

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

## 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$368	\$367	99.65	\$677	\$664	98.00	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,365	\$1,030	30.62
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$368	\$367	99.65	\$677	\$664	98.00	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,365	\$1,030	30.62
127 Programa de estímulos	\$368	\$367	99.65	\$677	\$664	98.00	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,365	\$1,030	30.62
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$368	\$367	99.65	\$677	\$664	98.00	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,365	\$1,030	30.62

## Indicador(es)

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	70.00	70.00	96.00	137.14%	
2017	170.00	164.00	164.00	100.00%	
2018	145.00	204.00	0.00	0.00%	56.03%
2019	170.00	92.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	14.00	0.00	0.00%	
TOTAL	570.00	570.00	260.00	al Plan de Desarrollo	45.61%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: No se ha presentado ejecución de la meta física pero ya se realizó toda la gestión de diseño y publicación de 18 convocatorias de las 19 programadas para ejecutar en la vigencia 2018. Las cuales entregarán 204 estímulos.

Las convocatorias publicadas fueron las siguientes:

En el área de Artes escénicas y musicales:

BECA ADOPTA TU BARRIO, que otorgará un total de 5 estímulos de \$9.000.000 cada uno para un total de \$45.000.000.  
 BECA CIRCUITO CENTRO, que otorgará un total de 5 estímulos de \$11.000.000 cada uno para un total de \$55.000.000.  
 BECA CRÓNICAS DEL CENTRO, que otorgará un total de 3 estímulos de \$10.000.000 cada uno para un total de \$30.000.000.  
 PASANTIAS ARTÍSTICAS, que otorgará un total de 8 estímulos de \$3.500.000 cada uno para un total de \$28.000.000.  
 BECA DE CREACIÓN MUJERES DE LA INDEPENDENCIA, que otorgará un total de 8 estímulos de \$7.000.000 cada uno para un total de \$56.000.000.  
 BECA DE CREACIÓN TERRITORIOS VIVOS, que otorgará un total de 3 estímulos de \$10.000.000 cada uno para un total de \$30.000.000.  
 BECA DE CIRCULACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES, que otorgará un total de 77 estímulos

En el área de artes plásticas y visuales

BECA V BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES FUGA, que otorgará un total de 2 estímulos de \$15.000.000 cada uno para un total de \$30.000.000.  
 BECA GIF ESPACIOS Y USOS ¿ 2018, que otorgará un total de 10 estímulos de \$1.000.000 cada uno para un total de \$10.000.000.  
 BECA NOVELA GRÁFICA ¿ FUGA 2018, que otorgará un total de 2 estímulos de \$10.000.000 cada uno para un total de \$20.000.000.  
 BECA ANIMACIÓN ARTES, SABERES Y OFICIOS-2018, que otorgará un total de 2 estímulos de \$16.000.000 cada uno para un total de \$32.000.000.  
 BECA LIBRO DE ARTISTA - CARTOGRAFÍAS URBANAS, que otorgará un total de 2 estímulos de \$12.000.000 cada uno para un total de \$24.000.000.  
 BECA PLÁSTICA SONORA, que otorgará un total de 2 estímulos de \$15.000.000 cada uno para un total de \$30.000.000.  
 BECA LABORATORIO HUERTAS URBANAS, que otorgará un total de 4 estímulos de \$10.000.000 cada uno para un total de \$40.000.000.  
 BECA MICRO MAPPING ¿ FUGA 2018, que otorgará un total de 2 estímulos de \$15.000.000 cada uno para un total de \$30.000.000.  
 BECA INSTALACIÓN LUMÍNICA INTERACTIVA, que otorgará un total de 2 estímulos de \$34.000.000 cada uno para un total de \$68.000.000.  
 BECA CURADURÍA HISTÓRICA / FUGA 2018, que otorgará un total de 1 estímulo de \$15.000.000.  
 BECA LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA EXPERIMENTAL, que otorgará un total de 4 estímulos de \$6.000.000 cada uno para un total de \$24.000.000.

Durante el segundo semestre se publicará la convocatoria beca de investigación de la Biblioteca.

## Proyecto(s) de inversión

## 1115 - Fomento para las artes y la cultura

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	Magnitud	70.00	96.00	137.14	164.00	164.00	100.00	204.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	570.00	260.00	45.61
	Recursos	\$368	\$367	99.65	\$677	\$664	98.00	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,365	\$1,030	30.62
02 Pilar Democracia urbana		\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$2,030	100.00	\$350	\$82	23.37	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$2,159	46.82
17 Espacio público, derecho de todos		\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$2,030	100.00	\$350	\$82	23.37	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$2,159	46.82
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada		\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$2,030	100.00	\$350	\$82	23.37	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$2,159	46.82

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCIÓN: ÚLTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$2,030	100.00	\$350	\$82	23.37	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$2,159	46.82
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$2,030	100.00	\$350	\$82	23.37	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$2,159	46.82

**Indicador(es)**

(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.45	0.50	0.42	84.00%	
2018	0.15	0.24	0.05	20.83%	77.91% ✓
2019	0.10	0.07	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.07	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.67	al Plan de Desarrollo	67.00% ⚠

Retrasos y soluciones: Fue necesario suscribir una prorroga, la fecha de terminación final es el próximo 15 de abril de 2018 en atención a la prorroga mencionada y realizada a los contratos de obra e interventoría; la cual estuvo justificada teniendo en cuenta que la entidad realizó una adición en el mes de marzo para complementar algunas actividades que se enmarcaban en el objeto del contrato pero cuya ejecución no estaba incluida en el contrato inicial. Específicamente un cerramiento de vidrio en el sótano y en el primer piso para controlar el ingreso de personas diferentes de la entidad

Avances y Logros: En el marco del proyecto 1162, se garantiza la dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática misional de la entidad, durante el primer trimestre del 2018 se adicionó y prorrogó la intervención para el reforzamiento estructural de la sede ubicada en la Calle 10 Número 3-16, así como la interventoría del mismo. Con corte al 31 de marzo de 2018 la obra se encuentra con un avance del 98% de ejecución, quedando pendiente únicamente la terminación de sincronización del ascensor y la terminación de actividades exteriores que no podían ser rematadas hasta tanto no se terminara la instalación de la fachada. La fecha de terminación final es el próximo 15 de abril de 2018 en cumplimiento de la última prórroga aprobada a los contratos de obra e interventoría; prorroga que estuvo justificada en las actividades antes descritas.

**Proyecto(s) de inversión**

1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Mejorar 1 equipamiento misional	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.42	84.00	0.24	0.05	20.83	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	1.00	0.67	67.00
	Recursos	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$2,030	100.00	\$350	\$82	23.37	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$2,159	46.82

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,968	\$1,960	99.63	\$4,079	\$1,287	31.56	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,753	\$4,470	32.50
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,968	\$1,960	99.63	\$4,079	\$1,287	31.56	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,753	\$4,470	32.50
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,968	\$1,960	99.63	\$4,079	\$1,287	31.56	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,753	\$4,470	32.50
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,968	\$1,960	99.63	\$4,079	\$1,287	31.56	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,753	\$4,470	32.50

**Indicador(es)**

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	600.00	600.00	711.00	118.50%	
2017	1,100.00	421.00	423.00	100.48%	
2018	1,000.00	541.00	85.00	15.71%	72.78% ✓
2019	1,100.00	301.00	0.00	0.00%	
2020	200.00	87.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,000.00	2,063.00	1,219.00	al Plan de Desarrollo	59.09% ⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2018 se desarrollaron en total (85) actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana, se conto con la participación de (30337) asistentes:

- (13) eventos de artes plásticas y visuales con (1096) asistentes (proyecto 1164)
- (51) eventos de programación artística y cultural con (13006) asistentes (proyecto 1164)
- (2) eventos de articulación con (10000) asistentes (proyecto 1164)
- (1) evento transversal en artes plásticas y programación artística con (29) asistentes (proyecto 1164)
- (5) eventos en el Bronx con (5795) asistentes (Proyecto 7528)
- (13) eventos de la biblioteca con (411) asistentes (Proyecto 7529)

En los eventos desarrollados por la subdirección artística y cultural, se destaca la realización del Festival Centro 2018 del 07 al 11 de Febrero en el que se realizaron 41 eventos con un total de 10.188 asistentes, en esta vigencia el festival se desarrolló en el auditorio de la FUGA y también en los siguientes escenarios alternos: La Milla en el Bronx; El Centro Cultural Gabriel García Márquez, sede del Fondo de Cultura Económica y el Teatro la Candelaria. En el marco de este Festival se realizó una Franja que tuvo un enfoque poblacional y se conto con la presentación de 3 grupos indígenas ( Jiw,

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018**

**215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
<b>03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana</b>	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,968	\$1,960	99.63	\$4,079	\$1,287	31.56	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,753	\$4,470	32.50																																												
<p>Nukak y Linaje Originario).</p> <p>En los eventos desarrollados por la Subdirección para la Gestión del Centro se destaca la asistencia masiva de 10000 participantes a dos eventos de urbanismo tactico mediante los cuales se peatonaliza la calle 11 entre la carrera septima y la carrera 4 en la localidad de la Candelaria y la calle 30 entre la septima y la carrera quinta en la localidad de Santa Fe.</p> <p>En las actividades de biblioteca se destaca el inicio de talleres de promocion de la lectura con la participacion de (411) asistentes y la suscripcion de (22) alianzas por gestion en el marco del proyecto 7529.</p>																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Realizar 2,063 actividades culturales	Magnitud	600.00	711.00	118.50	421.00	423.00	100.48	485.00	65.00	13.40	301.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	2,063.00	1,199.00	58.12																																											
	Recursos	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,575	\$1,568	99.53	\$2,446	\$975	39.88	\$1,468	\$0	0.00	\$1,678	\$0	0.00	\$8,479	\$3,765	44.41																																											
(S)3 Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	2.00	50.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	6.00	42.86																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$393	\$393	100.00	\$528	\$212	40.22	\$499	\$0	0.00	\$499	\$0	0.00	\$1,919	\$605	31.53																																											
<b>7528 - Distrito creativo cultural centro</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 REALIZAR 45 ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y DE CULTURA CIUDADANA.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	5.00	22.73	22.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	45.00	5.00	11.11																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$49	4.89	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$3,000	\$49	1.63																																											
<b>7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 REALIZAR 75 ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	13.00	43.33	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	75.00	13.00	17.33																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$106	\$51	48.05	\$125	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$356	\$51	14.26																																											
<b>07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>		\$226	\$213	94.33	\$637	\$629	98.82	\$1,169	\$576	49.30	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,932	\$1,419	48.38																																											
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$53	\$53	99.91	\$329	\$328	99.72	\$447	\$383	85.63	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,329	\$764	57.47																																											
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$53	\$53	99.91	\$329	\$328	99.72	\$447	\$383	85.63	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,329	\$764	57.47																																											
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$53	\$53	99.91	\$329	\$328	99.72	\$447	\$383	85.63	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,329	\$764	57.47																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 0																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>35.97</td> <td>6.47%</td> <td>71.94%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>39.97%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	10.00	10.00	10.00	100.00%		2017	35.00	35.00	35.00	100.00%		2018	50.00	50.00	35.97	6.47%	71.94%	2019	80.00	80.00	0.00	0.00%		2020	90.00	90.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	39.97%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%																																																										
2017	35.00	35.00	35.00	100.00%																																																										
2018	50.00	50.00	35.97	6.47%	71.94%																																																									
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%																																																										
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	39.97%																																																									
<p>Retrasos y soluciones: Se han presentado algunos retrasos en atención a que en la actualidad se surte un periodo de adecuación entre el sistema integrado de gestión actual y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión ¿ MIPG, sin que se cuente con un lineamiento técnico distrital que identifique la relación existente entre las políticas y Dimensiones de MIPG con los requisitos de cada uno de los subsistemas del SIG; razón que conlleva a que se adelante esta armonización directamente por la Oficina Asesora de Planeación y se ajuste posteriormente en el evento en que los documentos técnicos emitidos con posterioridad por parte de las instancias rectores indiquen un lineamiento diferente</p> <p>Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2018 el proyecto lleva una ejecución del 35.97% en atención a la realización de las siguientes actividades:</p> <p>Elaboración del borrador del acto administrativo de creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño  Planificación para la realización de los autodiagnósticos de MIPG complementariamente los autodiagnósticos del Sistema Integrado de Gestión - SIG.  Elaboración y diligenciamiento del formato PLAN DE OPERACIÓN Y MEDICION DE MIPG, el cual incluye para cada dimensión el Objetivo, alcance, Política Relacionada, las actividades o aspectos mínimos a considerar y la definición del producto que se espera de cada dimensión.  Se avanzó en la política 1. Planeación Institucional - Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación, mediante la consolidación del Plan Estratégico Institucional, articulada con el Plan De Desarrollo y el reccionamiento Estratégico de la entidad</p>																																																														

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

## 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$226	\$213	94.33	\$637	\$629	98.82	\$1,169	\$576	49.30	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,932	\$1,419	48.38	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>475 - Fortalecimiento institucional</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Implementar a un 90 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	50.00	35.97	71.94	80.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$53	\$53	99.91	\$329	\$328	99.72	\$447	\$383	85.63	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,329	\$764	57.47
43 Modernización institucional		\$173	\$160	92.62	\$308	\$301	97.87	\$722	\$193	26.79	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,603	\$655	40.85
189 Modernización administrativa		\$173	\$160	92.62	\$308	\$301	97.87	\$722	\$193	26.79	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,603	\$655	40.85
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		\$173	\$160	92.62	\$308	\$301	97.87	\$722	\$193	26.79	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,603	\$655	40.85
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	20.00	20.00	18.00	90.00%														
	2017	25.00	25.00	24.81	99.24%														
	2018	25.00	25.19	4.69	18.62%	69.85%													
	2019	25.00	25.00	0.00	0.00%														
	2020	5.00	7.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	100.00	100.00	47.50	al Plan de Desarrollo	47.50%													
Retrasos y soluciones:	La meta no presenta retrasos																		
Avances y Logros:	El proyecto tiene una ejecución del 18.64% lo cual representa el 4.69% de la meta propuesta para 2018 (25.19%), esto se ha logrado en atencion a la realizacion de las siguientes actividades:																		
	Formulación del proyecto para la adquisición y puesta en marcha de un software de información administrativa y financiera con el fin de contar con información confiable y oportuna que sirva de instrumento para la toma de decisiones, optimización de los procesos, integrando las áreas de contratación, presupuesto, tesorería, contabilidad, almacén, nómina y gestión humana. La implementación de dicho Software es a su vez una oportunidad para el fortalecimiento de los procesos de apoyo y lograr un mejor servicio a los procesos misionales con mayor eficiencia. El proyecto de este software durante el primer trimestre del presente año ha avanzado en un 17% de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido para ser ejecutado en el término aproximadamente de un (1) año .																		
	La entidad está desarrollando en producción un aplicativo para el reporte de informes de contratación.																		
	Para tener un mejor servicio a la comunidad, se está adecuado la sede principal para la ubicación de las áreas misionales, por lo tanto, se ha gestionado en el 1er, trimestre del 2018 la adecuación para la dotación de puntos de Red para la ubicación de los servidores públicos de dichas áreas.																		
	A través de la mesa de servicio de TI en la FUGA se gestionan todas las necesidades de tecnología que requieran los diferentes usuarios, en pro de la ciudadanía, así como el acompañamiento técnico en los aplicativos que actualmente posee la FUGA, el mejoramiento del hardware, y en la alineación de los diferentes aplicativos y plataformas de orden distrital y nacional.																		
	También a partir de enero del 2018 la entidad se adhirió a las mejores prácticas de contratación estatal, implementando SECOP II que le permite a la ciudadanía observar los procesos de contratación de la FUGA desde la parte precontractual, contractual y ejecución.																		
	Igualmente con el ánimo de tener información integral y oportuna hacia la ciudadanía de los diferentes proyectos de inversión, se dio inicio a la gestión para lograr implementar el aplicativo de planeación que diseño la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte con los procedimientos respectivos																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	Magnitud	20.00	18.00	90.00	45.00	44.66	99.24	70.00	13.04	18.63	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$173	\$160	92.62	\$308	\$301	97.87	\$722	\$193	26.79	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,603	\$655	40.85
<b>TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO</b>		\$3,837	\$1,849	48.19	\$5,312	\$5,283	99.46	\$6,599	\$1,946	29.48	\$4,352	\$0	0.00	\$4,562	\$0	0.00	\$24,662	\$9,078	36.81

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70     > 70% y <= 90 %     > 90 %