Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte Componente de inversión por entidad - alcaldía local
En millones de pesos

Fecha de Corte: 30/09/2026

0215-Fundacion Gilberto Alzate Avendaño

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad			2026 Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	Reserva Programada	Reserva Ejecutada	%
2 - Bogotá confía en su bien-estar			**$8.620,58**	**$6.993,85**	**81,13%**			**$3.889,34**	**45,12%**	**$984,47**	**$981,29**	
14 - Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural			**$8.620,58**	**$6.993,85**	**81,13%**			**$3.889,34**	**45,12%**	**$984,47**	**$981,29**	
7925-Fortalecimiento de espacios de transformación cultural, memoria, valoración social y participación incidente en el Centro de la Ciudad Bogotá D.C.			**$2.290,07**	**$1.948,95**	**85,10%**			**$1.199,87**	**52,39%**	**$375,91**	**$375,44**	
1 - Implementar 413 Actividad(es) culturales y artísticas que aporten a la apropiación y resignificación del espacio público del Centro de Bogotá	Suma	Magnitud:	133,00	90,00	67,67%	90,00	67,67%			$326,04	$325,57	99,86%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$1.481,91	$1.156,32	78,03%			$740,80	49,99%			
2 - Desarrollar 105 Laboratorio(s) barriales de innovación social y espacios de transformación cultural, que comprenden talleres creativos y de cuidado, conversatorios y encuentros comunitarios	Suma	Magnitud:	24,00	22,00	91,67%	22,00	91,67%			$34,86	$34,86	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$430,94	$418,17	97,04%			$254,80	59,13%			
3 - Implementar el 100 Porciento de las actividades de los planes de acción que promuevan el reconocimiento, apropiación, intercambio e innovación en las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales de grupos étnicos, etarios y sectores sociales, promoviendo la multiculturalidad desde los distintos enfoques.	Constante	Magnitud:	100,00	63,00	63,00%	63,00	63,00%			$15,01	$15,01	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$377,21	$374,46	99,27%			$204,27	54,15%			
7926-Fortalecimiento del ecosistema artístico y cultural en el Centro de Bogotá D.C.			**$6.330,52**	**$5.044,89**	**79,69%**			**$2.689,47**	**42,48%**	**$608,57**	**$605,85**	
1 - Ejecutar 850 Actividad(es) para la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales como un medio para el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo humano.	Suma	Magnitud:	242,00	157,00	64,88%	157,00	64,88%			$53,18	$50,45	94,88%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$2.849,63	$2.617,67	91,86%			$1.277,01	44,81%			
2 - Implementar el 100 Porciento de las actividades de los planes de acción que promuevan el reconocimiento, apropiación, intercambio e innovación en las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales de grupos étnicos, etarios y sectores sociales, promoviendo la multiculturalidad desde los distintos enfoques.	Constante	Magnitud:	100,00	51,54	51,54%	51,54	51,54%			$306,33	$306,33	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$1.336,06	$1.269,50	95,02%			$733,19	54,88%			
3 - Realizar 1 Estrategia(s) de fortalecimiento de la oferta de fomento de la entidad	Constante	Magnitud:	1,00	0,82	82,00%	0,82	82,00%			$0,56	$0,56	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$206,18	$205,58	99,71%			$134,77	65,36%			
4 - Entregar 717 Estímulo(s) reconocimiento, apoyos e incentivos	Suma	Magnitud:	219,00	151,00	68,95%	151,00	68,95%			$248,50	$248,50	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$1.938,65	$952,15	49,11%			$544,50	28,09%			
3 - Bogotá confía en su potencial			**$4.531,82**	**$2.158,55**	**47,63%**			**$1.413,89**	**31,20%**	**$831,79**	**$830,39**	
20 - Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente			**$4.531,82**	**$2.158,55**	**47,63%**			**$1.413,89**	**31,20%**	**$831,79**	**$830,39**	
7924-Consolidación del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá D.C			**$4.531,82**	**$2.158,55**	**47,63%**			**$1.413,89**	**31,20%**	**$831,79**	**$830,39**	
1 - Realizar 34 Actividad(es) artísticas y creativas que permitan activar, visibilizar y resignificar el Bronx Distrito Creativo	Suma	Magnitud:	8,00	5,00	62,50%	5,00	62,50%			$251,47	$250,07	99,44%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$1.273,24	$1.252,26	98,35%			$1.007,76	79,15%			
2 - Beneficiar a 537 Agente(s) culturales y creativos en los eslabones de la cadena de valor del ecosistema de la economia cultura y creativa en el Centro de Bogota	Suma	Magnitud:	233,00	132,00	56,65%	132,00	56,65%			$552,57	$552,57	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$2.894,76	$614,26	21,22%			$212,80	7,35%			
3 - Formar a 140 Agente(s) por medio de laboratorios para la sofisticación de productos y servicios culturales y creativos.	Suma	Magnitud:	75,00	66,00	88,00%	66,00	88,00%			$7,18	$7,18	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$209,32	$187,52	89,59%			$125,62	60,01%			
4 - Elaborar 2 Documento(s) de investigacion con informacion periódica y actualizada, que permita conocer el estado del ecosistema cultural y creativo del centro de Bogotá	Suma	Magnitud:	1,00	0,00	0,00%	0,00				$20,56	$20,56	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$154,50	$104,50	67,64%			$67,72	43,83%			
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática			**$23.524,32**	**$20.300,44**	**86,30%**			**$19.943,20**	**84,78%**	**$3.911,40**	**$3.911,40**	
24 - Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión			**$23.524,32**	**$20.300,44**	**86,30%**			**$19.943,20**	**84,78%**	**$3.911,40**	**$3.911,40**	
7922-Consolidación del Distrito Creativo en el Bronx para la revitalización del centro de la ciudad Bogotá D.C.			**$19.960,85**	**$19.841,78**	**99,40%**			**$19.605,46**	**98,22%**	**$50,11**	**$50,11**	
1 - Terminar el 100 Porciento de la obra, reforzamiento y adecuación de los espacios del Bronx Distrito Creativo	Suma	Magnitud:	29,00	16,06	55,38%	16,06	55,38%					
	Tipo de anualización	Recursos $:	$18.650,00	$18.650,00	100,00%			$18.650,00	100,00%			
2 - Construir 1 Modelo(s) de operación para el funcionamiento del Bronx Distrito Creativo	Suma	Magnitud:	0,25	0,19	76,00%	0,19	76,00%			$50,11	$50,11	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$1.310,85	$1.191,78	90,92%			$955,46	72,89%			

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte Componente de inversión por entidad - alcaldía local
En millones de pesos

Fecha de Corte: 30/09/2026

0215-Fundacion Gilberto Alzate Avendaño													
			2026										
Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad			**Programado**	**Compromisos / Contratado**	**%**	**Entregado**	**%**	**Giros**	**%**	**Reserva Programada**	**Reserva Ejecutada**	**%**
7923-Mantenimiento de los equipamientos de la FUGA para la circulación artística en el Centro de Bogotá D.C.			**$3.563,47**	**$458,67**	**12,87%**			**$337,74**	**9,48%**	**$3.861,29**	**$3.861,29**	
1 - Realizar el 100 Porciento las actividades de mantenimiento físico, técnico y operativo de los equipamientos de la FUGA	Constante	Magnitud:	100,00	75,85	75,85%	75,85	75,85%			$3.861,29	$3.861,29	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$3.563,47	$458,67	12,87%			$337,74	9,48%			
5 - Bogotá confía en su gobierno			**$3.235,04**	**$3.071,36**	**94,94%**			**$1.997,58**	**61,75%**	**$168,41**	**$152,76**	
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable			**$3.235,04**	**$3.071,36**	**94,94%**			**$1.997,58**	**61,75%**	**$168,41**	**$152,76**	
7921-Fortalecimiento institucional de la FUGA Bogotá D.C.			**$3.235,04**	**$3.071,36**	**94,94%**			**$1.997,58**	**61,75%**	**$168,41**	**$152,76**	
1 - Implementar el 100 Porciento del plan de mejoramiento de la infraestructura física de las sedes de la FUGA	Constante	Magnitud:	100,00	85,80	85,80%	85,80	85,80%			$87,87	$85,21	96,98%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$319,96	$265,68	83,03%			$91,20	28,50%			
2 - Implementar el 100 Porciento del Plan Estratégico de la Tecnología de la Información - PETI de la FUGA	Suma	Magnitud:	25,00	19,94	79,76%	19,94	79,76%			$21,79	$8,79	40,35%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$556,17	$549,05	98,72%			$356,78	64,15%			
3 - Implementar el 100 Porciento del plan de acción del MIPG	Suma	Magnitud:	30,34	24,27	79,99%	24,27	79,99%			$15,67	$15,67	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$2.092,84	$2.018,02	96,42%			$1.393,71	66,59%			
4 - Implementar el 100 Porciento del plan estratégico de comunicaciones	Suma	Magnitud:	30,00	25,69	85,63%	25,69	85,63%			$43,08	$43,08	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos $:	$266,07	$238,61	89,68%			$155,89	58,59%			
Total Entidad o Alcaldía Local			**$39.911,76**	**$32.524,20**	**81,49%**			**$27.244,02**	**68,26%**	**$5.896,07**	**$5.875,81**	