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ASLJNTO

FECHA

Cordial Saludo,

Para los fines pertinentes, remito el informe final sabre la verificación que esta Oficina
realizó al seguimiento que vienen adelantando los Supervisores sobre la ejecución de las
actividades y obligaciones contractuales estabiecidas en los contratos suscritos por la
Fundaciôn GilbertO Alzaté Avendaño.

Esta Oficina revise las respuestas dadas por los Supervisores que se pronunciaron sobre
ci informe preiiminar el cual se remitió en su momento a los responsables de realizar
esta actividad, en aquellos casos en los cuales se canto con la evidencia cierta se acepto
la respuesta correspondiente en los demás se ratifico lo evidenciado.
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Es importante aclarar que la Alta Dirección viene documentado las acciones correctivas que
se derivaron de aquellas debilidades que fuerori puntualizadas en el informe preliminar y
que se socializaron en su momento, sin embargo al final de este informe se ratificarã lo
evidenciado, para que se realice la respectiva evaluación, a fin de garantizar que la
FunciOn de Supervision y todo lo que ella conlleva, se ejecute conforme a 10 establecido en
las Normas Constitucionales, legales y aquellas de carácter interno que ha fljado la entidad
para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar que la Supervision e Interventoria se desarrolle dando cumplimiento a la
normatividad vigente, a lo previsto en el Manual de Contratación Supervisián e
Interventoria adoptado par la Entidad y a los procedimientos establecidos para tal fin.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Inicia con la solicitud de informaciOn a Ia Oficina Juridica sobre el total de contratos que
fueron firmados durante el periodo 2015, del cual se realizO una selectiva y finaliza con
el informe final de verificaciOn del cumplimiento de las funciones del Supervisor.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

Técnicas de verificaciOn documental, observación.

INSUMOS

Carpetas fIsicas de los contratos verificados.
Manual de Contratación Supervision e Interventorla de la FUGA.
Procedimientos.

MARCO LEGAL

ArtIculo 269 de la ConstituciOn PolItica

Ley 87 de 1993" Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones."
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Ley 80 de 1993: "Por la cual se expide el Estatuto General de Cantratación de la
Administración Püblica".

Ley 1150 de 2007: "Par media de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan clisposiciones generales sabre Ia
contratación con recursos pOblicos".

Ley 1474 del 2011, "Par la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pCiblica".

Decreta 723 del 2013, "Por el cual se reglamenta ía aflliación al Sistema General de
Riesgas Labarales de las personas vinculadas a través de un contrata formal de
prestacián de servicios can entidades a instituciones páblicas a privadas y de las
trabajadares independientes que labaren en actividades de alto riesgo y se dictan otras
disposicianes".

Decreto 1082 de 2015 "Par media del cual se expide el Decreta Unica Reglamentaria
del Sector Administrativa de Planeación Nacianal".

Decreto 371 de 2010-ArtIcula 2.

Manual de Contratación, Supervsión e Interventaria de la FUGA, C6diga-CON-MN-01,
version 6

Método de Auditoria.

Se aplicO el métado inductivo, se realizó una verificaciOn sabre las evidencias que
sapartan el cumplimienta de. las abligaciones contractuales de cada uno de los
expedientes cantractuales que hicieron parte de la muestra, can elfin de determinar si
la SupervisiOn se realizO canforme a Ia establecido en la Ley 1474 del 2011, al Manual
de SUpeMsiOn CdhfrataciOn e Interventaria adoptada par la FUGA y a las
pracedimiehtos adoptadas 7por la FUGA, en materia de SupervisiOn, para tal efecto se
realizO una selectiva de 16 cantratos y para que ésta muestra fuera representativa se
evaluaran las dos cantratos de más alto valor firmados durante la vigencia 2015. FUGA.
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MUESTRA DE CONTRATACION VIGENCIA 2015

I
No No CONTRATO. I CONTRATISTA	 VALOR	 DEL

 CONTRATO
1	 CPS 004 - 2015 	 Luis Fernando Arenas Rodriguez 	 $10.000.000
2	 CPS 007 - 2015	 Jovanny Matiz Cells 	 $23.000.000
3	 CPS 014/2015	 Carol Janneth Aza Enciso	 $ 45.000.000
4	 CPS - 017/2015	 Inés Lizet Valvuena Niño 	 $ 35.000.000
5	 CPS 021-2015 Ana Carolina Avila Perez	 $ 32.930.705
6	 CPS 028 - 2015	 Fundaciôri Universidad del Valle $	 $ 10.000.000

10.000.000

r

7	 CPS 047 - 2015 Francy Evelyn Lara Ladino	 $ 9.200.000
8	 CPS 048 - 2015	 Ligia Patricia Lozano 	 $ 12.000.000

____ CPS 049 - 2015	 Cesar Au gusto Patiño	 $ 10.000.000
10	 CPS 050 - 2015	 José Luis Garzón	 $ 25.000.000

[11	 CPS 053 - 2015	 Viviana Patricia Alfonso Arenas- 	 $ 17.500.000
12	 CPS 057 - 2015	 Zamira Rovira Córdoba 	 $ 12.000.000
13	 CPS 060 - 2015	 Ana Maria Perez Moscote	 $ 15.750.000

F

14 CPS 063 - 2015 IDEASOFT LIMITADA.	 $ 3.996.063
15 CPS 066-2015 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 	 $ 35.300.192

 COMPENSAR
16- CPS 001 - 2015jjEATRO R 101 	 $ 208.395.700

Total 	 $493.072.660

1.Contrato CPS OO4-2015

Contratista: LUIS FERNANDO ARENAS RODRIGUEZ.

Objetói Pestar iervicios profesionales para el desarrollo de los procesos de
contratádón administrativa, la revision de los asuntos legales de las distintas
actuaciônes dê- la FundaciOn

'
la proyecciOn de documentos, informes y conceptos

referidos a aspectos administrativos, técnicos u operativos propios de la contrataciOn
administrativa,- - asi-- como la optimizáciOn de los procesos y procedimientos
administrativos del area, aplicando las normas y procedimientos establecidos en la
Fundación-Gilberto Alzate Averidaño.

S
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Se evidencia que las obligaciones del contratista y ]as obligaciones generales que se
puntualizaron en los estudios previos (folio E) son las mismas que se reflejan en el
acuerdo de voluntades, cláusula quinta: "Obligaciones especiales del contratista y
clausula sexta-obligaciones generales" (folio 80).

Se evidencia certiflcación de idoneidad y experiencia, (folio 12), se evidencio que en los
estudios previos quedo como garantia Onica 'amparar el 20% del valor del
càhtratô con uria vigencia iguat al términb de ejecución del contrato y seis meses
más, (folio 9)

Se evidencia la camunicacián de supervisián, y la suscripciôn del Acta de lnicio,
par parte del contratista y del supervisor, de fecha 28 de Enero del 2015; (folios 89-
90).Se verifica su publicaciOn en el SECOP, la cual se realizô el 3 de Febrero del 2015,
(página 91), si bien se publicô, no se realizó durante el tOrmino establecido para tal fin:
"Décreto Reglamentario 1510 de 2013 reza que La Entidad Estatal está obilgada a
publicar en el SEC OP los Documentos del Proceso y los actos administrativos
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) dias siguientes a su expedición, (folio
91),

Se evidencia que can fecha el 16 de Febrero del 2015, el contratista solicito
suspension del contrata la cual se encuentra firmada por la Supervisara, el
Contratista y la .Directora General ( E ) de la Entidad y documentada en el Formata
COdigo GJU-FT-50 versián 2," Suspension del Contrato" (folio 97 y 98).

Se evidencia solicitud de la CesiOn del Contrato (folio 150), firmado par el cedente, la
Cesionaria y la Directora General ( E ) de la FundaciOn.

Se: evidencia comunicaciOn de supervision, para la cesiári del contrata, de fecha
Marzo 3 del 2015 (folio . 159) y acta de inicia firmada par el Supervisor y el
Contratista con fecha 4 de.rnarzo, (folio 160), la publicaciOn en el SECOP se realizô el
9 de marzo del 2015, folio 158, dentro del los tres dias siguientes a su expediciôn,
dando cumplimienta al Detréto Reglamentario 1510 del 2013

FormadePago:.

Pago No 1: Se evidenciaque para el paga realizada para este periodo, se allegó
'Informe de actividades del Contratista y Seguimiento de Supervision o Interventoria,
folios 163-190", en el cual el Supervisor certifica que las actividades descritas se
ejecutaron - conforme a- las obligaciones del contrato,
se -evidencian saportes del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
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folios 168- 171, obligación 4, folios 172490, folios 194-204.

Se evidencia certificación de cumplimiento de obligaciones diligenciada para realizar el
respectivo pago, pago at Sistema de Seguridad social y Riesgos Laborales. (folio
192).

Pago No 2: se evidenció que el Supervisor del Contrato veriflcó el cumplimiento de las
obligacibnés, folio 212-296), respecto a la obligación 8 que tiene como evidencia "Se
realizo la revision de la solicitud realizada por la Gerencia de Producción
relacionada par el incumplimiento por parte de BIENCO y se devolvió para que fueran
tasadas el porcentaje de incumplimiento", no se evidencia el soporte respectiva.

Se evidenció que el Supervisor diligenció el certificado de cumplimiento con el cual se
autorizó el correspandiente pago. (Folio 297)

Se evidencia Paga al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales. (Folio 211)

Pago No 3: Se evidenciO Que el Supervisor del Contrato verifico el cumplimiento de
]as obligaciones especificas, adicional a ello el Supervisor del Contrato deja una
observadOn que reza: "se verificaron los soportes presentados como evidencias
de las obligaciones, encontrando que efectivamente corresponde al objeta
contractual", se evidencia pago de aportes a seguridad social para el pago
respectivo. Se evidenciô que el Supervisor diligenciO el certificado de cumplimiento
con el cual se autoriza el pago.(folio 297)

Se evidencia mediante planilla el pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos
Laborales por el porcentaje establecido en la normatividad vigente. (Folio 336)

Pago No 4: se èvidenció qüe el Supervisor del Contrato verificó el cumplimiento
de las obligaciones y que diligenciO el certificado de cumplimiento con el cual se
autôrizó el pagol (Folio 337)

Se evidencia medianté planilla el pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos
Laborales. (Folio 192)	 -

No se evidenciO certificado de Examen OcuDacional, de acuerdo a lo estipulado en el
ArtIculo 18 del Decreto 723 del 2013.

No se evidenció la presentación del informe final de actividades, de acuerdo a Ia
puntualizado en los estudios previos en las Obligaciones Generales: "presentar Para
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cada pago derivado del contrato el respectivo informe de actividades y presenter wi
informe final de actividades que dé cuenta de ía ejecuciOn del contrato" y de acuerdo a
lo estipulado en la cláusula sexta del contrato:-Obligaciones Generales ... 2) presentar
para cada pago derivado del contrato el respectivo informe de actividades y presentar
un informe final de actividades que dé cuenta de la ejecución del contrato.

No se evidencia sequimiento de las Obliqaciones Generales.

Observaciones Finales de Ia Oficina de Control Interno: Esta Oficina ratifica lo
evidenciado, sabre las debilidades que se observaron en el seguimiento que realizó el
Supervisor del Contrato, respecto de la vigilancia de la ejecución de las obligaciones
contractuales, teniendo en cuenta que no desvirtOo lo puntualizado en este informe.

2.Contrato CPS 007 - 2015
Nombre contratista: JO VAN NY MATIZ CELlS

Objeto: Prestar servicios de apoyo técnico para realizar el soporte, mantenimiento,
mejoras y atención a los usuarios en el area de tecnologia de la Fundación Gilberto
AlzateAvendaño, para el normal desarrollo de sus actividades.

Se evidencia que las obligaciones especIflcas y las obligaciones generales que se
puntualizaron en los estudios previos (Folio 4,5 y 6) son las mismas que se reflejan
en el Contrato, Cláusula 5- Obligaciohes especiales del contratista y cláusula 6-
obligàci6n general (Folio 48 y 49).

Se evidencia certificación de idoneidad y experiencia (Folio 14).

Se evidenció que en los estudios previos quedo como garantia Onica amparar el 20%
del valor del contrato cob una vigencia igual al término de ejecución del contrato y
seis meses más, lo cual es colierente con la Cláusula Decima Novena de las
GarantIas.

Se evidencia la comunicación de supervision (Folio 60) y suscripción del Acta de
Inicio de fecha 18 de Febrero, (folio 59) firmada por el contratista y el supervisor.

Se verificasu publicaciOn en el SECOP, Ia cual se realizO el 23 de Febrero del 2015,
(Folios 62) de acuerdo a lo establecido en los términos de Ley.

7
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Se evidencia CDP No 57 del 5 de febrero de 2015, Anexa RUT, Rif (Folio 33), se
evidencia CRP No 66 del 18 de febrero de 2015 (Folio 52).

Se verificó Auiliación a Salud, pension y ARL, (Folios 38-40 y 87).

Se verificO la pOliza de Garanta (mica  cle cumplimiento con vigencia desde
18/02/2015hasta 28/06/2016 por la suma asegurada de $ 4.600.000 (Folio 54).

Forma de Pago: Se cancelaran 10 pagos mensuales de $ 2.300.000, previa
certificaciOn de cumplimiento a satisfacciOn expedida por el supervisor del contrato, una
vez presentados y aprobados los informes periOdicos en los términos previstos y la
acreditaciOn de que le contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes relativos
al Sistema Integral de Seguridad Social.

Pago No 1:

Se evidencia que la fecha del informe que presenta el contratista y que verifica el
Supervisor es la misma de la certificaciOn de cumplimiento de obligaciones. (Folio 66 y
67)

Informe de Actividades de la Contratista: Se evidencian los soportes correspondientes al
cumplimiento de las obligaciones que se ejecutaron durante el periodo correspondiente
(folios 74-85).

VerificaciOn del Supervisor respecto a las obligaciories del Contratista: Se evidenciO
que Ia Supervision en el seguimiento correspondiente certifica que las actividades se
èjecutaron confcirme a lo estableddo en las obligaciones del contrato. (Folio 71), no
se realiza ningunã observadón.

Se evidenciO que el Supervisor diligenció el formato de "certificaciOn de cumplimiento
de obligaciones" con el cual se autoriza el pago respectivo. (Folio 66).

Se evidencia mediante planilla el pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos
Laborales. (Folio 86-87).

Pago No 2

Se evidencia que la fecha del informe que presenta el contratista y que verifica el
Supervisor es ía misma de la certificaciOn de cumplimiento de obligaciones.

8
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Informe de Actividades de la Contratista: Se evidencian soportes correspondientes al
cumplimiento de las obligaciones que se ejecutaron durante este periodo (folios 91-
103).

Verificación del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: Se evidenció
que la Supervision en el seguimiento correspondiente certifica que las actividades se
ejëcutarOh EOnfOhfte a lo establecido en las obligaciones del contrato. (Folio 93), no
se realiza ninguna observaciOn.

Se evidenció que el Supervisor diligenciO el formato de "certificación de cumplimiento
de obligaciones" con el cual se autoriza el pago respectivo. (Folio 66).

Se evidencia el pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales. (Folio 103).

Pago No 3

Informe de Actividades de la Contratista: Se evidencian soportes correspondientes a Pa
presentación del informe de actividades (folios 117-123) y cumplimiento de las
obligaciones que se ejecutaron durante este periodo (Folios 105-116).

VerificaciOn del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: Se evidenció
que la SupervisiOn en el seguimiento correspondiente certiulca que las actividades se
ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato. (Folio 123) y
realiza observaciones en las cuales ratifica el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Se evidenciO que el Supervisor diligenciO el formato de "certificaciOn de çumplimiento
de obligaciones" con el cual se-autoriza el pago. (Folio 104).

Se evidencia el pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales. (Folio 116).

Pago No 

Informe de Actividades de la Contratista: Se evidencia presentaciOn del informe de
actividades (folios 126-131) soportes correspond ientes al cumplimiento de las
obligaciones que se ejecUtaron durante este periodo (Folios 132-148).

VerificaciOn del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: Se evidenció
que La Supervision en el seguimiento correspondiente certifica que las actividades se
ejecutaronconforme a lo establecido en las obligaciones del contrato. (Folio 130-131).

9
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Se evidenció que el Supervisor dihgenció el formata de "certificación de cumplimiento
de obligaciones" con el cual se autoriza el pago. (Folio 124).

Se evidencia el pago al Sistema de Secjuridad Social y Riesgos Laborales. (Folio 125).

Pãgo No 

Informe de Actividades de la Contratista: Se evidencia presentación del informe de
actividades (folios 151-153) soportes correspondientes al cumplimiento de las
obligaciones que se ejecutaron durante este periodo (folios 156-168).

Verificación del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: Se evidenció
que la t.ipervsi6n en el seguimierito correspondiente certifica que las actividades se
ejecutaron conforme a to establecido en las obligaciones del contrato, de acuerdo a
las evidencias que soportan ci cumplimiento de las obligaciones contractuales.
(Foliol54-155)

Se evidenció que el Supervisor diligenció el formato de "cer-tificación de cumplimiento
de obligaciones" con el cual se autoriza el pago resoectivo. (Folio 149).

Sc evidencia el pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales por el
porcentaje estableddo en la normatividad vigente. (Folio 150).

Pagos 6, 7,81, 9 y 10

Se evidencian los informes del Contratista con los sopor-tes, la veriflcación del supervisor
sobré el cumplimiento de [as obligaciones del Contratista, el pago de Seguridad Social,
el diligenciamiento del certificado de cumplimiento de obligaciones, sin embargo como
se rnodificó el Formato en ci seguimiento que realiza el Supervisor no quedó estipulado
elmesdelcual se realiza la verificaciónde curnplimiento. (Folios 277-278)

Adición Pago 11. Ultimo pago.

Informe de Actividades de la Contratista : Se evidencia presentación del informe de
actividades (folios 317-322) soportes correspondientes al cumplimiento de las
Obiigaciones que se ejecutaron durante este periodo (folios 336-350).

Obligaciones Generales: Se evidencia que en el (iltimo informe el contratista relacionó
el cumplimiento de [as obligaciones generales, de acuerdo at formato establecido por la
Entidad, CON-FT-170, version 2, el Contratista debe dar cuenta de las obligaciones

-	 --	 10
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generales para el Ultimo pago: "Para el óltmo pago debe relacionar además las
obligaciones generales. (Solo debe presentar '/ diligenciar el siguiente cuadro cuando el
informe corresponda al Oltimo pago).

Verificación del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: Se evidenciO
que la Supervision en el seguimiento correspondiente certifica que las actividades se
ejecutaron conforme a lo estabecido en las obligaciones del contrato, de acuerdo a
las evidënciàs qUé sopdrtan el cumplimiento de las obligaciones contractuales. (folio
322-323), de igual manera se realiza seguimiento a las obligaciones generales (folio
323)

Se evidenciO que el Supervisor diligenciO el formato de "certificación de cumplimiento
de obligaciones"

'
la fecha del periodo de acl:ividades abarca del 11 de diciembre del

2015 al 25 de Enero del 2016, la cual no es acorde con el periodo de pago que
corréspónde del penibdo del 18 de diciembre a! 17 de enero del 2016.

Se evidencia el pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales por el
porcentaje establecido en la normatividad vigente. (Folio 350).

Se evidencia Paz y Salvo de archivo, almacén, biblioteca y Sistemas.

Nota, Este contrato tuvo adición, prórroga y suspension (Folios 283-290,328-334)

No se evidenciO la presentación del informe final de actividades que dé cuenta de la
ejecuciOn total del contrato, de acuerdo a puntualizado en el Manual de ContrataciOn
adoptado por Ia Entidad el 15 de Julio del 2015, que en el numeral 5.2.7.1.7.
'informe de Supervision e Interventorla" reza . .... se deberá presentar un informe final,
distinto al del áltimo perlodo de ejecuciOn del contrato.

No se evidenció el certificado del examen ocupacional de acuerdo a lo estipulado en el
ArtIculo 18 del Decreto 723 del 2013

Observaciones Finales de la Of.cina de Control Interno: Esta Oficina ratifica lo
evidenciado, sobre [as debilidades qué se ôbservaron en el seguimiento que realizO el
Supervisor del Contrato, respecto de Ca vigilancia de la ejecuciOn de las obligaciones
contractuales; teniendo en cuenta que no desvirtüo lo puntualizado en este informe.

Ii
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3.Contrato CPS 014 - 2015.
Contratista: CAROL )ANNETI-I AZA ENCISO

Objeto: Prestación de servicios profesionales par-a la coordinación y producción de
eventos culturales y artIsticos en la Gerencia de Producción de la Fundacián Gilberto
Aizate Avendaño.

Verificaci6ñ de là Ofidna de Control Interno.

Se evidencia que en los estudios previos se relacionaron obligaciones del contratista, y
obligaciones generales, en las obligaciones generales no se contempló la presentación
de un informe final de actividades que diera cuenta de la ejecución del contrato, (folio
5), mientras que en el contrato si lo puntualizó. Es preciso recordar que Ia Ley 80
en su artIculo 26 reza: ArtIculo 260.- Del Principlo de Responsabilidad. En
virtud de este principio- ........3o. "Las éntidades y los servidores pOblicos,
responderán cuando hubieren abler-to licitaciones o concursos sin haber elaborado
previamente los correspond ientes pliegos de condiciones, términos de referenda,
diseños, estudios, pianos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos
de condiciones o términos de_referencia hayan sido elaborados en forma incompleta,
ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter
stibjétivo por parte de aquellos".

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Si bien es de aclarar que los estudios previos los elabora la Gerencia de
Producción y en estos no se contemplo informe final, aclaró que a la contratista no se puso
en conpcimiento, motivo por el cual no presenta este informe se asumió que solamente
era lapresentación de un informe mensual.

Anélisis de la Respuesta-Oficina de Control Interno: Se ratifica lo evidenciado por la
OficiAa de Control Interno, si bien la Supervisora aclara que en los estudios previos no se
contemplo un informe final, este quedo purrtualizado en las obligaciones generales del
Contrato, par tanto estas son de obligatorlo cumplimiento para el Contratista. La Oficina
de Control Interno dará traslado de esta situación a la Oficina Juridica para que se realice
capadtacióñ sobre el particular,

Se evidencia certificación de idoneidad y experiencia, (folio 13).

Sc evidenció que en los estudios previos quedo como garantia Onica "amparar el 20%
del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y
seis meses més, (folio 9), lo çual es coherente con la Cláusula Decima Novena de [as
Garantlas del Contra to Referido (folio 42)... ."Cumplimiento del Contrato, por el 20% del
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valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis
meses más", de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1510 del 2013, ArtIculo 121.

Se evidencia CDP No 80 del 19 de febrero de 2016 por valor de $ 45.000.000, se
evidencia CRP No 85 del 27 de febrero de 2015.

En cuanto a la propuesta que presenta la Contratista no se evidenció el monto ni el
tiempo de ejecución del contrato (Folio 36).

Se evidencia la comunicación de supervision, (folio 54) y la suscripcián del Acta
de inicio, por parte del contratista y del supervisor, de fecha 2 de marzo del 2015, (folio
55).

Se verificO su publicaciOn en el SECOP, la cual se realizô el 3 de Marzo del 2015,
dentro de los términos establecidos por la Ley. (Pagina 53)

Se verifico la póliza de Garantla ünica de cumplimiento con vigencia desde
28/02/2015 hasta 10/07/2016.

Se evidenció certificado de Examen Ocupacional, de acuerdo a lo estipulado en el
ArtIculo 18 del Decreto 723 del 2013. (Folio 56)

Respuesta de la Supervision a las Observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interflo: Al pasar la carpeta con documentos para la elaboración del contrato
al departamento de juridica de la entidad, está no realizo observación ni devolución de
documentos, en cuanto a la propuesta de la contratista, razón por la cual no se ajusto
propuesta

Análisis de la Respuesta Oficina Control Interno. Se acepta respuesta de la
Supervisora, como quiera que sobre el particular no se han dado lineamientos
institucionales, la Oficina de Control Interno recomendará a la Oficina Juridica,
pronunciarse sobre el particular

Pagos Realizados:

Forma de Pago: 10 mensualidades por valor de cuatro millones quinientos mil pesos
($4.500.000) cada una, o propordonal al periodo de tiempo ejecutado, previa
presentación de cuenta de cobro o factura de los servicios prestados, certificación de
pago de seguridad social y parafiscai por parte del contratista, informe de gestión y

13
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ejecución de actividades reafizadas, as[ como la certificación de cumplimiento
expedida par el supervisor del cantrata.

Pago No 1: Se abserva que para este pago la Contratista presentó el informe de
actividades can fecha 31 de marzo del 2015, et acta de iriicio se firmó el 2 de marzo
del 2015, la fecha de presentación corresponderia a 1 de abril del 2015, de acuerdo a Ia
puntualizada en el Manual de Contratación, Supervision e Interventoria de la FUGA, que
reza: " Par regla general, las informes de supervsi6n y/o interventorla deben tener
Ia misma periadicidad ciue los pacios del contrato, es decir que deben estar acordes
can la forma de paga..... " (5.2.7.1.7 del infarme de Supervision
/interventaria)

Infarme de Actividades de la Contratista: Se evidencian los sopartes correspondientes al
cumplimienta de las obligacianes que se ejecutaran durante el mes de maca el 2015.
(Folios 64 al 107).

Verificación del Supervisor respecto a las abhgaciones del Cantratista: Se evidenciO
que la Supervision verificO el cumplimienta de las obligacianes del Cantratista, sin
embargo respecta a la abligaciOn Na 4, la supervisora puntualiza: "Esta tarea todavIa no
ha dada inicia. ..",(folia 112) y en el (folio 96) Ia Cantratista da cuenta de las actividades
desarrolladas en el cumplimiento de esta abligaciOn, de igual manera se observa coma
fecha de registra de inicia de las actividades 27 de Febrera del 2015, (folio 111), la cual
nose corresponde con el Actade Inicia que se firmo el 2 de marzo del 2015. (Folio 55)

SeevidenciO autorizaciOn del pago par parte del Supervisor mediante el diligenciamiento
del: formato de "certiflcación de cumplimiento de abligacianes" (Folio 61)

Se evidencia el pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgas L.abarales por el
porcentaje establecida en la narmatividad vigente. (Folios 109-110).

Respuesta de la Supervisora a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: La contratista presentO su infarme un dIa antes a la fecha de
vencimienta del perioda de acuerdo al inicia de su cantrata, tal coma cansta en el Acta de
Inicia de su cantrata, certifica que las actividades -realizadas can las tiempos de entrega,
paga de EPS son acordesa las abligaciones establecidas para lo cual fue contratada.

Análisis de la :RespuesthOficjna Control Interno: Se ratifica Ia observado par la
Oficina de Control Interno, de acuerdo a Ia puntualizado en el Manual de CantrataciOn,
Supervision e Interventoria de la FUGA, que reza: "Par regla general, los infarmes de
SupervisiOn en interventorIa deben tener la misma periadicidad que los pagos del cantrata,
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es decir que deben estar acordes con la forma de pago......" 	 (5.2.7.1.7 del informe de
Supervision /interventorIa)

Respuesta de Ia Supervisora a ias observaciones realizadas por la Ofucina de
Control Interno: La señora Carol Aza recibiO una inducciOn por parte de la Gerencia de
Producción tres ( 3) dias antes de iniciado so contrato, razOn por la coal presente una
evidencia de una actividad que realizo durante esta inducciOn que luego dio frutos positivos
para so buendesernpeño y que apoyo la gestión de la Gerencia de Producción.

Análisis de Ia Respuesta Ofucina Control Interno:: Se ratifica to evidenciado por la
Oficina de Control Interno, pues el Ada de Inicio es el "Documento mediante el coal las
partes (contratante, contratista e interventor), dejan constancia a partir de la fecha de la
coal se empezarán a contabilizar los plazas y la fecha final de entrega de lo pactado en
dicho contrato, por tanto las actividades que se desarrollen en ejecuciOn del contrato
solamente se pueden iniciar una vez se firma el Acta de Inicio.

Pago No 2:

Informe de Actividades del Contratsta. Se observa que para el segundo pago Ia
Contratista presentó et informe de actividades con fecha 4 de ma yo del 2015, (Folio
115), y el "certificado de cumphmiento de obligaciones" queda coma fecha de pago el
periodo correspondiente al mes de Abril, y en la verificación de informaciOn de aportes
al Sistemà de Seguridad Social del mismo formato aparece como periodo de pago:
Marzo. (Folio 114), fechas pue no son acordes, por regla general los, los informes
de Supervision deben tener la misma periadicidad que los pagas del cantrato, es
decir qUe deben estar acordes con la forma de pago prevista en los mismos.

Respuèsta de Ia Supervisora a las observaciones realizadas por Ia Oficina de
Control Interno: de acuerdo a las observaciones de control Interno relaciono:

Ada de	 Fec/ia	 Parka Per/ode	 Fec/ia de -	 Observac/ones
In/c/c presentadOn de Act/v/dat	 page

de ,nforme	 realizadas
Marzo 2 Mayo, -	 Abril 2 all de 1 Mayo 4 de	 Per req/a general Los pagos de cada
de 2015 mi&coles 4 mayo de 2015 2015	 contrat/sta se pagaran meg venc/do,

de2015	 es dear debo pagar un meg después
de baker ejecutados las obliØc/ones.

Informe de actividades de la Contratista: Se evidencia que la contratista presenta los
soportes correspond ientes al cumplimiento de las obligaciones correspandientes al
mesdemarzo el 2015. (Folios 121-139).
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Verificación del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: En cuanto a la
verificación de las evidencias que realiza la Supervision se evidencia que verificO el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, sin embargo respecto a la
obligaciOn No 3, la superisora puntualiza: "No se realizO ninguna actividad de
esta obligaciOn en este mes" (folio 119), sin embargo la Contratista en su informe,
da cuenta de las actividades desarrolladas en cumplimiento de esta obligaciOn.

En el formato que modifico el Supervisor para realizar el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones contractuales, incorporO una información adicional
que denominO "Observaciones de Supervision" sin embargo estas observaciones
corresponden a las "evidencias que presenta Ia Contratista y no a una observaciOn.

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Ofucina de
Control Interno: Se aclara que para este informe no se habia empezado a ejecutar la
obligación No. 3, sin embargo se adelantaban reuniones en las cuales se defunirian como se
Ilevarla a cabo esta obligaciOn.

Comb supervisora es válido colocar en las observaciones una relacián de las evidencias que
adjunta la contratista a su informe de gestiOn. Las columnas del informe de supervisián
est6h cambiadas, sin embargo cuando paso el informe de supervision con los anexos, no
recibo. ninguna observación sobre el formato, esto demuestra que no hay una apoyo a la
supervisiOn. Si estaba cometiendo un error con el cambio del formato debieron a ver
existido alertas, con esto se demuestra que la supervision no tiene apoyo real fuera de ía
Geréncia de Producción y con esto se demuestra la importancia de que lo haya.

Análisis de la Respuesta Oficina Control Interno: Se ratifica lo observado par ía
Oficina dé Control Interno, respecto a las observaciones realizadas para el pago No 2, si
bien la Supervisorä puntualiza que cuarido paso el informe de supervision no recibiO
niriguna observaciOn, se aclara que revisando el Manual de ContrataciOn, SupervisiOn e
interventoriá y teniendo en cuenta lo puntualizado en la Ley 1474 del 2011 la
responsabilidad de realizar ese seguimiento es del Supervisor, sin embargo en aras de
fortalecer las competencias de los Supérvisores esta Oficina darâ traslado de esta situaciOn
a la Oficina JurIdica para que se realice la respect;va capacitaciOn con elfin de fortalecer
las competencias de los funcionarios que realizan Su pervision en la Entidad.

De igual manera se observa como fecha de registro de inicio de las actividades 27 de
Febrero del 2015, (folio 111), la cual no se corresponde con el Acta de Inicio que se
firmo el 2de mãrzo del 2015. (Folio 55)
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Respuesta de Ia Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno:. La contratista presenta registro de actividades antes de fIrmar acta de
Inicio, ya que recibió una inducción en la que se le indico realizar una serie de actividades
propias de las que ida a realizar en su cargo.

Análisis de la Respuesta Ofucina de Control Interno: Se ratifuca Ic evidenciado por Ia
Oficina de Control Interno, las actividades de tin contrato solamente se pueden inidar a
partir de la firma del acta de inicio, es importante recordar que en el Manual de Supervision
de la Entidad aprobado el 15 de Julio del 2015, se define el Acta de Inicio como: "et
documento mediante el cual las partes (contratante, contratista e interventor, si to hay)
dejan constancia de la fecha a partir de to cual se empezarán a contabilizar los plazos y la
fecha final de entrega de to pactado en dicho contrato. Se debe tener en cuenta para los
contratos de obra, tracto sucesivo en general, prestaciOn de servicios profesionales y de
apoyo a là gestiOn".

Se evidencia Pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales por el
porcéntaje establecido en la normatividad vigente. (Folios 140-141).

PAGO

Se evidencia la presentaciOn el informe de actividades del Contratista, con fecha 1
de Jun10 del 2015, (Folio 143), y fecha de Ma yo en el certificado de cumptimiento de
bbligaciones, con la cuat se autoriza el pago correspond iente. (Folio 142), fechas pue n
son acordes, per regta general los, los informes de SupervisiOn deben tener la
misma periodicidad que los pagos del contrato, es decir que deben estar acordes con la
forma de pago prevista en . los mismos.	 -

Repuesta de la Supervisora a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: De acuerdo a la observaciOn en el pago No. 3 aclaro:

Acta de	 Fec/ia	 Fec/ia Per/ado 	 Fec/ia de	 Observadones
In/do presentac/ón de Act/v,daS	 pago

de informe	 rea//zadas
f4arzo 2 1 dejun/o,	 2 de mayo al 1 dejunlo> 	 Par regla general Los pagos de cada
de 2015 de 2015 	 de abril de	 de 2015	 1 contrat/sta se pagaran n7e5 venc/do,

2015

	

	 es deck debo pagar un nies después
[de baber ejecutados las ab/,'adones.
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Análisis Respuesta Ofucina Control Interno: se ratifica lo observado por Ia Ofucina
de Control Interno, Ia observación que realiza esta dependencia es sobre Ia coherencia
que debe existir entre el informe de supervision y los pagos realizados al contratista,
para tal efecto en el Manual de SupervisiOn de Ia Entidad aprobado el 15 de Julio del
2015, reza: Informe de SuriervisiOn e Interventoria: Es el documento en el que el
supervisor-a y/o interventor-a refleja Ia ejecución del contrato y el cumplimiento de las
obligaciones por parte del Contratista. Por regla general, los informes de SupervisiOn yb
interventoria deben-tener Ia misma periodicidad que los pagos del contrato, es decir que
deben estar acordes con Ia forma de pago prevista en los mismos.......

Informe de Actividades de Ia Contratista: Se evidencian los soportes
correspond ientes al cumplimiento de las obligaciones de este periodo. (Folios 148-
159).

VerificacicSn del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: Se evidencia
que en Ia columna del formato que modificO Ia Supervisora en evidencias entregadas, se
da cuenta del cumplimiento de las obtigaciones del contratista (folio 145-146), en Ia
columna en Ia cual incorporO como informaciOn adicionat: "Observaciones de
Supervision" no corresponde • a una observaciOn, estas son las "evidencias que
presènta Ia Contratista en desarrollo de sus obligaciones contractuales. De igual manera
se observa como fecha de registro de inicio de ]as actividades 27 de Febrero del 2015,
Ia cual no se corresDonde con el Acta de Inicic que se firmo el 2 de marzo del 2015.

Respuesta de Ia Supervision a [as Observaciones realizadas por Ia Ofucina de
Control Interno: La contratista presenta registro de actividades antes de furmar acta de
inicio, réitero que là coñtratista redbió inducciOn a su cargo una semana antes a Ia firma
del Acta

Respuesta de Ia Ofucina de Control Interno: Se ratifica lo evidenciado por Ia Oficina
de Control Interno, las actividades de un conl:rato solamente se pueden iniciar a partir de
Ia firma del acta de inicio, es importanterécordar que en el Manual de SupervisiOn de Ia
Entidad aprôbado el 15 de Julio del 2015, define el Acta de Inicio como: "el documento
med/ante el cual las partes (contratante, contrat/sta e interventor, silo hay) dejan
constant/a de La fecha a part/r de /3 cual se enipezarén a contabifizar los plazos y /3 fec/ia
final de enfrega de /0 pactado en dicho contrato' se debe tener en cuenta para los
conti-atos de obra, tracto sucesivo en general, prestaciOn de servicios profesionales y de
apoyo.a:.Ia gestión"; ... 	 .	 .. ....

Se evidericia mediänte planilla el pago at Sstema de Seguridad Social y Riesgos
Laboralespor el pdrcentaje establecidoen Ia normatividad vigente. (Folios 140-141).
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Pago 4.

Se evidencia la presentación del informe de actividades con fecha 01 de Julio del
2015, (Folio 163-167), y fecha en el certificado de cumplimiento de obligaciones para el
pago respectivo correspondiente al mes de mayo, fechas ciue no son acordes
(Folio 162)

• Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina
de Control Interno: De acuerdo a la observación en el pago No. 4 aclaro:

In/c/a I presentac/ón I de Act/v/dadS I	 pago

f'larzo2 1 1 d
de 2015 2015

2 de jun/a a 1 1 deju//o, de 51 b/en en el Formato de cert/ficac/On
deja//a de	 2015	 de cump//m/ento de papa se co/oco
2015	 per/ado "niaya' c/ coal pertenece a

Jun/a, ci informe, ev/denc/as, papa de
FPS y el pago al contra!/sta, son
acordes con los t/empos y re/teranios

I	 que por rep/a general Los papas de
cede contrat/sta se pagaran mes
venc/do, es deck debo pager tin meg
después de baber ejecutados las

Informe de Actividades de Ia Contratista: Se evidencian los soportes correspondientes al
cumplimiento de las obligaciones que se ejecutaron durante este perlodo. (Folios 165-
178).

Verificación del Supervisor respecto a. las obligaciones del Contratista: Se evidencia
que en la columna del formato que modificó la Supervisora en evidencias entregadas,
se da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contratista (folio 145-146), en
cuanto a la información adicional que denominô "Observaciones de Supervision"
corresponden a las evidencias que presenta la Contratista, por tanto no corresponden a
una observación.

Se evidencia mediante planilla el pago a! Sstema de Seguridad Social y Riesgos
Laborales por el porcentaje establecido en la normatividad vigente. (Folios 140-141)

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Como supervisora es válido colocar en las observaciones una relación de
las evidencias que adjunta la contratista a su informe de gestión. Las columnas del informe
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de supervision están cambiadas, sin embargo cuando paso el informe de supervision con
los anexos, no recibo ninguna observaciOn sobre el formato, esto demuestra que no hay
una apoyo a la supervisiOn. Si estaba cometiendo un error con el cambio del formato
debieron a ver existido alertas, con esto se demuestra que Ia supervisiOn no tiene apoyo
real fuera de la Gerencia de ProducciOn y con esto se demuestra la importancia de que lo
haya.

Análisis de la Respuesta Oficina Control Interno se ratifica lo observado por la
Oficina de Control Interno, la observaciOn que realiza esta dependencia es sobre !
coherencia que debe existir entre el informe de supervisiOn y los pagos realizados al
contratista, para tal efecto en el Manual de SupervisiOn de la Entidad aprobado el 15 de
Julio del 2015, reza: Informe de Suoervisión e Interventoria: Es el documento en el que
el supervisor-a y/o interventor-a refleja la ejecuciOn del contrato y el cumplimiento de
las obligaciones por parte del Contratista. Por regla general, los informes de SupervisiOn
y/o interventoria-deben tener la misma periodicidad que los pagos del contrato, es decir
que deben estar acordes con la forma de pago prevista en los mismos....." , sobre la
falta de apoyo que puntualiza la Supervisora, se ratifica lo puntualizado anteriormente,
esta Dependencia dará traslado a la Oficina Juridica sobre esta inquietud para que en
las capacitaciones previstas se fortalezcan las competencias de los Supervisores e
Interventores.

Se ratifica que la Oficina de Control Interno dará traslado de esta inquietud a la Oficina
JurIdica para que se realice la respectiva capacitaciOn con el fin de fortalecer las
competencias de los funcionarios que reahzan SupervisiOn en la Entidad.

PAGO S.

Se evidencia presentaciOn de informé de actividades con fecha 4 de a posto del 2015,
(Folio :182) y certificado de cumplimiento de obligaciones con el cual se autoriza el pgQ
corresoonde al m e s de iulio", fechas puenoson acordes (Folio 181)

Informe deActividades de la Contratista: Se evidencian soportes correspondientes al
cumplimiento de las obligaciones quese ejecutaron durante este periodo. (Folios 187-
197).

Verificación del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: Se evidencia
formato diligenciado "informe de actividades del contratista y seguimiento de
Supervision", con la informaciOn que presentO el contratista. (Folios 185-186)

Se evidencia pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales por el porcentaje
establecido en la normatividad vigente. (Folios 179-180)
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Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: De acuerdo a Ia observación en el pago No. S aclaro:

Acts de	 Pecks	 Pecha Per/ode 	 Pecks tie	 Observac/ones
In/do Laresentac/ón de Act! vidades	 page

de /nforme	 rea/fradas	 T_____________________________
14a,zo 2 4 de agosto, 2 de Julio all 5 de agosto, Par regis general Los pagos de cads
de 2015 de 2015 	 de agosto de de 2015	 contrat/sta se pagaran meg vencido,

2015	 es deck debo pagar un nies después
de hater ejecutados las obilgac/anes.

PAGO 6.

Se evidencia la presentación del informe de actividades con fecha 14 de septiembre del
2015, (Folio 201) y certificado de cumplimiento de obligaciones con fecha de
pago correspondiente al mes de agosto, fechas ciue no son acordes. (folio 181)

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: De acuerdo a la observación en el pago No. 5 aclaro:

Hcta de	 Pecks	 Pecks Per/ado 1 Pecks de 	 Obseivac/ones
In/c/a presentac/On tie Act/v/c/odes 	 pago

de informe	 reai/zadas
l'larzo2l4de ---------2deagostoai 14 de 	 Par regis general Los pagos tie coda
de 2015 sept/embre	 1 de	 1 septiembre, contrat/sta se pagaran flies venc/do,

de 2015	 sept/embre de de 2015	 es decir debo pagar un mes des1oués
___________ de hater ejecutados lag obilgac/ones,

techas que no son acorcies. (Folio 151)

Informe de Actividades.de la Contratista. Se evidencian soportes correspond ientes al
cumplimiento de las obligaciones que se ejecutaron durante este perIodo. (Folios
187-197).

Verificación del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: Se evidencia
que el Supervisor diligenció el formato "informe de actividades del contratista y
seguimiento de Supervision, con la informaciOn que presentO la contratista.

Se evidencia mediante planilla el pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos
Laborales por el porcentajé establecido en la normatividad vigente. (Folios 204-205)

Li
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Pago 7.

Se evidencia la presentación el informe de actividades con fecha 2 de Octubre del
2015, (Folio 226), y fecha de pago en el certiflcado de cumplimiento de obligaciones
para el pago correspondiente al mes de serjtiembre, fechas que no son acordes.
(Folio 225)

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: De acuerdo a Ia observación en el pago No. 7 aclaro:

Informe de Actividades de la Contratista: Se evidencia soportes correspondientes al
cumplimiento de las obligaciones que se ejecutaron durante este periodo. (Folios
208-224).

Verificación del Supervisor respecto a ]as obligaciones del Contratista: Se evidencia
que se diligenció el formato '9nforme de actividades del contratista y seguimiento de
Supervision" con las evidencias respectivas.

Se evidencia pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales por el porcentaje
establecido en la normatividad vigente. (Folios 249-250).

Pago 8

Se evidencia la presentaciOn eFinformede-actividades con fecha 2 de Noviembre del
2015, (Folios 252-254) y certificado de cumplimiento de obligaciones con el cual se
autoriza el oago con fecha octubre del 2015. Fechas que no son acordes (folio 251)

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Iñtérno: De acuerdo a la observaciOn en el pago No. 7 aclaro:
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I Acts de	 Fecha	 Fecha Per/ado	 Fechao	 -	 Otservac/ones
In/do presentsdon de Act/v/dades	 page

de informe	 realizadas

I4arzo 2 2 de	 1 de octutre sI 5 de	 Par req/a general Los pagos de cads
de 2015 noviembre	 02 de	 nov/embre	 contrat/sta se pagaran mes venc/do,

de 2015	 noviembre de de 2015	 es deck debo pagar tin nies después
2015 	 de hater ejecutados las obI,acJones.

Informe de Activiclades de la Contratista. Se evidencian soportes correspond ientes al
cumplimiento de las obligaciones que se ejecutaron durante este periodo. (Folios 255-
273).

Verificación del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: Se evidencia
que se diligenció el formato "informe de actividades del contratista y seguimiento de
Supervision, con la veriticaciOn de las obligaciones contractuales.

Se eyidencia pago at Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales por el porcentaje
establecido en la normatividad vigente. (Folios 274-275)

Pago 9

Se evidencia la presentaciOn del informe de actividades con fecha 2 de Diciembre
y fecha de pad en el certificado de cumplimiento de

obligadones, correspondiente al mes de octubre, fechas que no son acordes, se
reitera que por regla general los, los informes de Supervision deben tener la misma
periodicidad que los pagos del contrato, es decir que deben estar acordes con la
forma de pago prevista en los mismos. (Folio 278)

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: De acuerdo a la observaciOn en el pago No. 7 aclaro:

Ada de	 Fecha	 Fec/ia Per/ado fec/ia ck paqo I	 Observadones
In Ida	 presentatiOn	 de Activ/dades

de informe	 rea/izadas  
Mace 2 2 de diciembre 1 de noviembre 2 de didembre Si bier en e/ Fbm-iato de certificatiOn de
de 2015 de 2015	 a/2 de	 de 2015	 cumplim/ente de page se ca/ace per/ado

diciembre ctubre' el cual peftenece a nov/em/ire,
e/ frilbime, evident/as, page de EPS v el
page al contrat/sta, son score/es con los
tiempos y re/ta-amos que par regis

-	 general Los pages de cads contiat/sta se
-	 -	 - - -	 -	 pagaran mec vent/do, es deck debo pagar

-	 un mes despuEs de haber ejecutados las-	
-	 t 	 obliaciones,
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Informe de Actividades de la Contratista. Se evidencian soportes correspond ientes at
cumplimiento de las obligaciones que se ejecutaron durante este perlodo. (Folios
255-273).

Verificación del Supervisor respecto a las obtigaciones del Contratista: Se evidencia
que se diligenciá el formato "informe de actividades del contratista y seguimiento de
Supervision, con-la verificaciOn de las obligaciones contractuales.

Se evidencia mediante planilla el pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos
Laborales par el porcentaje establecido en la normatividad vigente. (Folios 297-298)

Pago 5, 61 71 8 y 9: Se ratifica lo evidenciado por la Oficina de Control Interno,
sabre Ia coherencia que debe existir entre el informe de supervision y los pagos
realizados al contratista, para tal efecto en el Manual de SupervisiOn de la Entidad
aprobado el 15 de Julio del 2015, reza: Informe de Su pervisiOn e Interventoria: Es el
documento en el que el supervisor-a y/o interventor-a refleja la ejecuciOn del contrato y
el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Por regla general, los
informes de Supervision y/o interventoria deben tener Ia misma periodicidad que los
pagos del contrato, es decir que deben estar acordes con Ia forma de pago prevista en
Los mismos....." , sobre la falta de apoyo que puntualiza la Supervisora, se ratifica lo
puntualizado anteriormente, esta Dependencia dare traslado a la Oficina JUrIdica sobre
esta inquietud para que en [as capacitaciones previstas se fortalezcan las competencias
de los Supervisores e Interventores.

La Oficina de Control Interno dará traslado de esta inquietud a la Oficina JurIdica para que
se realice la respectiva capacitación con el fin de fortalecer las competencias de los
funcionarios querealizan Supervision en la Entidad.

PAGO 10 (áltimo Pago).

Se -evidencia la presentaciOn •de informe de actividades con fecha 28 de Diciembre
2015, (Folio300-304) y certificado de cumplimiento de obligaciones de fecha
Diciembre -(Folio 299)

Informe de Actividades de la Contratista: Se evidencian los soportes correspondientes al
curnplimiento de las obligaciones especIficas que se ejecutaron durante este periodo.
(Folios .300-313),	 -
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Obligaciones Generales: De acuerdo al formato estabiecido por la Entidad, CON-FT- 170,
version 2, el Contratista debe dar cuenta de las obligaciones generales para el ültimo
pago: "Para el óltimo pago debe relacionar además las obligaciones
generales. (SOlo debe presentar y diligenciar el siguiente cuadro cuando el informe
corresponda at Oltimo pago), de Ic cual no se deja evidencia

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control in- tern-o: Si bieri la contratista no relacionO en su informe cada obligación
general, se puede evidenciar que cada una de sus obligaciones fue ejecutada sin ninguna
novedad.

Análisis Respuesta Oficina Control Interno: Se ratifica lo evidenciado por Ia Oficina
de Control Interno, El Supervisor debió verificar la ejecución de las obligaciones generales
de acuerdo a lo estipulado en las obligaciones contractuales.

Verificación del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: Se evidencia
que se diligenció el formato "informe de actividades del contratista y seguimiento de
SupervisiOn, con la verificaciOn de las obtigaciones contractuales. (Folios 316-317)

Se evidencia mediante planilla el pago al Sistema de Seguridad Social y Riesgos
Laborales por el porcentaje establecido en la normatividad vigente. (Folios 314-315)

No se evidenció la presentaciOn del informe final de actividades, de acuerdo a
puntualizado en los estudios previos en las Obliqaciones Generales: "presentar Para
cada pago derivado del contrato el respectivo informe de actividades y presontar an
inforrne final do actividades que de cuenta do la ejecución del contrato" y de acuerdo a
Jo estipulado en la cláusula sexta, del contrato Oblicjaciones Generates.. .2) presentar
Para cada pago .derivado del contrato el respectivo informe de actividades y presentar
un .informe final de .actividades quo de cuenta do la ejecuciôn del contrato, ni en
el Manual de Contratacián adoptado por la Entidad el 15 de Julio del 2015, que en el
numeral 5.2.7.1.7. "informede Supervision e lnterventorIa" reza:.... se Deberá presentar
un .informe final; distinto a! del Ultirno perlodo do ejecuciOn del contra to.

Se evidencia que se diligenciO el formato de Paz y Salvo el 25 de Enero del 2016.

Respuesta de la Supervision a [as observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Es importante aclarar que en los estudios previos que elabora la
Gerencia de ProducciOn no se contemplo un informe final, par esta razón no se le exigiO a
Ia contratista presentarlo, motivo por el cual se asumió que cada mes se presenta un
informe el cual es evidencia para todo el contrato.
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La oficina de jurIdica de Ia Fundación Gilberto Alzate Avendaño, no nos hizo ninquna
observación al respecto ni en este ni en ninguno de los otros contratos, es de anotar que
los estudios previos para la realización de un contrato se les presentan a la Oficina de
JurIdica en todos los casos y esta hace observaciones a cada uno que la Gerencia de
Producción acata y da cumplimiento a estos ya que si hay alguna observación que no se
subsane por Ia Gerencia de Producción la Oficina de Juri'dica devuelve la carpeta y no
elabora la minuta.

Análisis Respuesta Oficina Control Intemo: Se ratifica lo evidenciado por la Oficina de
Control Interno, en las Clàusulas Generales del contrato se contemplá la presentación de
un informe final de actividades, por tanto el Supervisor tiene la responsabilidad de asegurar
el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. La Oficina de Control Interno
dará traslado de esta inquietud a la Oficina JurIdica para que se realicen [as explicaciones
del caso en las capacitaciones que programará esta Dependencia.

4. Contrato 017/2015	 -
Nombre contratista: INES LIZET VALVUENA NINO

Objeto: Prestación de servicios profesionales en el Area de Talento Humano de Ia
Fundación, en el desarrollo de los planes y programas del area, con el fin de
promover el desarrollo integral de los funcionarios de la Entidad.

Verificación de la Oficina de Control Interno.

Se' evidencia que [as obligaciones del contratista y las obligaciones generales que se
pun tualizaron en, los estudios previos (Folio 5, 6 y 7) son las mismas que se reflejan en
el acuerdo de voluntades (Clausula 5 Obllgaciones especiales de contratistay clausula 6
obligaciones generales Folio 45 y 46.

Se evidencia certificación de idoneidad y experiencia (Folio 13).

Se evidenció que en los estudios previos quedo como garantla (mica amparar el 20%
del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y
seis meses más, lo cual es coherente con la Cláusula Decima Novena de [as
Garantlas.

Se evidencia la comunicación de supervision (Folio 56), y la suscripdOn del Acta de
Inicio, por parte del contratista y del supervisor, previa verificaciOn del cumplimiento de
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los requisitos de legalización del contrato, con de fecha 6 de Marzo del 2015,
(Folio 57)

Se verifica la publicación en el SECOP, la cual se realizó el 10 de Marzo del 2015, (Folios
53,54 y 55), dentro de los tiempos estipulados por la Ley.

Se evidenció el CDP No 89 del 23 de febrero de 2015. (Folio 2), CRP 110 del 5 de marzo
de 2015 (FOlio 48)iä nExà RUT, Rif (Folio 31 al 32)

Se verificó afiliación a Salud, pension y ARL, examen ocupacional, (Folio 36, 37,38 y
141), Póliza de Garanti'a (mica de cumplimiento con vigencia desde 06/03/2015 hasta
16/07/2016. (Folio 49).

Forma dePago

Sera cancelado en diez (10) mensualidades por valor de TRES MILLONES QUINIETOS
MIL PESOS $ 3.500.000 cada una o proporcional al periodo de tiempo ejecutado, previa
presentación de cuenta de cobro o factura de servidos prestados, certificaciOn de pago
de seguridad social y parafiscal por parte del contratista, y la certificación de
cumplimiento expedida por el supervisor del contrato e informes de [as actividades
realizadas.

Pagos Realizádos.

PagoNol;

Informe de Actividades del Contratista: En el informe que presenta el contratista,
identifica evidencias como: obligaciOn No 1, revision de 607 hojas de vida para
verificar antecedentes mInimos" (folio 61) no es claro si la contratista reviso las 607
hojas de vida, y no es claro sobre qué proceso adelantO dicha gestiOn

ObligaciOn 3. "Organizar el proceso de la conformación y desarrollo de la ComisiOn
del: Personal  del ComitéParitario de Salud Ocupacional en cumplimiento de la
normatividad vigente tendiente a mejorar ]as condiciones laborales de los
funcionariosde la FUGA". La contratita anexa ResoluciOn 121 del 30 de Mayo del
2014 (folios 132,133), y relaciona la ResoluciOn 70a de Marzo 31 del 2014, (folio62), las
cuales fueron expedidas el año anterior v no en la fecha en la que la Contratista rrestO
sus servicios a la Entidad

No se evidenclo el Paqo de Seciuridad Social (Salud, PensiOn v ARU, correspondiente al
periodo "Marzo 6 del 2015 a abril 5 del 2015"
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Verificación del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: el Supervisor
certifica que el contratista anexo el soporte de pagos a	 al Sistema de Seguridad
Social, sin embargo al realizar Ia verificación correspondiente no se evidencia su
pago, el Supervisor avala el informe presentado por la Contratista y no realiza la
verificación de las resoluciones arriba mencionadas.

Se observa que el informe del primer periodo corresponde a "Marzo 6 del 2015 a abril
5 del 2015, (folio 60)" y el formato "certifIcado de cumplimiento de obligaciones"
corresponde al mismo periodo.

Pago No 2

Pago correspondiente al Periodo abril 6 a mayo 5 del 2015.

Informe de Actividades del Contratista: (folios 143-145), sobre la verificación
realizada por esta OfIcina se puede observar que la mayorIa de las evidencias
corresponden al perlodo comprendidoentre el 6 de abril y el 5 de mayo del 2015, sin
embargo sobre Ia obligacidn No 3, presenta la misma información que relacionó para el
pago del primer periodo v como va se duo anteriormente, son resoluciones ciue se
expidieron el año inmediatamente anterior.

Verificación del Supervisor, respecto a las obligaciones del Contratista: Se observa
que el informe del primer periodo corresponde a "Marzo 6 del 2015 a abril 5 del
2015, (folio 143) y el formato "certificado de cumplimiento de obligaciones"
corresponde al mismo periodo (folio 142). En este mismo formato el Supervisor certifica
que el contratista anexo el soporte de pagos al Sistema de Seguridad Social y certifica
que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones
del contrato.

Pago No 3: Corresponde la Periodo Mayo 5 a Junio 5 del 2015.

Informe de Actividades del Contratista: (folios 208-211), Si bien la contratista
diligencia el "formàto de informe de actividades", en la cual puntualiza las
actividadth qué se desarrollaron en -el -marco de la ejecución del contrato, durante
este periodo, esta Oficina no pudo verificar lo puntualizado en dicho informe porgue los
soportes no se encontraron en la carpeta.

Se evidencia que la Contratista aportã el pago de Seguridad Social, sin embargo esto n
corresponde al 40% del valor cancelado ior el periodo com prendido entre el 5 de Mayo-- -	 28
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al 5 de Junlo, su ingreso base de cotización correspondia a $1.400.000 y no a
$644350, como allI aparece. (Folios 207 y 212)

Verificación del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: Se observa
que la Supervisora certifica que las actividades desarrolladas por el Contratista se
cumplieron, sin embargo, no se observa seciulmiento sobre el Oficio que remitió a la
Contratista en la cual solicita la "presentación de una serie de actividades" producto
de las obligaciones del Contratista. (Folio 201).

Esta Oficina verificó una de las respuestas dadas por la Contratista (Folio 202) y
observó que respecto a la proyección del acto administrativo para adoptar dichos
programas que le solicito la Supervisora se encontró ciue la Resolución 075 de Marzo
31 fue anulada, la Resolución 065 de Marzo 24 no existe y la Resolución 073 de
Marzo 30 the anulada.

La contratista solicito terminación anticipada del contrato la cuaf y por mutuo acuerdo
the firmada el cinco (5) de juniode 2015, (Folio 215).

No seèvidenció Ia Dresentación del informe final de actividades de acuerdo a la cláusula
sexta - de las Obligaciones Generales-: "presentar para cada pago derivado del
coitato el respectivo irforme de actividades y Dresentar un informe final de actividades
que de cuenta de la ejecución total del .contrato", ni se evidencia seguimiento de [as
obligaciones generales.

Ôbservaciones Finales de la Oficina de Control Interno: Esta Oficina ratifica lo
evidenciado, sobre las debilidades qUe se observaron en el seguimiento que realizó el
Supervisor del Contrato, respecto de la vigilancia de la ejecución de las obligaciones
contractuales, teniendo en, cuenta que no desvirtóo lo puntualizado en este informe.

5. Contrato CPS 021 - 2015:

Nombre contratista: ANA CAROLINA "ILA PEREZ
Objeto: Prestar servicios profesionales para coordinar y apoyar la articulación y
fortalecimiento de los procesos culturales, artisticos y recreativo que se desarrollan
en el corredor cultural centro

Verificación de la Oficina de Control Interno.

Se evidencia certificación de idoneidad y experiencia (Folio 14)
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Se evidenció que en los estudios previos quedo como garantla ünica amparar el 20%
del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y
seis meses más, lo cual es coherente con ía Cláusula Decima Novena de las
Garantlas.

Se evidencia la comunicación de supervision (Folio 61), y Ia suscripciOn del Ada de
Iriicio, por parte del contratista y del supervisor, con fecha 16 de Marzo del
2015, (FólIó 62)?

Se verifica su publicaciOn en el SECOP, con fecha 16 de Marzo del 2015, (Folios
54,55y 56), la cual se realizO dentro de los tiempos estipulados por la Ley.

Se evidenciO el CDP No 98 del 27 de febrero de 2015, se anexa RUT, RJT (Folio
31,32), se verificó CRP 119 del 16 demarzode 2015 (Folio 53).
Se verifico su afiliaciOn a Salud, pensiOn y ARL, examen ocupacional (Folio 38,39, 43).

Se verifico la pOliza de Garantla ónica de cumplimiento con vigencia desde
12/03/2015 hasta 30/06/2016.

Forma de Pago

Se càncelaran en nueve (9) pagos mensuales iguales $ 3.466.390 M/TCE, y un áltimo
pago proporcional al periodo ejecutado $ 1.733.195 M/TCE, previa eritrega del
ihforme de avance de los productOs relacionados en las obligaciones y presentaciOn
de, cuenta de cobro 0 factura :de los servicios prestado, certificaciOn de pago de
seguridad social y parafiscal por parte del contratista, informe de gestión y ejecuciOn de
actividades realizadas, as[ como la certificación de cumplimiento expedida por el
supervisor del cbntráto.

Pagos Realizados:

PagoNol

Informe de Actividades del Contratista: Ia Contratista diligencia el formato "informe
de actividades del contratista", (folios 64-68), correspondientes al periodo de
actividades de marzo 16 del 2015 a abril 16 del 2015, sin embargo los soportes que
se allegan no son claros S cuanto a que actividades se desarrollaron, en relaciOn con la
obligaciOn especIfica No 1 se adjunta el proyecto "territorio Cultural Santafé", pero no es
clara cuál fue su rarticinaciOn; (folios 71-77), la misma situaciOn se presenta con las
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otras actividades. (Folios 71-105), anexa igualmente CD, que no corresponde al
informe del primer periodo, se encuentra identificado como cuarto informe.

Se evidencio el pago a seguridad social (Sahjd, Pension y ARL) (Folio 70).

VerificaciOn del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: se evidencia
que el periodo de actividades de marzo 16 del 2015 a 15 de abril del 2015, corresponde
al mismo-quese registrO en la certificaciOn del cumplirniento de obligaciones "marzo 16
a abril 15 del 2015".

Se evidencia que el Supervisor certifica que el contratista realizO los aportes a
Seguridad Social, para el respectivo periodo.

Respecto a la verificaciOn que realizO el Supervisor del Contrato, para el pago
correspondientea este periodo, en el formato que modificO para realizar el respectivo
seguimiento se pudo evidenciar que en las observaciones que hace el Supervisor
expresa sobre la obligaciOn 2: "al informe le faltan evidencias que den cuenta de ello,
(folio 113), sobre la obligaciOn No 3 expresa que ".... No se anexan las evidencias y
acciones que den cuenta de estas actividades ... ), lo mismo ocurre con la obligaciOn 4,
(folio 113) y en la columna "evidencias entregadas", sobre la verificaciOn que realiza
de los soportes presentados por la Contratista, puntualiza que "no hay evidencias en el
informe presentado por ía Señora Avila".

En la parte correspondiente a la certificaciOn que debe dar como Supervisora del
Contrato respecto a "si las obligaciones se ejecutaron conforme a lo establecido en el
contrato"

'
no •realiza nin gán proriunciamierad y autoriza el pacjo corresDondiente.

(Folio 116)

Informe de Actividädes del Contratista: Para los pagos No 2,3,4,5,6,7,8, y 9, se
evidenciO qué el Contratistà presentó los iriformés respectivOs, pago 2: fecha de informe
de abril 16 del 2015 a map 15 del 2015, (folios 117-123), pago 3 de 16 de Mayo a
Jun10 15, (folio 129-135), pago No 4 (dé 16 de jun10 a 15 de julio del 2015,, pago No 5
del 16 de :Julio al 15 de agdsto, pagoNo 6 del 16 de aqosto al 15 de Septiembre, pago
7 del 16 de séptiembré áF 15 déoctUbre del 2015, pago 8del 16 de octubre all] de
noviembre, -pago NO 9 del 18 de Noviembre al 11 de diciembre del 2015, pago No 10
(informe final ) fechá dé informe 14 de diciembre, fecha de terminaciOn 31 de
diciembre.

Verificación del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista: Se observa
que el Supervisor da cuenta de las actividades que viene realizando el contratista en la
columna de "evidencias entregadas"; en la cual relaciona los soportes que verifica.
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Sobre la obligación cinco (5), puntualiza pue no se anexan actas de estos comités y
en la obligación nueve (9), puntualiza que se "presenta informe por parte de la
contratista con las evidencias", esta Oficina verificó la información del CD y evidenció
cjue sobre esta obliciación no se relacionó nincián soøorte (folio 126)

De igual manera en calidad de Supervisor puntualiza: "No se cumplió con las
actividades o obligaciones descritas por el Contratista SI" (folio 127), por tanto no
es clara el cumplirniento de las actividades por arte del contratista.

Respuesta de la Supervisora a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: La señora Ana Avila fue contrata para que apoyará las actividades de
los corredores culturales, esto implicaba la coordinación, dinamización, concertación y
difusión de los eventos culturales como iniciativas de los diferentes agentes culturales que
conforman los corredores culturales, Universidades, comercio, alcaldIas, Secretarla de
Cultura, galerIä etc, a través de diferehtés proyectos entre ellos "territorio Cultural
Santafé, la contratista anexa este proyecto que es una iniciativa de la comunidad y que ella
estaba Ilderando, ünicamente para que la Gerencia de Producción conozca de que trata el
proyecto y cuál es la inversion que hacen las pérsonas que lo lideran, la FUGA no tiene
recursos en este proyecto solarnente el contrato de la señora Ana Avila.

La misma situaciOn sucede con las actividadés que la contratista relaciona en los folio 71-
77, yaque son diferentes actMdades en las que ella participa y ayuda a asesorar, como
representante de Ia FUGA en las mesas de.trabajo de

Rta Supervisora: Con relaciOn at primer informe de actividades la contratista no adjunto
CD, sus evidencias fueron impresas tàl como aparece adjunto a su informe, el CD
efectivamente pertenéce al informE No. 4.

Análisis Respuesta Ofucina de Control Intérño: Se acepta la repuesta dada por la
Supervisora del contrato on cUahto a la claridad qué hace sobre la participaciOn de la
cohtrãtista en el proyectO "territdrioëultural Santafé'ç se ratifica lo evidenciado sobre el CD
que no corresponde al unforme del primer peruodo, como lo ratifuca la Supervusora

Respecto a la venficaciOn qUe 1-ealiz6 el Supervisor del Contrato, para el pago
correspondiente a este periodo, en el formato que modifucó para realizar el respectivo
seguimientosepudO .evidericiar que en las observaciobes que hace el Supervisor expresa
sobre la obligación 2: "al inforitie le faltan evidencias que den cuenta de eDo, (folio 113),
sobre la obligation No 3 expresa que " ....No se anexan las evidencias y acciones que den
cuenta de estas actividades ... ), lo mismo ocurre con la obligación 4, (folio 113) y en la
columna "evidencias entradas'ç sobre la verifucaciOn que realiza de los soportes
presentados por la Cdntratista, puntualiza que "no hay evidencias en el informe presentado
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par la Señora Avila". En la parte correspondiente a la certificación que debe dar como
Supervisora del Contrato respecto a "Si las obligaciones se ejecutaron conforme a lo
estabecido en el contrato' no realiza ningün pronunciamiento y autoriza el pago
correspond iente. (Folio 116)

Respuesta de la Supervisora a las observaciones realizadas par la Oficina de
Control Interno: como supervisora realice unos cambios al formato "informe de
supervisióñ", el cuál las thlumnas quedaron intercambiadas, ratifico que Ia contratista si
presento y cumplió con sus obligaciones para el primer pago, al igual que en la Oltima hoja
donde certifico que "No se cumplió con las actividades o obligaciones descritas por el
contratista" fue un error involuntario de digitación, par lo cual la contratista SI cumplió.

Análisis Respuesta Oficina Control Interno: Se ratifica lo evidenciado par la Oficina de
Control Interno, y se recomienda para próximas oportunidades, diligenciar los formatos
adoptados por la Eñtidad paa realizar la Supervisi6n y verificar de manera detallada lo
puntualizado en dichos informes para que no se presenten errores de digitación.

Verificación del Supervisor respecto a las obligaciones del Contratista : Se observa que el
Supervisor da cuenta de las actividades que viene realizando el contratista en fa columna
de "evidencias entregadas'c en Ia cual relaciona ios soportes que verifica. Sobre la
obligación cinco (5), puntualiza que no se anexan actas de estos comités y en la obligación
nueve (9), puntualiza que se "presenta- informe por parte de la contratista con las
evidencias", esta Oficina veriftcó la información del CD y evidenció que sobre esta
obiigación no se relacionó -ningOn soporte (folio 126) De igual manera en calidad de
Supervisor puntualiza: "No-se cumplió con las actividades o obligaciones descritas por el
Contratista SI" (folio 127),- por tanto no es clara el cumplititiento de las actividades por
parte del contratista.

Respuesta de la Supervisora a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Se reviso la carpeta encontrándose informes con evidencias en folios
diferentes, el cual se creequepor un error involuntario se ordeno mel, at revisar se verifico
que cede CD esta con todas sus evidencias, certificando la ejecución de todas sus
obligaciones.	 -	 -	 -	 -
En cuanto a la süpervisión realizada "informe de supervisión' el cual las columnas
quedaron intercambiadas, ratificb que la contratista si presento y cumplió con sus
obligaciones para su respedivo pagci, al igual que en la óltima hoja donde certifico que "no
se cumplió con las actividades 6 obligaciones descritas por el contratista" fue un error
involuntario de digitacion, por lo cual la contratista SI cumplio

Análisis de la Resptiesta Oficina Control Interno: Se ratifica lo evidenciado por la
Oficina de Control interno, se recomienda para próximas oportunidades, diligenciar los

33



COOIGO:	 ECO-FT-104

INFORME FII1AL DE AUDITORIA P- --
VERSION:	 1

formatos adoptados por Pa Entidad para realizar Ia Supervision, verificar de manera
detallada que los documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato queden debidamente archivados y foliados, de igual manera se recomienda que
se verifIque lo puntualizado en dichos informes para que no se presenten errores de
digitaciOn.

Pago3:	 -

La Supervisora utiliza el nuevo formato que se encuentra en el SIG, sin embargo lo
modifica de "forma" por lo que no se puede evidenciar Pa fecha a la que corresponde el
informe, nor análisis corresnonderia al nago nümero 3 en este se puede verificar que la
Supervisora se pronuncia sobre los soportes que entrega la contratista, en el informe
correspondiente a este periodo, res pecto a la obligaciOn námero 3 la Supervisora
puntualiza:"Seregistra en el informe de actividades realizadas referentes a esta
obligación ..... sin embargo no se anexan las evklencias y acciones pue den cuenta
de estas actividades", en observaciones del Supervisor no realiza ninciuna
observaciOn.

SObre los pagos 4 (folios 156-158), págo 5, (folios 170-173) pago 6, (folios 191-
195) pago 7 (folio 207-210), no son claras las fechas de los informes Nota: Al
verificar el CD, no fue posible consultar la información ciue anexo el contratista
norgue tiene archivos gue no se pueden abrir.

Respuesta de la Supeniisora a - las observaciones realizadas por la Ofucina de
Control Interno Aclaro el formato de sUpervisiOn "COdigo CON FT-170" no fue
modificado de forma, este no tiene opciOn .de colocar No. de informe.

En Pa obligación No: 3; Si, se hace una observación, pero aclaro en la obligación no está
expresa que debe adjuntar fôtos... Etc, sin embargo sí realice una observaciOn.
En cuanto a los CD .severifican y todos se pueden abrir en.. su totalidad, encontrando los
archivos de cada evidencia correspondientea sus obligaciones contractuales.

Anélisis Respuesta de la Oficina de Control Interno: Se acepta parcialmente la
réspuesta de Pa Supervisora resØecto a la informaciOn de los CDs, los cuales se abrieron,
ericontrando que tienén las évidencias respectivas, se ratifica la falta de claridad en las
fechäs .delos informes:presentádos.

Pago8:	 -

Se evidencia que el Supervisdr se pronuncia sabre las actividades realizadas y
certifica que se llevaroñ a cabo de acuerdo a lo establecido en las obligaciones del
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contrato y realiza las observaciones respectivas. (Folios 222-225), se evidenció el
pago a seguridad social (Salud, Pension y ARL) (Folio 220).

Pago 9:

Se evidencia que el Supervisor solo se pronuncia sobre la obligaciOn No 1 (folio 238)
sobre las otras obligaciones que aparecen relacionadas el Supervisor no realiza ninguna
verificacióh, (folios 239,240 241), simplemente relaciona la misma información que
aparece en el informe del Contratista. (Folios 229-232), igual no se pudo evidenciar si el
Supervisor verificO la información que se anexO en CD.

Se evidencio el pago a seguridad social (Salud, Pension y ARL) (Folio 234,235 y 236).

Pago 10:

Se evidencia que el Supervisor se pronuncia sabre las actividades realizadas y
certifica que se realizaron de acuerdo a to estableddo en las obligaciones del
contrato. Anexa CD.

No se evidenciO la presentaciOn del Plan de trabajo, cronograma, programaciOn y
Plan de acción de las actividades relacionadas con las obligaciones y objeto contractual,
Cláusula 9 del Contrato"

No se evidenciO la presentaciOn de la matriz final que consolide la programaciOn y
actividades de divulgaciOn anual del corredor centro, previa concertaciOn con el
Supervisor del Contrato.

No se evidenciO la presentaciOn para el Oltimo pago de la relaciOn del cumplimiento
de las obligaciones generales, de acuerdo al formato establecido en el Sistema
Integra de GestiOn, Código ECO-FT-104 versiOn 2.

No se evidenciO presentaciOn del informe final de acuerdo a lo estipulado en el
Manual de ContrataciOn 5.2.7.1.7 Informe de SupervisiOn e InterventorIa... "se
deberá presentar un informe final, distinto al del ültimo periodo de ejecuciOn del
contrato".	 ...

Respuesta de la Supervisora a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Si bien es de aclarar que los estudios previos los elabora la Gerencia de
ProducciOn y en estos no se contemplo informe final, aclarO que a la contratista no se puso
en conocimiento, motivo par el cual se asumiO que cada mes se presenta un informe el
cual es evidenciä para todo el contrato.

35



CODIGO:	 ECO-FT-104

VERSION:	 I	 i

AJXALDIA MAYOR -

a*fla q ta. • ocIirnt INFORME ANAL DE AUDITORIA

Análisis Respuesta Ofucina Control Intemo: Se ratiflca lo evidenciado par la Oficina de
Control Interno, el Supervisor del Contrato debe realizar el seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones tanto generales como especIficas, puntualizadas en el Contrato. La
Oficina de Control Interno dare traslado de esta observación a la Oficina JurIdica para que
se tenga en cuenta en las Jornadas de Capacitación.

6. Contrato CPS 028 - 2015
Nombre contratista: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
Objeto: Realizar el laboratorio escénico Univalle "den preguntas a Gabo" dirigida por el
maestro Alejando Gonzales Puche dentro del marco del homenaje al escritor
Colombiano Gabriel Garcia Márquez, coma aporte de Ia Fundación Gilberto Alzate
Avendaño a Ia programación artIstica y cultural de la ciudad de Bogota.

Verif.cación de la Oficina de Control Interno:

Se evidencia certiflcación de idoneidad y experiencia (Folio 13).

Se évidencio que en los estudios previos quedo coma garantla (mica  amparar el 20%
del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y
seis meses más, Ia cual es coherente con Ia Cláusula Decima Novena de las
GarantIas.

Se evidenció comuhicación de supervision (Folio 89), de fecha 24 de abril de 2015 y la
suscripciOn del ActS de Inicio, por parte-del contratisth y del supervisor, de fecha

24 de Abril del 2015, (folio 90).

Se: verifica su publicación en el SECOP, la cual se realizO el 27 de Abril del 2015,
(Folios 91,92 y 93) de acuerdo a los términos establecido en la Ley.

Se evidenciO el CDP No 150 del 10 de abril de 2015, anexa RUT, R1T (Folio 62 y 63)

Se evidencia certificado de aportes paraflscales (Folio 69 y 70), se evidencia CRP 198
del 24 de abril de 2015 (Folio 85).

Se verifico la pOflza de Garantia (mica de cumplimiento con vigencia desde
23/04/2015 hasta 30/11/2015.

Para el onto -pago que se realizO se evidencia certificación del Revisor Fiscal sobre
Pago de Aportes Parafuscales, (Folio 98 y 99).
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Pagos Realizados. Cláusula Tercera-Forma de Pago: "Sera cancelado en un
solo pago, previa realizacián y presentación de: a) informe detallado de la realización
de las cuatro presentaciones, de acuerdo a los lugares, fechas y horas acordados
con los organizadores de los eventos de BibUored y la Fundación Gilberto Alzate
Avendaño; b) Entrega de un registro fotográfico y en video que de' cuenta que Ia
presentación se realizo dentro del marco de la feria del libro; c) informe de asistentes
at eventô; d) presentación de cuenta de cobro o factura de los Iservicios
presentados, certificación de pago de seguridad social y parafiscal por parte del
contratista y certificación de cumplirniento expedida por el supervisor del contrato".

Informe de actividades del contratista: Se evidencia que el Contratista presentó
un ónico informe en el que puntualiza que se realizaron las cuatro presentaciones de la
obra "cien preguntas a Gabo" en los siguientes sitios: Fundación Gilberto Alzate el 24
de abril hora 10 a.m. Biblioteca el Tintal 27 de Abril a las 2 p.m. Biblioteca
Virgilio Barco, 27 de Abril, 5.30 p.m. Biblioteca el Tunal, 28 de Abril 2 p.m.

El çontratista como evidencia anexa al informe afiche promocional el cual tiene las
siguientes fechas y horarios de presentacián: Fundación Gilberto Alzate el 23 de abril
hoá 7.00 p.m. Biblioteca el Tintal 27 de Abril a las 2 p.m. Biblioteca Virgilio Barco,
27 de Abril, inicialmente 7.p.m. y con enmendadura aparece 5.30 P.M. Biblioteca el
Tuna[, 28 de Abril 2 p.m. La Gallera de Macondo, Feria del Libro 29 de Abril, 5p.m. La
Galléra de Macondd, Feria del Libro 30 de àbril 7,m. Biblioteca el Tunal 2 de Mayo
11a.m.

Se relacionan 19 diapositivas de material fotográfico, que se anexan como evidencia
de la realización de las presentaciones.

1. Verificación del Supervisor respectb al cumplimiento de las obligaciones
del Contratista . La Suervisora del Contrato en el formato que modiuicó para
réaliza( la Supervision en Ia tolUmna "observaciones de SupervisiOn",
puntualiza: " El Contratista entrecia un informe detallado de la realizaciOn de
las actividades cóntémpladas en el obieto del contrato. Estas actividades se
acordaron con la Secretaria de Cultura y con la Cámara del Libro como
anorte de 1w FundaciOn Gilberto Alzate a la celebraciOn de Garcia Márauez en
varias bibliotecas páblicas yla 28 Feria Internacional del Libro de Boqotá
2015".

Estas presentaciones se realizaron en su orden: FundaciOn Gilberto Alzate el 24
deabril hora 10 a.m; Biblioteca el Tintal 27 de Abril a las 2 p .m, el mismo dIa
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en la Biblioteca Virpilio Barco, 27 de Abril, 5.30 p .m. y Biblioteca et Tuna[.
Cum pliendo con el obieto y los intereses de la Fundación en realizar para la
población pue visita las bibhotecas y la Feria del Libro una oferta diferente v de
calidad"

En la columna correspondiente a evidencias entregadas, puntualiza: Anexa informe de
contratista -con soportes y evidencias de las presentaciones en un registro
fotográfico de todas las presentaciones y un afiche con la programación y
autoriza el pago.

Sin embargo en Ia verificación realizada por la Oficiria de Control Interno,

No se evidencia soportes que permita identificar cuáles fueron los sitios acordados por
los organizadoresdel evento para realizar las respectivas presentaciones.

No se evidencia Ia presentación de uninlorme detallado de Ia realización de las cuatro
presentaciones, de igual manera la información registrada por el Contratista respecto a
la realización de las presentaciones difiere de la registrada en el afiche promocional.

El registro fotográfico que se anexa (19 diapositivas) no permite verificar ciue la
presentación se realizó dentro del marco de Ia feria del libro,estas fotoorafias no
tienen fecha, no tienen una referenda sobre el sitio de la realización del evento, etc, y
no se evidencia ciue el Contratista hava hecho entrecia del video respectivo.

Respuesta de la Supervisora -a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Los soportes entregados por el contratista da cuenta de [as funciones
realizadas por la Universidad del Valle de acuerdoa to solicitado por la Fundación Gilberto
Alzate Avendaño y :P0r Ia. Secretaria de Cultura, y dando cumplimiento a la forma de
pago"3.7. FORMA DE PAGO: La Fundación Gilberto Alzate Avendaño entregará sus aportes
en un pago de DIEZMILLONES ($1.0.000.000) a la realización de las siguientes actividades:

1.Informe• detallado de Ia realizacidn de las cuatro presentaciones de acuerdo a los
lugares, fechas y hctas acordados con los orgànizadores de los éventos en las Bibliored y la
Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

La Universidaddel Valle debla realizar cuatro (4) presentaciones de la obra "Cien Preguntas
a Gabo" dentro :del marco de la conmêmoración del fallecimiento de Gabriel Garcia
Márquez y de la Feria del libro como aporte de la Fundación y Ia Secretaria de Cultura
para la programación artIstica en Bogota estas presentadiones se realizaron en su orden:

38



LI
	

NMI CODIGO:	 ECOFT104

INFORME FINAL DE AUDITORIA

	

VERSION:	 1

-

- DIa 23 de Abril Lugar Fundación Gilberto Alzate Avendaño a la 7:00 p.m.
- DIa 27 de Abril Lugar Biblioteca POblica Virgilio Barco 5:30 p.m.

Na 27 de Abril Lugar Biblioteca Póblica El Tintal 2:00 p.m.
- DIa 28 de Abril Lugar El Tuna 2:00 p.m.
- DIa 2 de Mayo Lugar Biblioteca el Tunal 2:00 p.m.

El afiche promocional lo realizó la Universidad del Valle con las primeras fechas tentativas
en las que se realizarla las presentaciones sin embargo por solicitud de la Secretaria de
Cultura y de acuerdo a las fechas disponibles en [as bibliotecas la programación se ajusto a
estas necesidades y disponibilidad de fechas y los horarios, sin tener el tiempo de
cambiarlas en el afiche, sin embargo la FUGA realizo una pieza publicitaria con las fechas
de las presentaciones. Se anexa afiche promocional realizado por la FUGA.

Las presentaciones de la obra "den Preguntas a Gabo" se realizaron dentro del marco de
la Feria del Libro, ya que el tema era "Macondo", dentro de este marco se realizaron las
presentaciones en diferentes bibliotecas se querIa descentralizar la programación de la
feria para qüe el publico de las diferentes comunidades y usuarios de las bibliotecas
püblicas pudieran disfrutar de esta programación.

El registro fotográfico que se anexa al informe corresponde a la presentación en las
instalaciones de la Fundación Gilberto Alzate Avehdaño. (Se anexa CD con fotograflas con
fechas y nombre del lugar).

No se cuenta con un registro fOtográficO de las realizadas en las bibliotecas porque al
contratistas se lé däñoeI archivo y no pudo presentarlo. Soportando la realización de estas
funciones se anexo a este informë:el informe:deGestiónpresentado por la señora Liliana
Gutiérrez Garzón Gerente de BiblioRed a Fabio Augusto Augusto Ramirez Amézquita.
(Anexo CD informe folio 12 numeral 1.3.4.1.), certiflcación expedida por la Universidad del
Valle, correos ëlecfrónicos entré la FUGA- SECRETARIA DE CULTURAL Y LA BIBLORED y
cuadro con la relación de lbs cOrréos.

Análisis Respuestá Oficiná ContrOl Iñterno: Se acepta la respuesta dada por la
Supervisora del Contràto, tenierido en cüentaque anexa soportes que permiten inferir que
los eventos programados en desarrollo del objeto contractual se realizaron en los sitios
àcordadôs por los orgànizádores dé los èventos en las Bibliored y en la Fundación Gilberto
Alzàte Avendaño, igoalmente se verifico lairiformación del CD el cual contiene información
de lbs sitios en quÉ se realizaron las correspondientes presentaciones.

No se evidencia relación dé asistentes al evento
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Respuesta de la Supervisora a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Para este evento no se conto con la colaboración de Ia empresa de
logIstica contrata por la FUGA sino que se conto con la colaboración de logistica de (a
Secretarla de Cultura y por ello no tenemos registro de asistencia al evento del 23 de abril
del 2015 a las 7 de la Noche.

Análisis Respuesta Oficina Control Interno: Se ratifica lo evidenciado por la Oficina
de Control- Interno, en la cláusula tercera-forma de pago, en el numeral C, quedo
puntualizado que para el respectivo pago el Contratista deberia presentar un informe de
asistentes al evento, del cual no se evidenció registro.

El certificado de cumplimiento de obligaciones presenta inconsistencias en su
diligenciamiento, para el pago de aportes parafiscales se debió diligenciar la columna
correspondiente a persona jurIdica y no a persona natural como allI aparece. (Folio 94)

Respuesta de la Supervisora a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: En este caso huba un error de digitación.

Respuesta Oficina Control Interno: Se ratifica lo evidenciado por la Oficina de Control
Interno y se recuerda al Supervisor que todos los documentos que soporten la ejecución
contractual deben ser verificados previamente.

7. Contrato CPS 047 - 2015
Nombre contratista: FRANCY EVELYN LARA LADINO

Objeto: Prestar losS servidios de apoyo a la gestión administrativa en el area
documental & Atencióri al ciudadano, en cumplimiento a los procesos,
procedimientos, herramientas, normativa vigente y los nuevos requerimientos
establecidos para la administración de los documentos, archivos y sistemas de
informacián de la Fündación, el mantenimiento de Ia infraestructura archivIstica, asi
como de Ia gestión eficiente de las tomUnicaciones, el servicio, la atencián, información
y orientación, requerida por parte de visitantes y ciudadania en general.

Forma de Pago	 I

Se cancelara en cuatro (4) pagos mensuales por valor de DOS . MILLONES
TRECIENTOS MIL PESOS ($2.300.000)M/TCE cada uno, 0 por fracción de mes en
caso de no ejecutarse mes completo previa certificación de cumplimiento a
satisfacción expedida par la ó el supervisor del contrato, una vez presentados y
aprobados los .informes mensuales de actividades y la acreditación de que el contratista
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se encuentra al dia en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad
Social.

Se evidencia certificación de idoneidad y experiencia (Folio 14 y 15).

Se evidenció que en los estudios previos quedo como garantla ünica amparar el 20%
del valor del contrato con una vigencia igual a! término de ejecución del contrato y
seis meses más lb cual es coherente con Ia Cláusula Decima Novena de las Garantias
contrato y seis (6) meses más.

Se evidencia la comunicación de su pervision (Folio 64), de fecha 29 de julio de 2015 y
la suscripciOn del Ada de Inicio, de fecha 29 de Julio del 2015, (folio 65).

Se verifica su publicación en el SECOP, la cual se realizO el 31 de Julio del 2015,
(Folios 66 y 67), dentro de los términos establecidos en la norma.

Se evidenciO el CDP No 262 del 09 de Julio de 2015, se verificó su afIliaciOn a Salud,
pension y ARL,(Folio 45, 46,47, 71) Se verificó el CRP 365 del 29 de Julio de 2015
(Folio 58), se verificO la póliza de GarantIa Onica de cumplimiento con
vigencia desde 28/07/2015 hasta 30/05/2015. (Folio 59, 63).

Se realiza una adición y prOrroga el 18 de ñoviembre de 2015, por un mes y quince
dias por valor de $ 3.450.000, CDP 429, CRP 583 del 24 de noviembre de 2015( folio
10))

Póliza desde 28/07/2015 hasta 15/07/2016, por valor de $ 2.350.000 (Folio 103)

Pago 1, 21 3y 4:

Informe de actividades del Contratista Se evidencia que para los cuatro pagos que se
realizaron el contratista elaboró el informe en el formato establecido en el SIG, folios
(76,77; 78, 80, 81, 82, 88 ,89, 90, 109,110), dando cuenta del cumplimiento de [as
obligaciones contractuales;

Se evidencia el aporte de pagos a Seguridad Social para los cuatro pagos realizados a Ia
Contratista. (Folios 78, 85, 94,112)

Se evidencia relaciOn de obligadones generales en el Oftimo informe (Folios 129,130)

Verificación del Supervisor: Se evidencia que el Supervisor del Contrato para los
cuatro pagos diligenció el formato de Seguimiento a la Supervision o Interventoria, en el
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que certifica que las obligaciones de la Contratista se cumplieron de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato primer paqo, (Folios, 76,77) segundo pago, 83,84 tercer pago
91,92 cuarto pago 119, 120.

Documental se realizó una
No 1, las radicaciones que
"instrumento decontrol y
I que se entregaron Los

En la verificación reahzada por esta Oficina a Gestión
selectiva y se evidenció que respecto a la obligación
relaciona. la contratista se encuentran en la Planilla
comunicaciones" que concuerdan con las fechas c
correspondientes inforrnes.

Sin embargo,. esta Oficina recomienda que se iridique la ruta del documento o su
ubicación digital o electrónica, con el fin de veriflcar las evidencias de manera más
ágil.

Se verificó que el periodo de los informes corresponde con el periodo de certificación de
cumplimiento de obligaciones para cada uno de los pagos, folios 72,73, folio
79,80, folio 87,88 folio 108, 109

Se evidencia informe presentación informe final, se evidencia Paz y Salvo expedido por el
Almacén.

No se évidenció el certificado del examen Ocupacional

No réalizo el oaao de ARL, correspondiente al pago No 1 del periodo 29 de julio al 28 de
agosto	 -

Respuesta del Supervisor a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: "Me permito informar las mejoras realizadas en la presente vigencia de
acuerdo con sus recomendaciones basadas en la revision al contrato de prestación de
servicios CPS-047-2015 de la contratista FRANCY EVELYN LARA LADINO, contrato
de prestaciOn de servicios que ha sido recurrente dado que en el año 2013 en la planta
temporal existIa el cargo de auxiliar administrativo de apoyo a las funciones de GestiOn
Ddcumental & Atención al Ciudadano, el cual se encontraba ligado al proyecto de jornada
40x40 que al ser pasado al IDARTES quedo suspendido debiéndose contratar por
prestaciOn de servicios año tras aho con similares objetos y obligaciones contractuales.

De acuerdo a •su recomendaciOn y a lo aclarado con respecto a la verificaciOn del
instrumento de control de comunicaciones y correspondencia, herramienta utilizada para
en el area de GestiOn Documental & AtenciOn al Ciudadano para la gestiOn de la Ventanilla
Unica de Correspondencia por parte del contratista, en los informes de supervision del
actual contratista se mejoró la redacciOn la cual incluye la ruta de acceso a este
instrumento y su ubicaciOh digital o electrOnica que no es compartida como método de
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seguridad de la información allI conteriida y la cual deberá ser verificada desde los PCs del
I 
rea mientras se establece un medio de consulta publica institucional.

De igual manera y en los contratos de prestacián de servicios del area gestionados en la
presente vigencia (CPS-010-2016, CPS-016-2016 y CPS-024-2016) se ha tenido estricta
verificación con relación al certificado del examen ocupacional y al pago de aportes
paraflscales incluida la ARL.

Análisis de la Respuesta oficina de Control Interno: En la respuesta dada por et
Supervisor, afirma que se han realizado mejoras en el seguimiento de Ia ejecución del
contrato, sin embargo esto no desvirtüa to evidenciado por Ia Oficina de Control Interno,
or tanto las observaciones realizadas sobre el seguimiento realizado por el Supervisor al

cumplimiento de las obligaciones contractuales queda en flrme.

8. Contrato CPS 048 — 2015
Nombre contratista: LIGIA PATRICIA LOZANO

Objeto: Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Administrativa apoyando
las funciones del alniácén é inventarios de Pa Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

Se evidenda cêrtificación de idoneidad y experiencia (Folio 13).

Se evidenció que en los estudios previos quedo como garantla Onica amparar el 20%
del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y
seis meses rnás, lo cual es coherente con la Cláusula Decima Novena de las
Garantias.

Se evidencia la comunicación de supervision (Sin folio y Folio 51), de fecha 29 de
Julio de 2015 y la suscripción del Acta de Inicio, por parte del contratista y del
supervisor, con de fecha 29 de Julio del 2015, (folio 49).

Se verifica su publicaciOn en el SECOP, la cual se realizO el 31 de Julio del 2015,
(Folios 53 al 56).

Se evidenció el CDP No 266 del 13 de Julio de 2015, se anexa RUT, R1T (Folio 27 y 28)

Se evidenciO CRP 366 del 29 de Julio de 2015 (Folio 43).

Se verificó su afiliaciOn a Salud, pensiOn y ARL, (Folio 33 y 34)
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Se evidenció Póliza de Garantia (mica de cumplimiento con vigencia desde
29/0712015 hasta 30/04/2016.

Se evidencia oficio de designación de apoyo a la supervision (Folio 50)

Se realiza una adiciOn) y prorroga el 28 de octubre de 2015, desde el 29 de octubre
hasta el 31 de diciembre de 5015 oor un valor de $ 4.500.000 (Folio 274), CDP 391 de
28 de octubre dé 2015, (Folio 275), CRP 527 del 29 de octubre de 2015 ( Folio 277),
pOliza desde 29/07/2015 hasta 30 .105/2016, publicado en SECOP ( Folio 104 al 106 )
31/07/2015, comunicaciOn de perfeccionamiento de fecha 29 de octubre de 2015 (
folio 282).

Se realiza otra adición por ocho (8) dIas, fecha de solicitud 11 de diciembre de 215
(FoUo283), pOliza desde 29/07/2015 hasta 10/06/2016, por valor de $ 2.700.000
(Folio 286 y 287)), publicado en el SECOP (Folio 289 al 291) 14/12/2015, comunicaciOn
de perfeccionamiento y legalización de fecha 11 de diciembre de 2015 (folio 288).

Forma de Pago

Se cancelará en tres (3) pagos mensuales por valor de TRES MILLONES DE PESOS
($3 . 000 .000)M/TCE çada uno, o por fracciOn de mes en caso de no ejecutarse mes
completo previa certificaciOn de cumplimiento a satisfacciOn expedida por la ó el
supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes mensuales de
actividades y la acreditación de que el contratista se encuentra al dIa en el pago de
los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, pensiOn y ARL).

Pago 1:

Informe del contrtista: Se evidencia que la Contratista diligenciO el formato de
CertificaciOn de cumplimiento de obligaciones con los soportes correspondientes,
(Folio 61 al folio 152), sin embargo algunos de estos soportes no tienen una
identificaciOn dentro del expediente del Contrato.

Se evidencia Pago a Salud y PensiOn.

No se evidencia el pa go de la ARL, para ëste periodo.

No se evidencia la presentaciOn de cronograma de actividades, (folio 79)
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Verificación de la Supervision: El supervisor certiflca el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista (folios 153-156), con el visto buena del Supervisor de
Apoyo.

La fecha que abarca el informe de actividades y el certificado de cumplimiento de
obligaciones, es coherente, 29 de Julio al 28 de Agosto (folio 60).

Respuesta de - la Supervision a tas observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno.

Pago No 1: evidencia del pago de la ARt se encuentra en el folio 157
Pago No 1: Evidencia del cronograma de actividades se encuentra en el folio 128

Aná!isis de la Respuesta Oficina Control Interno:

Pagö 1: Se acepta la respuesta dada por la SupervisiOn del Contrato, a folio 157 se
evidencia pago de ARL y se evidencia cronograma de actividades en el folio 128

Pa9o2.

Informe del Contratista: Se evidencia que la Contratista diligenció el formato de
Certiflcacion de cumplimiento de obligaciones con los soportes correspondientes,
(Folio 160 al folio 272). (104 fotocopias)

Se evidencia Pago de Seguridad Social (folio 159)

Verificación de Supervision: El supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones
del Contratista (folios 271 al 273), este informe tiene el vista bueno del supervisor
de Apoyo

Se evidenciá a folio 160 gue no se camblo la fecha de DresentaciOn del informe, esta
quedo cOmb Informe No 1, correspondiendo at pago No 2

OTROS

El 28 de Octubre se realiza adiciOn y prOrroga par valor de $4.500.000, la cual
abarca el periodo comprendido entre el "29 de octubre del 2015, hasta el 13 de
diciembre del 2016", se infiere quees 2015, par la mitad del valor, (folio 274).
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El 11 de diciembre se realiza una prórroga por 8 dIas, la cual abarcarla el periodo de
actividades hasta el 21 de Diciembre (folio 284)

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Fecha de presentación del informe, por error de digitación por parte
de la contratista, quedo como informe No 1 correspondiendo realmente at informe No 2.

Análisis de la Respuesta Oficina Control Interno: Se ratifica lo evidenciado por la
OfIcina de Control Interno y se recomienda a los Supervisores verificar toda la
información contenida en los informes que presentan los contratistas para evitar que se
presenten estas inconsistencias.

Pago3

Informe de la contratista: Se evidencia que la Contratista diliqenció el formato de
Certificación de cumplimiento de obligaciones con los soportes correspond ientes,
(Folio 300 al folio 420). (120 fotocopias sin reciclar)

Se evidencia pago a seguridad social (Salud, Pension y ARL) (Folio 299).

Verificäción del Supervisor: En la certificación dé cumplimiento de obligaciones (folio
292), firma el supervisor con fecha 10 de Diciembre del 2015, con un periodo de
pago corresponde "del 29 de septiembre a 28 de octubre, (folio 292)", el mismo que
aparece en el informe de actividadés del côntratista a folio 293. Fecha del informe 17 de
noviémbre del 2015 : se radica en là Oficina Juridica el 16 de Diciembre del 2015.

No se evidencia nincjün soporte que permita inferir porciue no se realizó el pago en el
mes correspondiente al periodo de actividades de 29 de Septiembre a 29 de octubre,
pago que se autorizó, hasta el hasta el 10 de Diciembre 2015. (Folio 292)

Verificación de Supervision: Se evidencia que el Supervisor no verificO la obligaciOn No
7 folio 153, (la casilla quedo en blanco),a pesar de que el Contratista si relacionO lo
realizado en desarrollo de sus actividades contractuales.(folio 62)

Respuesta de la Supervision a Bas, observaciones realizadas por la OficiQa de
Control intero: Soporte de autorizacion de pago atrasado., De acuerdo a informacion del
Sr Orlando Mendëz1uncionario de apoyo de ía Supervision, la Dra Nidia Manosalva-
Supervisora del Contrato-hizo devolucion del informe en varias oportunidades para que se
le riicieran los ajustes que solicito en su momento, finalmente dicho informe fue aprobado
hasta el 10 de thciembre del 2015.
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Análisis de Ia Respuesta Oficiria Control Interno: En la respuesta dada por la
Supervision se aflrma que la Supervisora del Contrato hizo devoluc/On del informe en
var/as oportunidades para que se le h/c/eran los alustes que so//c/to en su momento, sin
embargo en la carpeta que contiene los soportes de la ejecuciOn del Contrato no se
evidenciO que Ia Supervisora hubiera realizado dicha solicitud, por tanto se ratifica lo
evidenciado por la Oficina de Control Interno.

PAGO 4.

Informe del Contratista: Se evidencia que la contratista anexa soportes del
cumplimiento de las obligaciones contractuales (folios 432 al 486), las cuales no
especIfica a que actividades corresponde

VerificaciOn del Supervisor: Se evidencia la certificaciOn del seguimiento a [as
actividades por parte del Supervisor con Ia firma del Apoyo a la SupervisiOn (folio
431)

Se evidencia una inconsistenda en la certificaciOn de cumplimiento de obligaciones,
en el cuarto pago a folio 424. se evidencia la firma de certificaciOn del Supervisor
gue como se observa no corresDonde con la firma pue en la misma fecha certifica el
cumplimiento de las actividades del Contratista a folio 431. (La firma de la
certificaciOn de cumplimiento de obligaciones es del Asesor de Planeación y la firma del
seguimiento a la SupervisiOn es de la Subdirectora Administrativa).

En el certificado de cumplimiento de obligaciones aparece como pago "No 4 de 5"
(folio 424), pero en el informe de actividades a folio 425 se referencia como informe

Respuesta Del Supervisor a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: En la certificaciOii del supervisor elaborada el 11 de diciembre del
2015, aparece la firma del Jefe de PlaneaciOn Santiago Echeverri, quien firma el dIa 23
de diciembre como Subdirector Administrativo ( E ), nombrado a partir del 21 de
diciembre del 2015 segOn resolución 284 del 2015 por disfrute de vacaciones de la
Subdirectora Administrativa. El informe de seguimiento de la SupervisiOn lo dejo firmado
Ia Subdirectora Administratia Nidia Manosalva Cely antes de salir de vacaciones.

Análisis Respuesta Oficina Control Interno: En la respuesta dada por la
SupervisiOn se afirma qué el Jefe de PlanéaciOn fue éncargô a partir del 21 de diciembre
del 2015, por resolución 284 del 2015, por disfrute de vacadones de la Subdirectora
Administrativa, sin embargo esto no désvirtóa là observado por la Oficina de Control
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Interno, debido a que la firma de certificacicSn del supervisor debió ser acorde con la
firma del certificado de cumplimiento de obligaciones.

Pago No 5

Pago correspondiente al periodo del 29 de Noviembre del 2015 a 21 de Diciembre
del 2015.	 -

Informe de la Contratista: Se evidencia que la contratista diligencia el certificado de
informe de actividades del contratista pero no anexo ningOn soporte de las
actividades que realizó, del periodo comprendido entre el 29 de noviembre a! 13 de
diciembre del 2015. (Folio 495)

Verificación del. Supervisor: se evidencia que con fecha 22 de Diciembre del 2015, el
Supervisor certifica el cumplimiento de las obliqaciones del contratista, sin embargo
en el exoediente contractual no se so portan las rescectivas evidencias.

Se evidencia certificado de cumplimiento de obligaciones y autorización de pago con
fecha 4 de marzo del 2016, en el cual c&tifica "el cumplimiento del objeto de
obligaciones pactadas en el contrato de acuerdo con el informe de actividades del
thntratista y seguimiento de supervisi6n è interventoria correspondiente al periodo
reconocido en esta certificacián de cumplimiento" a folio 487

Se evidencia que se actualiza el formato de certificaciOn de cumplimiento y actualizaciOn
de pago en el SIG "formato-GFI-ft-121-de 22 de Febrero del 2016, se evidencia que no
se diligenció Ia columna correspondiente a "salario base de cotización" (folio 487)

El certificado de cumplimiento de obligaciones relaciona el "Pa go 4 de 4" pero el pago
corresponderIa as de 5; teniendo en cuenta que se realize una prOrroga: (Primer
pago de 28 de Julio a 28 de Agosto del 2015, Segundo paqo de 29 de Agosto a 28 de
Septiembre, Tercer pago de 29 de Septiembre a 28 de Octubre, Cuarto Pago de 29
de Octubre a 28 de Noviembre, Quinto Pago de 29 de Noviembre a 21 de Diciembre
del 2015.

No se evidenciO para el ültimo pago la verificaciOn de las obligaciones generales por
parte del Supervisor.

No se evidenciO nresentación del Informe Final (total folios 503)
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No se evidenció øara el Oltimo pago la verificación por parte del Supervisor de las
obligaciones generales, a pesar de que estas fueron relacionadas por el Contratista
en su informe.

Respuesta De la Supervision a las obsencaciones realizadas por Ia Oficina de
Control Interno: Soportes del informe de pago No 5. La contratista radicó en
correspondencia el informe con sus soportes (ver CD adjunto con 118 folios) bajo el
radicado 1260 pero no se anexo al expediente.

Pago 5: Salario base de cotización. Por error de digitación no se anotó el salario base de
cotización, clue correspondIa al salario mInimo ($644.350) en todo caso Ia contratista
pagó sobre $1.200.00

Pago No 5: verificadón obligaciones generales. Se anexa veriflcación de obligaciones
generales, ]as cuales no se habian anexado al expediente. La contratista no presento
informe final de actividades, debido a que no se solicitó presentarlo en su momento.

Análisis Respuesta Oficina de Control Interno: En la respuesta dada por la
Supervision, anexa los soportes del pago 5, con el radicado 1260, y adjunta CD con 118
folios, para desvirtuar lo observado por esta Oficina, en el sentido que para el pago No
5, no se soportaron las respecUvàs évidencias, Esta Oficina acepta la respuesta del
Supervisor, sin émbàrgo le recuerda que todos los soportes de la ejecución de un
contrato deberi reposar en la carpeta contractual.

Respecto a la base de cotizaciOn se acepta Ia respuesta del Supervisor, la cotizaciOn se
realizO sobre $1.200.000, sin embargo se ratifica que el Supervisor debe verificar la
informaciOn que registra el contratista respecto a los aportes que debe realizar al
Sistéma de SeguridaEl Social.

Respecto de las Obligaciones Generales, se acépta la respuesta dada por la SupervisiOn
del Contrato, al anexar la verificación que realizó el Supervisor sobre las obligaciones
generales, sin embargo se recuerda al Supervisor que todo lo actuado en desarrollo del
objeto contractual debe reposar en el expediente contractual.

Se ratifica lo observado, por ésta Oficina, respecto al informe final del cual no se
evidenciO su preseritáci6h.
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9. Contrato CPS 049 - 2015

Nombre contratista: CESAR AUGUSTO PATINO

Objeto: Prestar los servicios de apoyo como conductor del Despacho de la Dirección y
apoyo a otras aéreas de la Fundación Gilberto Aizate Avendaño,

Forma dePago

El valor del contrato será cancelado en cinco (5) pagos mensuales por valor de DOS
MILLONES DE PESOS $ 2.000.000 M/TCE cada una o por fracción de mes en caso de no
ejecutarse mes completo, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida
por la ó el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes
mensuales de actividades, y la acreditación de que el contratista se encuentra at dIa en
el pago de aportes relativos al Sistema de Integral de Seguridad Social.

Se evidencia certificacián de idoneidad y experiencia (Folio 12).

Se evidenclo que en los estudios previos quedo como garantia Onica amparar el 20%
del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y
seis meses más.

Se evidencia comunicación de supervision (Folio 57), de fecha 03 de agosto de 2015 y
la suscripciOn del Acta de Inicio, nor parte del contratista y del supervisor, con de fecha
03 de agosto del 2015, (Folio 58).

Se verifica su publicaEión en el SECOPI, Ia cual se realizó el 05 de Agosto del 2015, de
acuerdo a lo establecido en la Ley. (Folios 60 al 63).

Se evidenciO el CDP No 281 del 27 de Julio de 2015. Se verificO el CRP 367 del 03 de

agostode 2015 (Folio 52).

Se verificO su afdiación a Salud, pension y ARL (Folio 42,43).

Se verificO la pOliza de Garantia ünica de cumplimiento con vigencia desde
03/08/2015 hasta 10/07/2016.
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Terminación anticipada el dia 27 de agosto de 2015 (Folio 64 y 65)

Se evidencia que en el ünico informe que presenta el Contratista se relacionan las
obligaciones generales folios (69,70 y 71), las cuales verifica el supervisor en el
seguimiento que realiza al cumplimiento de las obligaciones contractuales. (Folios
73,74 y 75)

Forma de Pago

Pago 1: Se evidencia que este informe se presenta como informe numero 4, cuando en
el formato de certificación y cumplimiento lo diligencia como pago No 1, se evidenció el
pago a seguridad social (Salud, Pension) (Folio 91).

No se evidencia el pacio de la ARL.

Se evidencia que el supervisor del contrato verifico las obligaciones 1, 2, 3, 4,7 y 8
(Folio 77 al 90), no se ejecutaron las obligaciones 5,6.

Se evidencia el paz y salvo de fecha 27 de agostode 2015 (Folio 94)

Observaciones Finales de la Oficina de Control Interno: Esta Oficina ratifica lo
evidenciado, sobre [as debilidades que se observaron en el seguimiento que realizO el
Supervisor del Contrato, respecto de la vigilancia de la ejecuciOn de las obligaciones
contractuales, teniendo en cuenta que no desvirtóo lo puntualizado en este iriforme.

10. Contrato CPS 050 - 2015
Nombre contratista: JOSE LUIS GARZON

Objéto: Prestar con plena autonomla técnica y administrativa los servicios profesionales
para dirigir y asesorar el equipO que designe la FundaciOn Gilberto Aizate
Avendaño en el proceso de -rediseño de su estructura administrativa y realizar
ácompañamiento a Ia institución en el trámite de su aprobación ante las instancias
del Gobierno Distrital.

Se evidencia certificaciOn de idoneidad y experiencia (Sin folio)

Se evidencio que en los estudios previos quedo como garantia ónica amparar el 20%
del valor del cOntrato con unä vigéncia igual al térniino de ejecuciOn del contrato y
seis meses ma's, lo cual es coherente con la Cláusula Decima Novena de ]as Garantlas
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Se evidencia comunicación de Supervision (folio 84) y comunicaciOn de apoyo a la
supervision (Folio 83) de fecha 19 de agosto de 2015 respectivamente, y la
suscripciOn del Acta de Inicio, por parte del contratista y del supervisor, previa
verificación del cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato, de fecha
24 de agosto del 2015, (folio 85).

Se verifica su publicaciOn en & SECOP, la cual se realizO el 12 de Agosto del 2015,
dentro déiôs términos establecidos por la Ley (Folios 74 at 78).

Se verifico el CRP 395y CDP 396 del 10 de agosto de 2015(Folios 72 y 73

Se verifico aflliaciOn a Salud, pensiOn y ARL,(Folio 56)

Se veriflcO pOliza de Garantia ónica de cumplimiento con vigencia desde 10/08/2015
hasta 15/06/2016.

Forma de Pago

El valor; de cancelara en cuatro (4) pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($6.250.000) M/TCE cada uno o par fracción
de mes en caso de no ejecutarse mes completo, previa certificaciOn de cumplimiento a
satisfacciOn expedida por la ô •el supervisor del contrato una vez presentados y
aprobados los informes mensuales de actividades y ía acreditaciOn de que el
contratista se encuentre al dIa en el pago de los aportes relativos at Sistema Integral de
Seguridad Social (Satud, PensiOn y ARL).

Primer Pago.

Periodo que abarca Se informe del 24 de agosto al 24 de Septiembre.

Se evidencia informe de actividades del Contratista a folios 88-91, y se evidencia
seguimiento de supervision o de Interventoria a folios 98-99, informe que es
aprobado por el Supervisor y el Profesional de Apoyo, sin embargo at verificar los
soportes respectivos no se evidenciO la "elaboraciOn, programaciOn, coordinación y
realization de talleres parä obtenér informaciOn conducente a documentar los
aspectos jurIdicos y técnicos que soportaran este proceso de acuerdo a las
obligaciones especIficas del contrato, ni se evidenciO la aprobaciOn del cronograma de
actividades por parte del Supervisor.

I
I

I
I
I
I
I
I
I
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Prórroga del Contrato, a folio 101, el Supervisor del Contrato con fecha 15 de
Diciembre el Supervisor del Contrato solicita prórroga aduciendo los siguientes
motivos: 1 "se requiere prórroga de contrato hasta el 29 de diciembre del año en
curso, para garantizar el acompaliamiento y asesorla al equipo de la entidad en el
proceso de rediseño de la estructura administrativa de la Fundación.y asI dar total
cumplimiento a las obligaciones del contrato.

2) el contratista ha informado que ha realizado el proceso de levantamiento de
cargas laborales y otras como la imoosibilidad de varios funcionarios de atender al
consultor. Sin embargo presentô propuesta al equipo directivo el viernes 11 de
diciembre. Solicita en consecuencia la ampliación del plazo en ocho dIas més y la
modificación de la forma de pago por el 25% del valor del contrato. 3) se solicita
modificación de la forma de pago asI: un primer pago por el 25% del contrato,
previa aprobación del primer informe de actividades, un segundo pago por el
25% del contrato, con S levantamiento de cargas laborales y previa
presentación y aprobación del informe de avance de la propuesta de
rediseño institucional y un óftimo pago por el 50% restante, a la finalizacithn del
contrato."

Respecto a esta prórroga la Oficina •de Control Interno llama la atención, sobre Ia
misma, teniendo en cuenta que en las cláusulas contractuales, se pactaron pagos
mensuales, previa Ia presentación de informes, sin embargo del 24 de septiembre al
23 de octubre, del 23 de octubre a! 23 de noviembre y del 22 de noviembre al 14 de
diciembre, no se evidencia nin puna actuacion del contratista ni recuerimientos or parte

Ia prórroga se aducen entre otros "motivos oersonales " ,asI las cosas,
teniendo en cuenta lo puntualizado en el manual de contratación de la FUGA,
procedIa una Suspension de Contrato.... "si durante el desarrollo del contrato se
presentan circunstancias de fuerza mayo 0 caso fortuito, o circunstancias ajenas a la
voluntad de las partes, que impiden en forma temporal su normal ejecuciOn de las
partes pueden, de mutuo acuerdo, pactar como mecanismo excepcional la
suspension del mismo" y no unã DrOrrocla.

Segundo Pago.

Se evidencia inconsistencia en la fecha del informe de actividades del Contratista a
folios 111 at 113, enuncia dos fechas de presentación del informe, una primera fecha de
25 de septiembre al 24 de Octubre de 2015 <folio 109) y otra fecha de 25 de
Septiembre at 11 de Diçiembredel 2015 (folio 110) y periodo de actividades en el folio
109 diciembre 14 y en el folio 110 diciembre 11 del 2015.
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El Contratista a afirma que realizó una serie de actividades como: "reuniones con el
equipo directivo, para (a revision del proceso de análisis de cargas, atenciOn de
requerimientos de la SupervisiOn y de (a Dirección General, análisis de la informaciOn
previa sobre FUGA y su estructura actual, para el desarrollo del diagnOstico y otras
que relaciona en su informe" sin embargo no se evidencia en el expediente
contractual pue contiene 165 folios el resultado del cumilimiento de estas obligaciones.
El Contratista solo anexa soportes que denomina "Proceso de ReestructuraciOn,
Diciembre del 2015 (folios 111 y 112,)

No se evidencia ningun pronunciamiento por parte del Supervisor.

Además de las obligaciones que no se modificaron el Supervisor tenia que verificar, pan
el segundo pago "del 25% del contrato, el levantamiento de cargas
laborales y previa presentación y aprobación del informe de avance de la
propuesta de rediseño institucional," en la evidencias presentadas por el
Contratista a folios 117-147, anexa una presentaciOn que contiene: Proceso de
ReestructuraciOn-Diciembre 2015, objetivo del estudio, fases del proceso, misiOn y
visiOn, objetivos estratégicos, funciones, estructura actual, mapa de procesos,
distribücióri actual de proceso por dependencia, cambios propuestos estructura,
distribuciOn de procesos por depehdencia-133, funciones misionales por dependencia
03, planta total propuesta, planta propuesta clistribuida por dependencias, costo
plantá propuesta, costo cOmparativo de planta propuesta y planta actual, sin
embargo no se evidencia la a probaciOn del informe de avance de la propuesta de
ediseño institucional.

Tercer pago.

Un Oltimo pago por el 50% restante, a (a fihalizaciOn del contrato"

El Contratista en su informe relaciona las mismas actividades del segundo informe y
adicional a ello puhtualiz& se "adjunta consolidaciOn total y PPT de la propuesta
aprobáda . por la FUGA" y diseño y préséntaciOh de cuatro propuestas de estructura
folios (155,156 y 157), anexa CD. (Informé No 3).
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Al verificar la información que reposa en el CD, se evidencia que uno de los archivos
contiene la misma la misma informaciOn cue se Dresentd para el pago No 2, que
corresponde a los folios 111-147, los demás archivos que contiene el CD no se
Dudieron abrir, ior tanto esta información no se iudo verificar.

No se evidencia presentación del informe final que de cuenta de la ejecución total del
contrato, de acuerdo a lo estipulado en las obligaciones generales del contrato y en el
Manual de Supervision de la FUGA.

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: En respuesta a su oflcio referente a la auditoria y verificaciOn de los
contratos CPS-050-2015 (José Luis Garzón).

CPS 050-2015 (José Luis GarzOn): mediante comunicado del 19 de agosto de 2015 se
recibió la Comunicación de Apoyc a la SupervisiOn, por parte de Pa Of9cina Juridica, y a
su vez se comunico a la Dra. Nidia Manosalba Cely, como Supervisora de dicho contrato.

En concordancia con lo anterior el apoyo-a la SupervisiOn se realizO en el Primer Pago,
tal como, y no fue solicitado apoyo àdiciOnál a este cOntrato, ya que la Dra. Nidia
Manosalba, como supervisora, realizO el seguimiento a este.

bbservaciones Finales de la Oficina de Control Interno: Esta Oficina ratifica lo
evidenciado, sobre [as debilidades que se observaron en el seguimiento que realizó el
Supervisor del Contrato, respecto de la vigilancia de la ejecuciOn de las obligaciones
contractuales, teniendo en cuenta que no desvirtüo lo puntualizado en este informe.

Respecto a la respuesta dada sobre el apoyo a la Supervision, esta Oficina ratifica lo
evidenciado y recuerdaa los Supervisoresde Apoyo, lo puntualizado en el Manual de
ContrataciOn adoptado par la Entidad el 15 .de Julio del 2015, "Qulenes ejerzan apoyo a
Is supervision, junto con e/ supervisor del contrato, deberé efectuar /5 vil/anda control
y seguimiento a la ejecudón del con trato/convenlo indicado, para asegurar el /ogro
exitoso de los objetivos y -fina/Idades que se persiuen, en los térininos conthdones y
especificaclones pactadas '
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11. Contrato CPS 053 - 2015
Nombre contratista: VIVANA PATRICIA ALFONSO ARENAS

Objeto: Prestar servicios profesionales en el desarrollo y ejecución de los proyectos
que adelante la Subdirección Operativa a través de sus Gerencias, en el ámbito de su
gestión administrativa.

Se evidencia certificación de idoneidad y experiencia (Folio 11).

Sc evidenció que en los estudios previos quedo como garantla (mica amparar el 20%
del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato.

Se evidenció CDP No 308 del 14 de agosto de 2015 (folio 8) y CRP 401 de 18 de
agosto 18 (Folio 51)

La propuesta presentada por la contratista nocontiene valor ni tiemco de eiecución
(Folio 38 al 42)

Se evidencia comunicación de apoyo a la supervision (Folio 56), de fecha 18 de
agosto de 2015 y Ia suscripciOn del Acta de Inicio, por parte del contratista y del
supervisor, con de fecha 18 de agosto del 2015, (folio 57).

Se evidencia firma del contrato el 18 deagosto del 2015 (folio 50) y publicación en el
SECOP, el 25 de agosto del 2015, (folio 59-62), si bien se realizO su publicación esta ft
extemQoránea de acuerdo a la normatividad vigente. "Decreto Reglamentario 1510
de 2013" puntualiza que La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP
los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de ContrataciOn,
dentro de los tres (3) dIas siguientes a su expedición ,( Folios 59 al 62).

El formato "estudios previos coritrato de prestaciOn de servicios profesionales y/o de
àpoyOà la gestion", nose diligenclo por parte;de la Oficina JurIdica (Folio 6)
Se verificó afiliaciOn a Salud, pension y ARL, (Folio 34 y 36).

Se verlficO la pOliza de Garantla (mica de cumplimiento con vigencia desde
18/08/2015 hasta 31/07/2016.

Forma de Pago.

El valor del contrato será cancelado en cinco (5) pagos mensuales periódicos, sucesivos,
iguàles mensUalés, correspondientes cada uno de elios a la suma de TRES MILLONES
QLJINIENTOS MIL PESOS ($ 3.500.000) opor fratción de mes en caso de no ejecutarse
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mes completo, previa certificaciOn de cumplimiento a satisfacción expedida por Ia ó el
supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes mensuales de
actividades, y la acreditación de que el contratista se encuentra al dia en el pago
de aportes relativos al Sistema de Integral de Seguridad Social (Salud, Pension y ARt).

Pago No 1:

Periodo qUe abãrca el iriforme: a 18 de agosto al 17 de Septiembre. (Folio 64,
certificado cumplimiento de obligaciones del 18 de agosto al 18 de septiembre.

Informe del Contratista. A folio 65 respecto a la obligación No 1 "Ejercer el apoyo a
la Supervision y/o supervision que le sean asignadas por el ordenador del gasto", la
Contratista anexa como evidenda en CD: "revisiOn del estado de los contratos.
Adherencia S.A y tangrama LTDA. Se realizó informe de estado y porcentaje de
ejecuciOn se anexan informes elaborados. "sobre esta obligaciOn el Supervisor
puntualiza que "El contratista hizo una ealuación, con porcentajes de ejecución de cada
uno de los contratos a los que se :les ha designado apoyo y presentO un
informe, recibido a satisfaccicSn, sin embargo en las cláusulas contractuales a folio 48
quedo como requisito que la SupervisiOn a Apoyo a la Supervision serlan asicinadas
por el Ordenador del Gasto y sobre esto no hay evidencia.

En una selectiva que realizO esta Oficina sobre los soportes que anexo la Contratista en
CD, se:'evidencia que respecto a la obligación. de ejercer el apoyo a la supervisiOn, se
anexa: formato de "estado de seguimiento de SupervisiOn e Interventoria" del
contrato de Tangrama que reza:"ESTADO RECIBIDO CE SEGUIMIENTO CE
SUPERVISION 0 INTER VENTORIA, Como Profesional Universitario SubdirecciOn
Operativa relaciono a continuaciOn el estado del contrato No. 027 de 2015 al 21 de
aosto de 2015: .........."finaliza, asI: "Todoè los pagos cuentan con los soportos
necesarios para autohzat los pagos, - c6/no informe do actividades del contratista,
soportes de los trabajos realizados (fotografias etc) factura y deta/le do facttira"

Viviana Alfonso.....

C.C'. 52868984 de Bogotá

Comb se puede observar se presenta uria inccinsistencia, quien está dando cuenta
del estado del contrato.es el Profesional. Universitario.y no la Contratista, aparece allI
su hombre sin trma", luego no es claro porgue se anexa como una evidencia del
cumplimiento de obli qaciones especificas7
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Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Of,cina de
Control Interno: Si bien ci contratista no fue nombrado mediante resoluciãn (ya que par
esta modalidad se asignan cargos tales corno: profesional universitarlo, profesional
especiatizado, etc.), Fue contratada como profesional universitario de la Subdirección
Operativa y par tal motivo utilizaba 'Profesional Universitario' en su cargo.

Análisis de la Respuesta Ofucina de Control Interno: El Supervisor no desvirtuó to
observado por la Oficina de Control Interno, par tanta se ratifica to evidencia respecto a
que et contenido de la propuesta no contiene valor ni tiempo de ejecución, igualmente
no hay evidencia" que permita..Jnferir que el Ordenador del Gasto, asignó a la
Contratista como apoyo a la Supervision y sobre la respuesta en la que puntualiza que la
Contratista fue contratada como profesionat universitario, no corresponde a Ia
estipulado en la ResoluciOn 010 que adoptO la tabla de honorarios, en la cuat se hace
referenda a contrataciOn de Servicios Profesionates.

Se verificO igualmente acta Na 2 en "PDF", Acta de Recomendación concurso salon arte
]oven", en Ia cual no se evidencia cual fu  Ia participaciOn de la Contratista para que
obre dentro del expediente contractual este soporte como cumplimiento de sus
obligaciones..	 .	 F

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Ofucina de
Control Interno: El contratista a debido especificar que esto es un insumo para su
trabajo, el cual consistiO en el apoyoa notifucaciOn y pubticación de los ganadores.

Sabre los otros archivos que anexa en el CD, no se hace claridad sabre que obligaciones
se están soportando;

El CD que anexa la cantratista se encuentra identifucado asI: Viviana Alfonso. Anexos
informe Sept-2015

Análisis Respuesta Oficina de Control Interno: Se ratifica to evidenciado par la
Ofucina de Control Interno, si bien el Supervisor puntualiza que este era un insumo
para su trabajo, no quedo claro en áctacual fue la participaciOn de la Contratista.

No se evidencia øacio de ARL.

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Ofucina de
Control Interno: El contratista manifiesta qüe si realizO el pago y que este soporte fue
entregado en . tesorerla. Adjunto encontraran copia del soporte que seguramente se
traspapelO.
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Análisis Respuesta Ofucina Control Interno: Se acepta la respuesta del Supervisor del
Contrato.

Paqo No 2:

Periodo que abarca el informe, "18 de septiembre al 17 de octubre del 2015" acorde
con el certificado de cumplimiento de obligaciones. Folio 72 y 73.

Se evidencia presentación de informe de actividades del contratista (folio 74-75), se
evidenciá certificación seguimiento de supervision e interventoria. (Folio 76-77), sin
embarcio, no se evidencian soDortes sobre el cumplimiento de sus obliciaciones

Pago No 3:

Se evidencia presentación de informe de actividades por el contratista (folio 80-82), se
evidenciO que el Supervisor certificO el cumplimiento de las obligaciones del
contratista, (Folio 84-85).

La contratista anexa CD. Con identificación Nov 2015-Contrato No 053 de 2015, con
anexos cue no se encuentran identificados resoectoa las obliciaciones del contrato, vcr
tanto no se pudo verificar lo alli evidenciado.

Se evjdencia pago de aportes a seguridad social Salud, PensiOn y ARL (Folio 86 y 87),

Respuesta de la Supervision a las Observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Se acatarán las recomendaciones y se planteará la creaciOn de un
formato que permita el enteridimiento no solo del supervisor (que por su amplio
conocimiento misional relaciona ias evidencias fácilmente con las obligaciones) sirio
también de cualquier persona que tenga acceso a !as evidencias.

Análisis Respuesta Ofucina de Control Interno: El Supervisor del Contrato no
desvirtuO lo evidenciado por la Oficina de Contrato, por tanto se ratifica lo puntualizado
para este pago.

Pago No 4:

periodo que abarca el informe "18 de Noviembre a 10 de Diciembre" (folio 96),
periodo ciue no es acorde con el regisirado en el certificado de cumplimiento de
obligaciones que abarca el periodo de 18 de octubre al 17 de Noviembre (folio 95)
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Se evidencia, presentación de informe de actividades por el contratista (folios 96,
97,98 folios que se encuentra repizados), se evidenció que el Supervisor certificó el
cumplimiento de las obligaciones del contratista, (Folios 100,101)

La Contratista anexa "CD, con identificación anexos DIC 2015, informe mensual"'con
anexos que no Iermiten evidenciar si efectivamente se desarrollaron las actividades
puntualizadas en las obligaciones especificas del Contratista.

Pago No 5:

Periodo que abarca el informe, la Contratista en el formato puntualiza que el periodo
que abarca el informe de actividades es el siguiente: Informe final de toda la
ejecución del contrato, incluido el periodo del 11 de diciembre al 17 de [nero del
2016", (folio 106) 107, perIodo pue no es acorde con el registrado en el certificado de
cumplimiento de obligaciones que abarca el periodo de 18 de Noviembre al 17 de
Enero (folio 105).

Respüesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Este tipo de incidencias son de ti peo; se acatará para futuros contratos

y se'tendrá en cuenta para el plan de mejoramiento y para evitàr este tipo de errores

Anélisis Respuesta Ôficina de: Control, Interno: El Supervisor del Contrato no
desvirtuó lo evidenciado por la Oficina de Contrato, pot tanto se ratifica lo puntualizado
para este pago.

Se evidencia, en el diligenciamiento del formato por parte del Contratista: "informe
No 5 Informe Final'ç (folios 106,...112) en el periodo que abarca el informe Ia
Contratista puntualiza que además es el informe final de toda la ejecución del
contrato, se evidendó que el .Supervisor certificó el cumplimiento de las obligaciones
del contratista, (FoliOs 100,101)

Al verificar lo estipulado en el Manual de Contratación, Supervision e Interventoria,
de la FUGA, respecto al Oltimo informe que reza: "Se deberá presentar un informe
final, distinto al del áltimo perIodo de ejecuciOn del contrato".No se evidencia
entonces el ültimo informe parael papa p oe se reatizO para este periodo.

Respuèsta de la Supervision a- las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: En efecto éste ltimo informei no se encuentra anexado, por lo que se
acata la: recomendaciOn y se tendrá en cuenta para el plan de mejoramiento.
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Análisis Respuesta Oficina de Control Interno: El Supervisor del Contrato no
desvirtuó lo evidenciado por la Oficina de Contrato, por tanto se ratiuica lo puntualizado
para este pago.

La Contratista anexa 4 "CDS, con identificaci6n con "Informe Final Viviana Alonso"
con anexos que no permiten evidenciar si efectivamente se desarrollaron las
actividades puntualizadas en las obligaciones especificas del Contratista, para realizar el
áltimo págo.

Se evidenció que para este pago,rio se tomo como base el 40% del valor del
contrato que corresponde $ 1.726.667 pesos, de acuerdo a la normatividad vigente
(Folio 105 y113), sino que se tomo como base $1.400.000, representando una
diferencia de $ 93.100

Respuesta de la Supervision a la
g observaciones realizadas pot la Ofucina de

Control Interno: Esto se debe, a qUe en el pago anterior no se le pagó completo el
sueldo al contratista como se evidencia en el folio 95, Certifucado de cumplimiento de
obligadones) por una decision administrativa pero el contratista si realizo el pago de
parafuscales por valor de $1.400.000, asi que el Oltimo pago lo liquidO correctamente
tenièridO en cuenta el incidente del pago anterior:

Análisis Respuesta Oficina de Control Interno: El Supervisor del Contrato no
desvirtuO lo evidenciado por la Ofucina de Contrato, por tanto se ratifuca lo puntualizado
para este pago, los aportes at Sistema de Seguridad se deben liquidar mensualmente y de
àcuerdo a la base de cotizadOn.

Para el ültimo informe la Contratista diligenció el formato de informe de actividades
dando cuenta de las obligaciones generales, sin embargo el Supervisor no realizO
ninQun pronunciamiento at réspecto.

Respuesta de la Supervision a la g observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno Se acatan recomendaciones para el plan de mejoramiento

Análisis Respuesta Ofucina de Control S Interno: Se ratifuca to evidenciado por la
Oflcina de Control Interno.
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12. Contrato CPS 057 - 2015
Nombre contratista: ZAMIRA ROVIRA CORDOBA

Objeto: Prestación de servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento del
proceso de gestión contractual de la FundaciOn Gilberto Aizate Avendaño.

No se evidencia comunicación de a poyo a la suDervisión y la suscripción del Acta de
Iniclo, por iarte del contratista y del supervisor, de fecha 14 de septiembre del 2015,
(folio 68).

Se verifica su publicación en el SECOP, Ia çual se realizó el 07 de Septiembre del
2015, (Folios 57 al 60).

Se evidenciô el CDP No 320 del 26 de agosto de 2015 y CRP 441 de fecha 07 de
septiembre de 2015 (Folio 61):

La propuesta presentada por la contratista no contiene no valor ni tiemDo de
ejecución (Folio 49

Se verificó su afiliación a Salud, pension y ARL (Folio 45 a! 47).

Se .verificO Ia . pOliza de Garantia ónica de cumplimiento con vigencia desde
07/09/2015 hasta 15/06/2016..

Se adiciona y prorroga el contrato por un (1) mes por valor de $ 4.00.000 (Folio 131
133 y 134), CDP 416 de fecha 12 dé noviembre de 2015, (Folio 132) CRP 416 de
fecha 12 de noviembre de 2015 (Folio 135) publicado en el SECOP el dia 14/12/2015
(Folio 154 al 156), póliza fecha desde 07/09/2015 hasta el 15/07/2016.

Forma de Pago

Tres (3) pagos periOdicos, sucesivos, igualés, mensuales, correspondientes cada uno de
ellos a a suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000), o por fracción de mes
en caso de no ejecutarse mes completo , previa certificaciOn de cumplimiento de
satisfacciOn expedida por la o el supervisor del contrato, una vez presentados y
aprobados los informes mensuales de actividades y la acreditaciOn de que el contratista
se encuentre al dIa en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad
Social (Salud, pensiOn y ARL)
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Pago No 1:

Periodo que abarca el informe ":'.4 de Septiembre ai 13 de Octubre" (folio 74),
periodo acorde con el registrado Cii el certificado de cum phmiento de obtigaciones
que abarca el periodo de "14 de Sepuembre . al 13 de Octuhre' (folio 69)

Sc evidencia, presentacidn de IffOnTie de aiFvkiades del contratista ( folios 74-76)
se evidenció que el Supervisor certificó el cumpirniento de las obligaciones del
contratista, (Folios 95,96)

La Contratista anexa CD. "primer nforrne" y soportes fisicos (folios 77-94), al verificar la
información que contiene el CD. se evidendap bs soportes correspondientes a lo
actuado sobre las obligaciones 1.

No se evidencio el a povo y ror de uidiccdores fnancieros del proceso para
contratar el surninistro de Pa pel Bond.... Fn i etapa Ce elaboración de estudios
previos ru la revision que realizó al Plan Anual de Adquisiciones que se puntualizO en el
pritflërinforme ni el cierre de 118 exped ientes contractuales correspondientes al año
2014, (folio ]71)	 I

Se evidenciO Pago a Sequridad Social (Solid, Pensk5n y ARL), durante la ejecuciOn del
contratà.

Pal-6 • el pagotlo 3, no se evidenciansdpoftesde as obliqaciones especIficas, 2, 9 y
19 (folio 152).

Pàgo No 4: No se evicencian losoe dc estas actividades relacionadas con las
obligaciones especIficas : No 3 i If dé las 1,2,5 7'(3 se evidenciaron en su totalidad
ios soportes correspondientes.

No se evldenclo el certificado del exarnedocup'onrw

No- se evidencia un orden en ios -anexds cjue: soportan el cumplimiento de las
obligadbñës Eohtractuales lo cual comolejiza et se;thmiento.

No se..evidend& pue el Svper4sor se hubiera pronunciado sobre !as obligaciones
generales.	 -•

No -seevidencióinforme final deactvidades.
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Observaciones Finales de la Oficina de Control Interno: Esta Oficina ratifica Jo
evidenciado, sobre las debilidades que se observaron en el seguimiento que realizó el
SueMsor del Contrato, respecto de la vigilancia de la ejecución de las obligaciones
contractuales, teniendo en cuenta que no desvirtüo lo puntualizado en este informe.

fl. Contrato CPS 060 - 2015
Nombre contratista: ANA MARIA PEREZ MOSCOTE

Objeto: Prestación de servicios profesionales como Web master para la creación,
desarrollo y ejecución de estrategias publicitarias de mercadeo y marketing a través
de la red que apunten a Ia activación y posicionamiento de la imagen institucional y al
fortaiecimiento de los medios audiovisuales con que cuenta Ia Fundación Gilberto Alzate
Avendaño.

Se evidencia certificación de idoneidad y experiencia (Folio 13).

Se evidencia comunicación de supervision de fecha 23 de septiembre de 2015 (folio
53) y suscripci6n del Acta de Inicio por partedél tontratista y del supervisor, con
fecha 23 de septiembre de 2015, (folio 54).

Se vérifica su publicaciOn en el SECOP, la cual se realizO el 25 de Septiembre del
2015,.dentro de lostérminos establecidos porlä Ley (Folios 55 al 58).

Se evidenciO el CDP No 343 del 17: de septiembre de 2015 (Folio 10) y CRP 479 del
23 deseptiembre de 2015 (Folio 43).

Se verifico su afiliaciOn a Salud, pensiOnVARL,(Fo!io 29 y 30).

Se verifico la póliza de GarantIa ünica de cumplimiento con vigencia desde
23/09/2015 hasta 09/08/2016 por la suma asegurada de $ 3.150.000 (Folio 44 al 52).

Modificación Conttactual a la Formade Pago.

Se realiza una rnodificaciOn con fechal 20 de octubre de 2015, por motivo en el
cierre del PAC 2105 (Folio 60), publicaciOn en ContrataciOn a la Vista 9 de noviembre de
2015. (Folio 63 al 65), comunicaciOn de perfeccionamiento y legalizaciOn el 09 de
noviêmbre de 2015 (Folio 66),
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Forma de Pago

Un primer pago por $933333 corresoondiente al periodo comprendido del 23 at 30
de septiembre de 2015, luego cuatro (4) pagos sucesivos mensuales de ($3.500.000) y
un ültimo pago por los dIas del 1 al 6 de Febrero de 2016 (816.667)

Primer Pago.

La contratista diligencia el formato de actividades (folio 70-72) y anexa CD, con
información pue no oermite verificar el cumplimiento de las obliciaciones
contractuales, asi mismo se observa una inconsistencia sobre [as obligaciones
especIficas, (a que allI se relacionan, no son las obliciaciones pue aarecen en el
Contrato-Cláusula-Quinta-Obligaciones Especiales del Contratista (folio 40)

Respecto al informe del Supervisor ; se evidenda que este seciuimiento no se realizó
sobre las obliciaciones contractuales pue el Contratista asumió al firmar el contrato
No 060 (folios 73,74)

Se èvidencia inconsistencia sôbre el periódo de actividades, en el informe de
actividädes del contratista quedo como fecha de presentación de informe "23 de
Septiembre a 30 de Septiembre del 2015, y certificación de cumplimiento de
obligaciones quedo como periodo de pago de 23 de Septiembre al 31 de octubre del
2015, se observa que este pacio no se realizó teniendo en cuenta la modificación
contractual que se realize el 20 de Octubre del 2015, se .evidencia un pago por
$4.433333 (folio 67) correspondientes segün el mismo folio a 'pagos No 1 y 2 de 6"

Segundo Pago.	 .

Para el segundo pago la Contratista diligencia formato de actividades (Folios 75-83),
ëste: informe abarca las actividades correspond ientes del "1 de Octubre al 31 de
Octubre del . 2015", en las evidencias relaciona actividades correspond ientes a estas
obliUadones y adidona otras pue no hacen parte de ]as Duntualizadas en este
contrato.

Respecto al seguimiento que realiza el Supervisor se evidencia cue no puarda una
ecuencia con to puntualizado en el ihforme de actividades diligenciado por el

Contratista, se..Dresenta la misma inconsistenciä at verificar oblicaciones adicionales qj
no hacen narte del contrato.. 	 .

65



.1

0•
ALCnDL MAYOR
CE eotAut.
-- n INFORME ANAL DE AUDITORIA

CODIGO:	 ECO-FT-104

VERSION:	 1

El segundo pago correspondiente a $3.500.000 se realizó con el primer pago, se ratifica
clue no se tuvo en cuenta la modificación contractual en cuanto a lo establecido
para los periodos de pago.

El Supervisor certifica que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato a folios (64-65).

Al verificar los soportes en el expediente contractual, solamente Ia actividad 11,
cuenta parcialmente con soportes (folios 60-62), sobre las demás actividades no se
evidencia soDorte alpuno pue øermita infejir pue se cumolieron las demàs
oblicjaciones que puedaron como esr.eciflcas en el contrato.

Para los pagos 3, 4, 5 y 6 se maritiene la misma forma de presentación del informe.
Lo cual no permite verificar, si efectivamente se cumplieron las obligaciones especIficas.

A folio 7 respecto a la Supervision el numeral tres (3) reza: "Exigir al contratista la
elaboraciOn del informe de acitividades en el formato adoptado para tal efecto por la
FUGA". (Folio 7)

No s:evidericia verificación pot pane del SupeMsor de !as obligaciones cienerales, a
pesar de que en el ültinio informè el contratista relacionó parcialmente el
cumplimiento de [as mismas, folio (151,152).

Observaciones Finales de la Oficina de - Control Interno: Esta Oficina ratifica lo
evidenciado, sobre las debilidades qüe se observaron en el seguimiento que realizó el
Supervisor del Contratd, respecto de la vigilancia de la ejecudón de las obligaciones
contractuales, teniendo en cuenta que no desvirtUo lo puntualizado en este informe.

14. Contrato CPS 063 - 2015
Nombre contratista: IDEASOFT LIMITADA.

Objéto: Prestar sus servicios de apdyo a • la gestiOn para realizar la capacitación,
actuali±aciOn y producción integral del software Vsummer en la FundaciOn Gilberto Alzate
Avendaño

Se evidencia certificaciOn de idoneidad y, dxpérienda (Folio 38 y 39)
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Se evidencia comunicación de supervision de fecha 15 de octubre de 2015 (Folio 46) y
la suscripción del Acta de Iniclo, por parte del contratista, de fecha 15 de octubre de
2015, (folio 47).

Se veriuica su publicación en el SECOP, la cual se realizO el 15 de octubre del 2015,
en los tiempos establecidos por la normatividad vigente. (Folios 48 al 51).

Se evidenciO el CDP No 363 del I de octubre de 2015, (Folio 9), y CRP 513 del 14 de
octubre de 2015 (Folio 42).

Se verifico la pOliza de Garantia ünica •de cumplirniento: Cumplimiento del Contrato:
desde 12/10/2015 hasta 01/07/2016.

Forma de Pago

El valor del contrato se cancelará en tres (3). pagos periódicos, sucesivos, mensuales
asI: dos (2) pagos correspondientes cada uno de ellos a la suma de UN MILLON
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS ($1.332.027); y un tercer
pago de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA V DOS MIL VEINTINUEVE PESOS ($
1.332.029), o por fracción de ni.es en p por fracciOn de mes en caso de no ejecutarse
mes. completo, previa certificación de cUmpliniiento a satisfacciOn expedida por la ó el
supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes mensuales de
actividades, y la acreditaciOn de que la. contratista se encuentra al dia en el pago de
aportes relativos al Sistema de Integral de Seguridad Social ( Salud, PensiOn y ARL).

Obligaciones Especiales del Contratista

Obligación No. 1: Prestar servicio de Soporte Técnico y acompañamiento a la
soluciOn : adminitrativa y contable Visual Summer en la FundaciOn Gilberto Alzate
Avendaño mediante asesorla telefOnica, soporte preventivo y visitas presenciales,
Obligación No. 2: Presentar un cronograma de trabajo en donde se realicen las
actividàdes para atender de manera . oportuna y el9tiente el soporte requerido,
Obllgación No. 3: Prestar el servicio de capacitaciOn, parametrización, mantenimiento
de archivos y peronalizadón del prorama Visual Summer, Obligación No. 4:
Realizar las correcciones a errores cii el en el programa en caso de presentarse,
mediante infernet; cbnexiOn remota o asistencia te!efOnica.
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Obligación No. 5: Aclarar todas las dudas presentadas par los usuarios sobre el
manejo del programa en Ia entidad, Obligación No. 6: Mantener permanente contacto
con los usuarios del sistema para verificar el funcionamiento, uso del resultado del
programa asI como la adecuada, Prestación del serviclo requerido, Obligación No. 7
Prestar asesorIa sobre la instalación del programa en caso de cambio de computadores,
del sistema operativo o del disco duro, Obligaci6n No. 8: Actualizar cada dos meses
los manuales del usurarlo mediante internet o conexiOn remota, Obligación No. 9:
Realizar una revision durante la vigencia del contrato, sobre el estado de copias de
seguridad, incluyendo el almacenamiento en CD no regrabable y de generación de las
definitivas para SU archivo y consulta futura, Obligación No. 10: Realizar una
actualización del programa durante el periodo de la ejecuciOn del contrato, incluyendo
los cambios, mejoras, reformas y adiciones que se realicen al mismo. Estas
actualizaciones se realizaràn mediante visita presencial y en ella se informará y
capacitará a todos los usuarios sobre loscambios realizados y de igual manera, se
hará entrega de documentaciOn correspond iente .. Obligación No 11: Realizar visitas
presenciales en las instalaciones de la entidad una vez a la semana (los dIas lunes de
2:00 pm a 5:30 20 pm) para atender inquietudes de las areas de contabilidad, almacén,
ihventários, tesorérla, presupuesto y nomina, Obligación No. 12: Reforzar
capacitaciOn y verificar el de la informaciOn 'ciontenida en el programa para encontrar
incbnistenciasreali±adas con el fin de qüesean corregidas, realizando con esto una
dépüraciOn completa de la informaciOn y. mantenimiento completo de archivos,
Obliçación No 13 Réalizar una aüditoria al ingréso de la informaciOn en el sistema y
ségdridad del misrnô, Obligation No; 14: Realizar una auditoria a la coherencia
infomaciOn éntre 16s mo'dulos para gararitizrqüe la informaciOn sea totalmente
cc$nfiable y truza adécuadamente ehtré sus rnódulos y la contabilidad, Obligación
No 15: Generar informaciOn de los mOdUlos de contabilidad, inventarios, activos fljos y
tesoreria en archivás pianos o en hojas de E*ceL [as cuales servirán de base para la
migaciOn a SICAP1TAL.

Pagol.

El ccntratista diligencia el formato dé actividades (folio 55-59).

El Supervisor Eertifica qUé las actividades se ejécutaron conforme a lo establecido en las
obligáciones del cortratb a foliOs (6465).

Al vérificar los soportes en el expediente contractual, solamente la actividad 11,
cuenta paftialmente con soportes (folios 60-62), sabre [as demás actividades no se
evidéncia s®otte alguno pue permita inferir ciue se cum plieron las demás
obligacionés due quedaron cofflo especIficas en el contrato.
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En et certificado de cumplimiento de obligaciones se puntualiza que la forma y condición
de pago sera' a "presentación de factura'ç en Ia factura que presenta el contratista (folio
54) en el espaclo correspondiente a "aceptada, firma y sello" se encuentra en blanco, de
igual manera Ia fecha que aparece en la descripción de la factura corresponde a
"contrato de mantenimiento del 13 de octubre al 13 de noviembre de 2015" y la fecha
que abarca el periodo de actividades corresponde a 15 de octubre al 14 de Noviembre
(folio 55).

Pago 2

El contratista diligencia el formato de actividades (folio 68-72).

El Supervisor certifica que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en las
obligaciones del contrato a folios (74-75), sin embar go no existe ningán soDorte cue
permita verificar gue el contratista desarrolló las actividades crevistas para este ieriodo.

Se verificó la fecha que abarca el periodo de actividades que comprende en el
informe del Contratista del 13 de Noviembre al 12 de Diciembre del 2015 y èl certificado
de tumplimierito de obligaciones que. tiené como periodo de pago del 15
Noviembre al 14 deDiciembre del 2015.

En ci certificado de cumplimiento de obligaciones se puntualiza que la forma y condición
de pago será a "presentación de factura", en la factura que presenta el contratista
(folio .67), aparece la "factura aceptada", por la Asistente Administrativa de la
Subdirección Administrativa y no por ci supervisor del Contrato.

Pago 3

El contratista diligencia el formato de actividades (folio 77-82).

No se evidencia relación de las obti gaciones gererales ni presentación de informe
final, teniendo en cuenta que es el ültirno iago que se realizó al Contratista.

El Supervisor certifica que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en [as
obligacionesdel contrato a folios (84-85), sin embargo no existe ninaán sonorte
permita verificar pue el contratista desarrolló las actividades ørevistas para este perlodo.

En là factura qué ahexa el contratista parä el pago correspondiente se evidencia que el
espaciocorrespondiente a "aceptada, firma y selld" se encuentra en blanco
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Observaciones Finales de la Oficina de Control Interno: Esta Oficina ratifica Ia
evidenciado, sobre las debilidades que se observaron en el seguimiento que realizó el
Supervisor del Contrato, respecto de la vigilancia de la ejecucián de las abligaciones
contractuales, teniendo en cuenta que no desvirtOo Ic puntualizado en este informe.

15. Contrato CPS 066 - 2015
Nombre contratista: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Objeto: Prestación de servicios para el desarrollo y la ejecucidn de actividades de
capacitación, Bienestar Social, Incentivos y estimulos, Riesgos Psicosocial, Seguridad y
Salud Ocupacional que propendan por el mejoramiento de las condiciones de
trabajo y el clima laboral de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el
fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Forma de Pago

La FUGA pagara al CONTRATISTA el valor del contrato en pagos mensuales, de acuerdo
con • eventos efectivamente realizados, previa radicación de la factura y/o cuenta de
cobra, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certifIcación de
presentación del servicio a satisfacción expedida par el supervisor del contrato, informe
de qestion y ejecución de actividades y certificación del pago al Sistema de Integral de
Seguridad Social y parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal.

Se adiciona y prOrroga el contrato pôr 2 rnesesmás por valor de $ 14.082.000

DP 467 del 24 de diciembre de 2015..

Se evidencio qué el 20 de OctUbrth del 2015, se celebra el contrato No 066 entre la
Fundación Gilberto Alzate Avendaño y Caja de Compensación Familiar Compensar-
por la Caja de Compensación Familiar suscribe el contrato Martha Lucia Cruz
Martinez, a folio 76 (del cual deja evidencia esta oficina por cuanto la carpeta se
encdehtra mal foliada, ya que con este nOmero se encuentra foliadas otros soportes
dentro del expediente contractual),

Se evidencia firma del acta de inicio, de fecha 27 de Octubre del 2015, por Paula
Natalia Bohórquez Castro como Supervisora Técnica y :Gestion Comercial-Compensar.
(Folio 76).

Se evidencia inconsistencia en • Ia comunicación de Supervision, mediante
comunicaciOn de la Oficina JurIdica se designa como Supervisor de este contrato a
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Alexis Carranza-Profesional Universitario (folio 79) y a folio 78, se designa como
Supervisora a Nidia Manosalva Cely, Subdirectora Administrativa

Se evidencia que con fecha octubre 28 del 2015, Martha Lucia Cruz Martinez
apoderada de Compensar designa como supervisoras del Contrato a Paula Natalia
Bohorquez y a Mery Alexandra Amaya como Supervisoras Administrativa y Financiera y
Técnica y Gestión Comercial, respectivamente.

Se evidencia, que la desicinación de la Su pervisora fue posterior a la firma del acta de
inicio, luego quien debió flrmar esta acta fue la apoderada.

Observaciones Oficina Control Interno: Se ratifican las observaciones realizadas
por Ia Oficina de Control Interno tenienclo en cuenta clue no fueron desvirtuadas por la
Supervision.	 -.

Informe 1

Fecha de actividades de presentación del informe: Octubre 27 del 2015 a 10 de
Diciémbre del 2015

Se é'idència que los informes de actividades del contratista fueron firmados por la
Señ&a Paula Bbhôrquez, fecha qUé ábárda el periodo de actividades del 27 de
octubre a! 10 de diciembre del 2015 (folio 90-94), acorde con el certificado de
cumplinliento de obligaciones (folio. 82)..

En la verificaciOn realizada por esta Oficina se observa, que el contratista anexa las
facturas de los siguientes eventos: "tiquetera:examen de ingreso y egreso (Folio 83),
audiornetria salud ocUpácional, examen: periOdico ocupacional, optometrIa de salud
ocupadOnal (folio 84), planes de emergericia, capacitación en primeros auxilios,
capacitacián en evacuaciOn, elaboraciOn implementaciOn plan de emergencias,
eguridad industrial, asesoria técnica (folio 85), refrigerios capacitaciOn (folio 86),

logIstica de capacitaciOn (folio 87) celebraciOn halloween (folio 88), celebraciOn de
los curnpleaños con reconocimiehto antiestress (folio 89) y anexa certificaciOn
de tumplimiento de obligaciones del informe 1 (folios 90-94)", sin embargo no
se evidencias so portes de las actividades realizadas para dar cum plimiento a la
obliciación es pecifica No 1 pue contenla varios items

No se evidencian so portes cue permitan inferir cue ]as obli paciones contractuales
hómero 2.3,4 y 5 se cumplieron de acuerdo a lo esti pulado en el contrato de la
referenda:
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"Obligación 2: Acompañar la coordinación de las actividades deterniinadas en los Planes de
Acción de Talento Humano de la FUGA, que den respuesta al objeto del Contrato, de
conformidad con la propuesta presentada y los estudios previos".
Obligación 3: "Coordinar la logIstica y las medidas de seguridad para el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con los lineamientos entregados por el supervisor o
supervisora del Contrato, y en consonancia con Ia propuesta presentada y I os estudios
previos".

Obligación 4: "Disponer de una infraestructura fisica acorde a las actividades a realizar,
ofreciendo [as instalaciones debidamente equipadas segón la necesidad y el transporte
si se requiere para el desarrollo de las actividades programadas, de conform dad con Ia
propuesta presentada y los estudios previos.

Obligación 5: Disponer del recurso humano requerido (capacitadores, Coordinadores,
promotores lUdicos y paramédicos) para la realización y acornpañamiento de las actividades
que se desarrollen en ejecucióri del presente Contrato, de conformidad con la propuesta
presentada y los estudios previos"

Iflfórme 2.

Fèchá de actividades dé presdntackSn del Informe: Periodo del 28 de diciembre
2015

Seevidéncia queeIContratistapresentó eI:informe de actividades en un formato que
corresponde al aprobado par la Fundación Gilberto Alzate, el cual fue modificado por
Compensar, (folios 103407).

No es concordante la fecha del informe de presentación de actividades por parte del
contratistà (folio 103), con Ia fecha del certificado de cumplimiento de obligaciones,
en el primero se reporto la fecha la correspondiente del informe a 28 de Diciembre
de! 2015 (folio 103) y en el certificado de cumplimiento de obligaciones a (folio 102),
abarca fecha dé 28 de Noviembre a 28 de Diciembre y pago dos de dos, cuando el pago
correspondiente era dos de tres.

El Informe de Actividades del Contratista lo firma Paula Bohórquez.

En (a verificación realizada por esta Oficina se observa que el Contratista anexa facturas
de los siguientes eventos: capacitación competencias comportamentales, (sin folio),
logIstica capacitación fuga, bonos navideños a los hijos e hijas de los
funçionarios de la FUGA, bonos irigresos vacaciones recreativas, jornada de
reconocimiento apropiación del SIG, (estas facturas no tienen folio) y anexa informe
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de actividades del contratista (folio 103-107), sin embargo no se evidencian soportes
de ]as actividades realizadas.

Informe 3. (Pago 3)

Periodo de actividades que abarca S informe: Se evidencian inconsistencias, en el
informe del Contratista aparece informe 1 (y es informe 3), con periodo de actividadesfl de abril del 2016. (folio 191) y en el certificado de cumplimiento y autorización
de pago, evidencia periodo "enero a marzo", y certifica un pago de tres.

Se evidencia el informe del Supervisor. (Folio 186-190) y a folio (191-194), el informe
del contratista, lo cual es inconsistente porque debe aparecer primero el informe del
contratista y luego el informe de seguimiento del Supervisor.

Se evidencian facturas corres pondientes a: Logistica Capacitación (folio 147),
medicina afternätiva yoga folio 156, procedirnientos de emergencia fuga,
implementación del sistema de sistema de gestión, asesorIa en investiqación de
accidentes de trabajo, capacitación en prevención y control de incendios, (folio 158),
implementación del sistema de gestián, entrega de documento SGSST, asesorfa en
investigación de accidentes de trabajo, (folio 168), pasadIa empresarial, (folio 172),
bienestar sodal dIa de Ia mujer (folio 174), dIa del hombre (folio 179), entrega de
recdnocimiento a servidores póblicos-incentivos, (folio 181-182), jornada de
econocimiento y apropiación SIG (foli6184) y anexa informe de actividades del

contràtista (folios 191-194), sin embargo no se evidencian soportes de las actividades
realizadas.

OTROS INFORMES

1. Periodo de actividades que abarca el informe: 25 de Febrero del 2016.
Informe 1.	 -

Se evidencia la presentación de otro informe, Folio (195-199), flrmado por el Contratista
y avalado por, el •Supervisor, del cual no - se observan soportes, ni certificado de
cumplimierito y autorizaciOn de pago.

Se observa,- gue no hay coherencia entre lo relacionado por el Contratista y el
seguimiento realizado -por el Supervisor, en lo -que respecta a la obligación 1-
"Jornada de reconqcimiento apropiación -SIG". (folio 197 y folio 201), "el contratista
dice que realizó la actividad y el Supervisor dice que a la fecha no se ha realizado",
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En la verificación realizada por esta Oficina no se evidencian soportes de las actividades
realizadas.

2. Periodo de actividades que abarca el informe: 25 de Abril del 2016. Tnforrne 1.

Fecha de actividades que puntualiza el contratista 25 de abril del 2016, en el
certificado de cumplimiento y autorización de pago, evidencia periodo abril 16, y
certifica pago 4 de 4 (folio 205).

Se evidencias facturas correspondientes a: capacitación en prevencián y control de
incendios, simulacros, capacitación primero auxilios avanzados, (folio 206), pasaportes
(folio 209), dia de la Secretaria (folio 210), sin embar go no se evidencian soportes cle
]as actividades realizadas

Se evidencia que el contratista a folio 215, relaciona el cumQlimiento de unas
obligaciones y el Supervisor certiflca otras, folios 217-220

Se evidencia que el informe de actividades no fue firmado por el Contratista (Folio
216).

Resptiesta de la Supervision a Fag obse,aciones realizadas por la Oficina de
Control Intèrnó: En respuesta a su oficio referente a la auditoria y verificación de los
contratos CPS-050-2015 (Jose LUIS Garzón) y CPS 066-2015 (Caja de Compensación
Familiar Compensar)	 I

CPS 050-2015 (lose'Luis Garzón): media nte comunicado del. 19 de agosto de 2015 se
recibiá la Comunicadón de Apoyo a la Supervision, por parte de la Oficina JurIdica, y a
su vez se comunico a la Dra Nidia Manosalba Cely, como Supervisora de dicho contrato.

En concordancia.coh lo anterior el apoyo.a la SupervisiOn se realizO en el Primer Pago,
tal como, y no fue solicitado apoyo adiçional a este contrato, ya que la Dra Nidia
Manosalba, comosüpervisdra, tealizd el seguirtierito a este.

Contrato 066-2015: (Caja de CompensaciOn Familiar Compensar), se adjunta en
medio magnético, (CD), detallando cada una de las actividades e informes realizados
por Compensar, de acuerdo a las obligaciones establecidas en dicho contrato,
adicionalmente se podrá verificar los soportes y evidencias solicitadas en cada una de
las Eärpetas fIsicas, que reposän en el archivo de gestiOn del area de Recursos Humanos
(Bienestar, Salud Ocupacional y CapacitadOn), con el fin de evitar la duplicidad de la
informaciOn, correspondiente a otras series documentales.
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Anélisis de la Respuesta-Oficina de Control Interno: El Supevisor anexo en dos
CDs, los soportes que permiten evidenciar que se realizaron las diferentes actividades
producto de ía ejecución del Contrato con Campensar, los cuales no se encontraban en
ía carpeta del Contrato, por tanto se desvirtua lo referido a este punto y se ratifican las
demás observaciones.

16. Contrato CPS 001 - 2015

Nombre Contratista: TEATRO R 101

Objeto: Realizar la producción, logistica, apoyo, planeación y realización del Festival
Centro 2015 en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Se evidencia que las obligaciones especIficas y generales que se puntualizaron en los
estudios previos (folio 5 y6) son las mismas que se reflejan en el contrato (folio 106 y
107)

Se veriflca certificaciór, de idoneidad y experiencia (Folio 16), firmado par la Gerente de
Producción.

Se evidenció que en los estudios previas quedo como garantla ünica, los siguientes
am paros:

Cumplimiento de las obligaciones del contrato, con un valor asegurado equivalente al
veinte par ciento (20%) del valor del Contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución
y seis (6) meses ma's contada, a partir de la fecha de expedición de la póliza. Pago
de salarias y prestaciones saciales e indemnizaciones laborales, carrespondiente al S%
del valor del cantrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato
' tte (3) añbs más. Respansabilidad civil extracontractual por el 5% del valor del

cantráto y en niñgün caso inferior; a 200 SMLMV, al momenta de expedición de Ia
xSliza, con una vigencia igual al plaza de ejecución del contrata", de acuerdo a Ia

estipulado en el Decreto 1510 del 2013, ArtIculo 121. (Folio 11).

Se evidencia comunicación de supervision de fecha 9 de enero de 2016 (Folio 126) y
suscripción del Acta de Inicio, par parte del cantratista y del supervisor, de fecha 9 de
Enero del 2015, (folios 214).
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Se verifica su publicación en el SECOP, la cual se realizá el 9 de Enero del 2015, (pâgina
91), dentro del término establecido por la Ley. (Folio 118 al 123),

Se evidenció el CDP No 12 del 9 de enero de 2015. (Folio 2), RUT, Rif (Folio 74 y
75), CRP 9 de [nero del 2015 (folio 110).

Se evidencia a folio (83) Bogota D.C. [nero del 2015, la certificación expedida por el
Revisor Fiscal, sobre aportes parafiscales (Folio 83)

Se verifIco que cuenta con póliza de Garantia ánica de cumplimiento

Pagos realizados en desarrollo de Pa Ejecución Contractual

Forma de pago:

La forma de pago quedo establecida en la cláusula tercera de este contrato de la
siguiente manera:

Un primer pago,: correspondients a la suma de cuarenta millones de pesos ($
40.000.000) M/CTE, a la entrega de los siguientes productos: I) Cronograma de trabajo,
II) Plan de Pagos, Ill) cotizaciones de los tiquetes aéreos, IV) Copia de los treinta y
tinco (35) contratos de los &tistas naciOnales e internacionales.

Documentos que acreditan el primer pago: Se evidencia a I) Cronograma de
actividades, sin a probacióri del Supervisor (folio 133) II. Plan de Pagos folios, sin
aprobación del Su pervisor (134 y 135). III) ,correos electrdnicos cotización tiquetes
folios (136-178), sobre estas cotizaciones no hay claridad a pue ticluetes se refiere sin
son de artistas nacionales o internacionales?. IV) 35 contratos de los artistas nacionales
e internacionales, sobre este item fue necesario entrevistar a la Supervisora del
Contrato, quien explicó que se referIa a los 35 contratos que se habIan firmado
para la preproducción del Festival Centro, esta Oflcina verificó que efectivamente se
hUbieran anexado los contratos referidos encontrando que de los treinta y cinco (35),
se repite el nombre de Guillermo Raül Sanchez, por lo que se infiere que el contrato de
una misma persona se anexo dos vecesa (Ver anexo 1)

Para realizar el primer pago, la Supervisora certifica a folio (132) sobre,"38 contratos
de los artistas nacionales e internacionalesque formarán parte del festival centro
2015" y no sobre treinta y cinco (35) contratos que fue lo establecido para el primer
pago, de igual manera certifica que "R-101, entregó los productos solicitados para el
primer pago .:...Cronograma de.Trabajo, Plande Pagos, cotizaciones pasajes aéreos.
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La certificación de paraflscales se encuentra firmada por el Revisor Fiscal de fecha
abierta "Bogota, D.C. enero del 2015" (folio 128), siendo la misma certificación que
se anexa para la elaboración de contrato (folio 83)

Certificación de cumplimierito de Obligaciones: Con fecha 9 de Enero del 2015, a folio
(126), la Supervisora autoriza el pago correspondiente, Ia cual tiene la misma fecha
de la Certificación.

Obligaciones Generales: Dentro de [as obligaciones generales se encuentra
prevista la presentación para cada pago derivado del contrato el respectivo informe
de actividades.

Informe de Actividad del Contratista: Se observa que el Contratista presenta un
informe de actividades de la misma fecha en la cual se firma el contrato, (Enero 9 del
2016), (folios 130-31), el soporte correspondiente (evidencia) no guarda relación con
las obliciaciones 1 y 2 (folio 130), Ia Cláusula Quinta. Obligaciones del Contratista.-
Obligaciones EspecIficas: Obligación 1) Dar cumplimiento a [as obligaciones estableddas
en los contratos de los artistas nacionales e• internacionales en cuanto al pago
pendiente, una vez se realicèn sus res péctivas presentaciones en el marco de la
propramacion artIstica 2 0 15 ", en las evidencias el contratista puntualiza que
"En cumplimiento de la presente obligación, el teatro R101 ha adelantado las
gestiones necesarias para darlé cumplimientO a los compromisos adquiridos con los
ártistas. De esta manera se adelantaron gestiones con el Hotel Ambar y el restaurante
Madre, se han realizado reuniones de producción para adelantar las sébanas de
transporte, hospedaje, alimentación y pruebas de sonido".

Obiigación 2): "Realizar la producción logIstica consistente en el suministro, manejo
y cumplimiento de las condiciones de alojamiento y transporte de los artistas
nacionales e internacionales del Festival Centro 2015", en las evidencias el
contratista puntualiza: "El teatro RiOl ha articulado al equipo de producción
para . dàr cumplimiento a las actividades de producción, a saber: productor general,
productor de campo, productor de . la, franja infantil, productor técnico, equipo de
anfitriones"	 .	 .	 ..
SegUimiento del Supervisor: Sobre este informe el Supervisor a folios ( 350-352), con
fecha 13 de Enero del 2015, certifica qu 'las actividades descritas par el Contratista se
ejecutaron conforme a lo establecido en las bbligaciones del contrato y adicional a ello
eelaeiona"sidencias éntregadas para el primer pago", el certificado de cumplimiento
de obliciacionés aUtbrizando el prinier pato fue firmado el 9 de Enero del 2015 par el
Supervisor del Contrato
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Observación Oficina Control Interno: Se evidencia a I) Cronograma de actividades, sin
aprobación del Supervisor (folio 133)

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno, Pago No 1: Contrato CPS 001-2015:

Al recibir el informe par parte de RiUl con et cronograma de actividades, que es
coherente con las que realizarian, segOn las dinámicas propias del festival centro, el
cronograma era coherente con todas ;as actividades que se realizarlan del 12 a! 18 de
enero semana en que se realizan la mayor concentración de actividades y no se corria el
riesgo de no cumplirlo ya que estas actividades estaban planeadas y planificadas con
antelación por eso se acepta como evidencia par parte del supervisor para realizar el
primer pago.

En relación con la primera actividad que registra el cronograma de actividades entregado
para el primer pago (Folio 133) El cronograma de actividades se cumplió en su totalidad.

En relación con la primera actividad y de acuerdo a las fechas establecidas, se les cancelo
a los artistas sus pagos en las .fechas y hQras establecidas en sus contratos.

En relación con la segunda actividad los artistas, a los que se les ofreció alojamiento y
alimentación. Se elaboraron las sabanas de alirnentación, hotel, transporte, logi'stica para el
transporte interno g equipos para la prueba de sonido entre el equipo de teatro R101 y la
Gerencia de producción.

Tercera actividad se realizo los pagos .de derechos de autor SAYCO,

Cuarta actividad se realizó el tramite y gestiones pertinentes para la obtención de los
permisos para realizar el Festival Centro 2015, y en ]as actividades cinco, seis, siete, ocho,
nue'Qe y diez se realizaron todas ]as actividades de acuerdo a los tiempos establecidos.

Se anexan a este informe: Sabana de itinerario de vuelos artistas Festival Centro cinco
(5) Folio s,sabana de vuelos- transpbrte- hotel alimentación (3) folios, sabana relación de
la álinientación dos (2), sabana del hotel y restaurante Festival Centro 2015 dos (2) folios,
transporte interno para pruebas de sonido grupos festival centro 2015, ocho (8) folios.

Obser'vación Oficina Control Interno: Plan de Pagos folios, sin aprobación del
Supervisor (134 y 135),
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Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Al recibir el informe por parte de RiOl con el plan de pagos, que es
coherente con los desembolsos que realizarIa, segün forma de pago estipulado en el
contrato, y de acuerdo a las actividades que se realizarlan en el Festival Centro, el
cronograma era coherente y no se corria el riesgo de no cumplirlo ya que estas actividades
estaban planeadas y planiuicadas con antelación por eso se acepta como evidencia por
parte del supervisor para reahzar el primer pago.

Se anexa a esta respuesta la relación de los pagos realizados por el Teatro R101 a las
agrupaciones que figurar en el cuadro del plan de pagos en blanco, pero que formaron
parte del festival centro 2015 y a quienes se les caricelo de acuerdo al contrato establecido
con ellos.

La artista la Prohibida se presento en ci lanzamiento del festival centro 2015, el
6 de diciembre del 2014, en el marco del contrato 052 del 2014, la suma de $
3.285.008 y con el contrato 01 del 2015 se le cancelo $ 1.584.557. dos (2) folios
Canaguaro, comprobante de egrEso No. 8648, cuenta de cobro de Leonardo José
Gómez Gomez. Dos (2) Folios.
Luciô Feullet, comprébante d& egréso No. 8635, cuenta de cobro de Lucio
Albérto Féuillet Palomares. Dos (2) fOlios.
Afrotumbao, comprobanté i dé ëgréso No. 8634, cuenta de cobro de Claudia
Piedad Burôs cárnacho. Dds(2) Folios.
Pedrina y Rio, comprobante de egreso No- 8688, factura de yenta Arból Naranja.
Dos (2) Folios.
RaOlSanti, comprobahte de egrèsd No. 8653, cuenta de cobro de Guillen RAUL
Sanchez Prada. Dos (2) Folios. -
Hora Local, comprobante de egreso No. 8660, cuenta de cobro de Ricardo
Jaramillo Gonzalez. Dos (2) Folios.
SuØerlitio, corhpobante de egréso No. 8658, Factura de yenta de Superlitio
S.A.S. Dos (2) Folios.
Fatso, coMprobante de egreso :No 8659, Factura de yenta de REEF ROCORDS
SAS. Dos (2) Folios.	 I

Martha Gomez, cbrñprobãnte de egreso No. 8666, cuenta de cobro de Julio
Serna. Dos (2) Folios.
El Corrientazo, comprobante de egreso No. 8674, cuenta de cobro de Daniel
Castillo Gàlan. Dos(2) Folios.
Antombo comprobante de egreso No. 8675, cuenta de cobro de Antombo
Yoryette LangangOi Bärahbna. DOs (2) Folios.
Pantera All Stars, comprobante de egreso No. 8676, cuenta de cobro de Paula
Catalina Rey Gonzalez. Dos (2).Fblios.
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- Nelda Piña, comprobante de egreso No. 8683, cuenta de cobro de David Mesa.
Dos (2) Folios.

- Cesar Lopez, comprobante de egreso No. 8687, cuenta de cobro de Cesar Lopez
S.A.S.. Dos (2) Folios.

- The Kitsch, comprobante de egreso No. 8661, cuenta de cobro de Albert Enrique
Medina cortes. Dos (2) Folios.

Observación Oficina Control Interno: cotización tiquetes folios (136-178), sobre estas
cotizaciones no hay claridad a ciue tiquetes se refiere sin son de artistas nacionales o
internacionales.

Respuesta Supervisor: Se entrega es este informe la relación de las cotizaciones que
realizo el contratista Teatro RiOl.

Se anexa a esté informe Ia relaclén de lascotizaciones total tres (3) folios.

Observación Oficifla Control Interno: IV) 35 contratos de los artistas nacionales e
internacionales, sobre este Item fue necesario entrevistar a (a Supervisora del Contrato,
quien explicó qUe se réferia a los 35 contràtos Oue se habian firmado para la preproducción
del Festival : Céntro, esta Oficina verificó que efectivamente se hubieran anexado los
contratos referidos encontrando que de los treinta y cinco (35), se repite el nombre de
Guillermo RaUl Sanchez, por lo que se infiere que el contrato de una misma persona se
anexo dos veces.	 I

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: El Festival Centro es un evento que se empieza a planear con Un año de
antelación es por esto que el Festival Céntro del 2015 inicia su Preproducción en el
2014 con este fin en el 2014 se realizo un contrato de Prestación de Servicios de apoyo
entre Ia Fundación Gilberto Alzate Avendaño y TeatroR101 el CPS-052-2014 con el objeto
de "Realizar la préDroducciófl del Festival : Centro 2015, cuatro peñas de mujeres,
apoyar Ia fiesta de los niños y las novenas de navidad, actividades que hacen parte de la
programación artistica permanente que réaliá la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en
sus instalaciones."

Dentro de las obligaciones de este 1 contfato CPS-052-2014 está en la clausula
QUINTA.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,- OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Realizar la
contrataëión y pagó de los artistas internáciônales seleccionados par el comité curador y
qué tonfôrmarán el programa del Festival Centro 2015.

U
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En este año 2014 el contratista el Teatro R101 curnpliendo con esta obligación realiza la
contratación de cuarenta (40) artistas entre nacionales e internacionales estos contratos
reposan en su totalidad en Ia carpeta del contrato CPS-052-2014.

Para este primer pago era necesarlo ratificar que por lo menos el 70% de los artistas
contratados para el festival confirmaran su asistencia y su participación por lo que se le
solicito a RiOl la muestra de 35 contratos de estos artistas que en el momento de su
impresión por error se doblo el del señor Guillermo Raul Sanchez (Raül Santi) sin embargo
existen los treinta y cinco contratos firmados en su totalidad por los artistas desde el 2014
dentro del marco del contrato CPS-052-2014 como parte de la preproducción del festival
Centro 2015.

Falto relacionar para cumplir los 35 solicitados a:
1. XENIA RUBINOS
2. JOE CREPUSCULO
3. PESTE MUTANTEX•	
4: ALSARA&THENUBATONES
5. MARTAGOMEZ
6. LOS MIRLOS

•	 7. SYSTEMA SOLAR
•	 8. AMOS CATEDRAL

Se Anexan a este informe ochb (8)conträtos en total Euarenta y tres folios y un Programa
de máhô festival centrô 2015 cue da cijenta de la presentación de estos grupos dentro de
Iá'programáción del festival centro 201.

Observación Oficina Control Interno: Para realizar el primer pago, la Supervisora
certifica a folio (132) sobre, "38 cohtratos dé lbs artistas nacionales e internacionales que
formarán parte del festival centro 2015" y no sobre treinta y cinco (35) contratos que fue
Ic establecido •para el primer pago, de igual manera certifica que "R-101, entregó los
productos solicitados para el primer pago .....Cronograma de Trabajo, Plan de Pagos,
cotizaciones pasajes aéreos.

Respuesta de la Supervision a [as observaciones realizadas por Ia Oficina de
Control Interno: Se certifica de la entrega be treinta y ocho (38) contratos porque estos
fueron en realidad los que entregaron R101 sin embargo al quedar en el contrato en la
"CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato será cancelado de
la siguiente manera: A) Un primer pago, correspondiente a la suma de CUARENTA
MILLONES DE PESOS ($ 49:000.000) M/cTE, a la entrega de los siguientes productos: I)
cronogräma dé trabajo; II) plan de pagos; III) cotizaciones de los tiquetes aéreos; IV)
copia de los treinta y cinco (35) contratos de los artistas nacionales e internacionales;" se
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anexaron al informe solo treinta y cinco y no treinta y ocho que ya existian porque fueron
contratos que se realizaron en el marco del contrato CPS-0522014 cuyo objeto era la de
realizar la preproducción del Festival Centro 2015.

La certificación de parafiscales se encuentra firmada por el Revisor Fiscal de fecha abierta
"Bogota, D.C. enero del 2015" (folio 128), siendo la misma certificación que se anexa para
la elaboración de contrato (folio 83). 	 -

Debido al que el contrato CPS 001-2015 tiene una duración de tin mes del 8 de enero al 8
de febrero del 2015 las certificaciones de parafiscales se reciben con fecha abierta ya que
solo certiflca el mes de enero del 2015 y no cUbre otro mes y a que una vez consultado
esto con la Oficina de Juridica de la Fundacián Gilberto Alzate Avendaño nos acepto
presentarlo asi.

Observación Oficina Control Interno: certificación de cumplimiento de Obligaciones:
Con fecha 9 de Enero del 2015, afollo (126), la Supervisora autoriza el pago
correspondiente, la cual tiene la misma fecha,de. la Certificación.

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: éste coAtrato que es éI priniero del año se hace solamente con el objeto
de producir el festival centro que dura una semana con este contrato y estos recursos se
deth cancelar las obligaciones establecidas en los contratos con proveedores y artistas los
çualesse les debe cancelar una vez fmnaliza su concierto.

Observación Oficina Control Internó: Obligaciones Generales: Dentro de las
6bligaciones generates •se encuentra prevista la presentación para cada pago
derivado del tcintrato el respectivo inforfrie del àctividades.

Informe de Actividad del Contratista: Se observa que el Contratista presenta un informe
de actividades de la misma fecha en la cual se firma el contrato, (Enero 9 del 2016),
(folios , 130-31),

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Se presenta este informede gestión realizado por el contratista en la
misma fecha de la firma del contrato ya ique el contratista R101 venfa realizando
actividades y gestiones la preproducción tendientes a la realización del Festival Centro del
2015, estas enmarcadas dentro del contrato.CPS-052-2014, cuyo objeto era la de realizar
la preproducción del Festival Centro 2015. Por èsta razón como supervisor debla garantizar
ue: estas gestiones estuvieran: adelantas y vigentes ya que en muchos casos debiamos
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dar respuesta a nuestros aliados y cumplir con los compromisos adquiridos con diferentes
entidades, como el caso de la logIstica, los permisos, los artistas, la produccián
(transporte, alimentación y hospedaje).

El contratista tenla información y productos indispensables para garantizar el buen
desarrollo del festival que podIan evidenciar en este primer informe de gestión

Observación Oficina Control Interno: El soporte correspondiente (evidencia) no
guarda relación con las obligaciones 1 y 2 (folio 130), la Clausula Quinta. Obl,'ac,bnes del
Contratista. - Oblipadones Espec/ficas: ObIiaaón 1) Dar cumpllrnlento a las obl,aclones
estableddas en los contratos de los art/stas nadonales e /nternacionales en cuanto al pago
pendiente, una vez se realicen sus respectivas yresentaclones en el marco de la
proqramaclón art/[stica 2015', en las evidencias el contratista puntualiza que "En
cumpllrniento de la presente obli#aclOn, el teatro R101 ha adelantado las gestlones
necesarias pam dare cumplim/ento a los cornjiirom/sos adqufnidos con los art/stas. De esta
nianèra se adelantaron gestlones con el Hotel Ambar y el restaurante Madre, se han
raliiado reunlOnes de producdOn para adelantar las sábanas de transporte, hospedaje,
alimentaclOn y pruebas de sonida'.

Respuesta de la Supervision a gas observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: En este informe de gestión presentado por el contratista Teatro RiOl
en Ia Obligación 1. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos de
los artistas nacionales eiriternacionates encuanto at pago pendiente, una vez se realicen
sus respectivas presentaciones en el marco de ía programación artIstica 2015", la
informadón que presente en este purto i contratista, aunque no tiene que ver
directamente con el pago, si tiene que vr con Ia de dar cumplimiento a ]as obligaciones
establecidasen los cóntratos'de los aiIstás"OBLIGACIONES DEL TEATRO RiOl: 2.
Ponér a dispthición di la •agrupación el insumo técnico: producción, luces, sonido y
backline de acuerdo a to acQrdadb entre las partes (rider técnico suministrado por la
agrupación y producción del festival). 3; El festival cubrirá el alojamiento por dos (2)
noches y tres (3) dias para una (1) perona;

El festival surninistrara el transporte interno local a los integrantes de la agrupación a: la
presentacidn artIstica, las actividades tales corno taHeres, foros, entrevistas, entre otros. En
ningón caso cubrirá transporte de actividades ajenas al presente contrato.

POr b anterior es , pertinenté que hable de. la gestión realizada con Hotel Ambar el
restaurante Madre, y que se han realizado rèuniones :de producción para adelantar las
sábanás de transporte, hospedáje, aIimntációA y pruebas de sonido".
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La anterior información para el supervisor es importante ya que da cuenta de que las
condiciones que se establecierori a los artistas en el contrato se le están cumpliendo.

Observación Oficina de Control Interno: Obligación 2): "Realizar la producción
log(stica consistente en el suministro, manejo y cumplimiento de [as condiciones de
alojamiento y transporte de los artistas nacionales e internacionales del Festival Centro
2015", en las evidencias el contratista puntualiza: "El teatro R101 ha articulado at equipo
de producción para dare cumplimiento a las actividades de producción, a saber: productor
general, productor de campo, productor de la franja infantil, productor técnico, equipo de
anfitriones"

Seguimiento del Supervisor: Sobre este informe el Supervisor a folios (350-352), con fecha
13 de Enero del 2015, certifiça que "las actividades descritas por el Contratista se
ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y adicional a ello
relaciona "evidencias entregadas para el primer pago", el certificado de cumplimiento de
obligaciones autorizando el primer pago The firmado el 9 de Enero del 2015 por el
Supervisor del Contrato.

Respuesta de Ia Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interim: Obligación 2. Pàraciimplir ésta obligación el contratista en su informe
relacidna las attividades que vienén réalizàhdo en to concerniente a esta obligación y
anexa a este informe [as sabànas de trahporte que dan fe de la actividad que se realiza
párá cumplir con lo pactado tanto en el cohtrato de R101 con la Fundación Gilberto Alzate

con los àrtistas de acuérdo a (vér respUésta 5)

En cuanto a que el primer pago fue firmado el 9 de Enero es çoherente con el inicio del
Festival Centro 2015 que da inicioel lFde enero y que el 13 de enero se debla estar
pagandó a los artistas unà vez fmnàlizado su toñcierto tal como lo especifica el contrato
realizado entre RiOl y los ärtistas "OBLIGACIONES DEL TEATRO RiOl: 1. Cancelar la
surna pactãda a la AGRUPACION". Por esta razóñ era indispensable realizar el contrato y
hac& él primer desembdlso.

Análisis de la Respuesta de la Oficina de Control Interno relativa al primer pago:
84
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Esta Oficina evaluó cada una de [as respuestas dadas por la Supervisora del Contrato y
valoró los soportes allegados, concluyendo Ic siguiente: Se acepta la repuesta dada por la
Supervisora del Contrato, respecto at cronograma de actividades, y plan de pagos, debido
a que en las obligaciones contractuales no quedo puntualizado que tanto el cronograma
como el plan tenfan que tener visto bueno del Supervisor, se acepta la respuesta sobre
tiquetes aéreos, teniendo en cuenta los soportes que se anexaron para evidenciar que
efectivamente las cotizaciones corresponden a los artistas mencionados, se acepta la
respuesta dada sobre la certificación de Parafiscales, se acepta la respuesta sobre
presentación de informe de fecha 9 de Enero.

Se ratifica lo evidenciado sobre el nómero de contratos que correspondia a 35 contratos
para artistas riacionales e internaciones y no a 38 contratos como aIll aparece, teniendo en
cuenta [as cláusulas contractuales referidas at çontrato CPS-001-2015.

Se ratifica lo evidenciado sobre las obligaciones 1 y 2, respecto a que el soporte
corréspondiente no guarda relación con el cumplimiento de estas obligadones, Si bien la
Supervisora réaliza una serie de expliöciones sobre la gestión realizada en el marco del
Festival Centro, cada una de las obligadbnes especIficas conlleva un seguimiento puntual
sobre las mismas, situacion que no se dio en este seguimiento

Se ràtificE lo evideAciado sObrela fécha decertiflcación de las actividades que
corréspbñdió a 13 de EnerO y el : certjfjcado de cumplimiento de obligaciones
áütOrizàhdo el primer pago fUé fftmadb elY de Enero del 2015, la observación que
eálizä estä Oficiha es sobre el certificadb de cumplimiento de obligaciones porque para

que el Supervisor autorice el pago, se debe presentar y autorizar previamente el informe
de seguimiento de actiidadS del contrátista, condición que no se reflejó para este
pago	 I

Segundo Pago y Ultimo Pago:

è) Un segundo pago, correspondiente a la suma de ciento sesenta y ocho millones
tresçientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y seis pesos ($ 168.395.636)
M/cTE, pievla presentacióh del infôrme final de actividades v financiero del contrato.
(Folio 106)

Informe del Contratista: Para la realización de este pago, estaba previsto un informe
fihalde actividades y un informe financiero del contrato.

Informe Final de Actividadths
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Se evidenda clue el informe de actividades suscrito por el Contratista, "con fecha 8 de
Febrero del 2015, informe No 2", presenta la misma inconsistencia del primer informe
en cuanto a las obligaciones No 1 y 2. (Folio 358), la evidencia no se corresøonde
con Ia oblicjación especIfica folio (357-359).

Se evidencia clue no es coherente el seciuimiento cue realiza el Su pervisor, con "fecha 8
de Febrero del 2015, segundo y óltimo informe", sobre las obligaciones No 1 y 2
respecto a la evidencia que documenta el Contratista. (Folios 1259-1260)

Obligación 4-."Realizar los trámites establecidos en el Decreto 599 del 2013, por el
cual se establecen los requisitos para el registro, Ia evaluacithn y expedición de Ia
autorización para la realización del Festival Centro 2015 y realizar el pago que
corresponda". Sobre esta obligación), no es clara cuál fue la ciestión cue adelantó el
Señor Carlos Ramirez, quien fue contratado para realizar esta actividad.

Se evidencia que los permisos fueron solicitados por Pa Gerente de Producción y la
Directora (F), durante el mes de diciembre del 2014 y el 5 de Enero del 2015, y se
recibieron los respectivas respuestàs antes de la formalización de este contrato
(f6liOs387-410) (ver anexo 2)

P1i'ioi dii I.1Tit1 ill [M i'.

A folids 362 se evidenda Informe Finàbci&o, el cual no se encuentra aprobado por
pane el Supervisor.

Se evidendà que el formato qüe diligendó el :Contratista para dar cuenta del Informe
financiéro lo identificó como "Reporte de Gastos".

Al veriflcar.. la informadón : registradal pot i el Contratista (folios 363-367)
evidenciaron inconsistencias en cuanto a: 1) este Cs un contrato y no un convenio como
àllI aparece, 2) que el objéto del Contratb CPS 00.1 era realizar la producción logIstica,
apoyo planeación y realización del Festival Centro 2015 en la Fundación Gilberto Aizate
Avendaño y no comb allI a parece: realizar la preproducción del Festival Centro
2015, :cuatro peñas de .mujeres, apoya la fiesta de los niños y las novenas de
navidad, actividades clue hacen parte de la programacián artIstica permanente que
realiza la FUGA en sus instaladones" , 3) que el periodo de ejecución de este
Contrato corresponde al periodo comprendido entre ei 9 de Enero y el 8 de Febrero y
no como allI a parece: Periodo de Ejecución del Proyecto: 28 de agosto del 2014 a
26 de: enerO, 4) que este Contrato fue Firmado entre la Fundación Gilberto Alzate
Avendaño y Hernán Hernando Parra Rojas y no como allI aparece: "Quienes suscriben
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este informe, hacen constar que el mismo se rinde en cumplimiento de las
obligaciones contenidas en ci convenio anotado que hemos suscrito con Ia
Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte.

Sobre los gastos efectuados con cargo al Proyecto se evidenció que:

a) Se realizá un pago neto por valor de $1.616.282, para el trámite de "Permiso y

Plan de Emergencias", sin embargo al verificar los sopor-tes se evidenció ciue estos

fueron tramitados durante el mes de diciembre del 2014, par Ia Gerente de Producción

y (a Directora General (E) y aprobados antes de Ia vigencia del presente contrato, QQt
tanto no es claro cuál fue Ia Gestióntiue realizó el Señor Carlos Ramirez

Artistas Interriacionales: Se evidencia que por este Item se realizaron: pagos

correspondientes a: "primer pago prestación de servicios artisticos, segundo pago

prestación de servicios artIsticos, y prestación de servicios artIsticos"

Respecto äl pago que se rëãlizó al artthta Luis Herrero Cortes, Se evidencia que el
cprnprobante de egreso. se elaboró el dIa 6 de diciembre del 2014, por $4.480.000,
con üna observación que se registra en Ia orden de pago No 8590, a folio (833), que
dice, "El valor de $3.285.008 hace, parte del, presupuesto del contrato de prestación
de Iservicios No 0052/14 y ci valor de $1.584.557

hace parte del contratodePrestación de' Servicios N o 001/2015", verificando
el informe financiero (reporte dd gásto) fàlio 364, se registro un pago de
$1.584557, no: es claro .. poruuel comprobante de egreso tiene como fecha 6
de diciembre del 2014, si el pago correspondia al contrato 001 del 2015.

Pago de Sambumbia Publishing S.A.S, seevidencia que el comprobante de egreso
8679 (folio . 936), se elaboró por tin valor de $5.000.000, nor concento de seaundo
oado por Ia prestación de servicios artIsticos de Ia agrupación SYSTEMA SOLAR en el
marco de las actividades del Festival Centro 2015, Ia cuenta de cobro se presentó
porun valor de $10.416.667, If en el iriforme financiero o Rerorte de Gastos se
regitrô como concepto del gasto a- folio (364) "primer oaao por Ia prestación de
servicios artisticos de Ia. agrupacion SYSTEMA SOLAR en el marco de las actividades
del Festival Centro 2015", lue gd no es clam cuál The el pago pue se realizó

Respecto al pago que se realizó al artista David Alejandro TorrejOn, Se evidencia que el
comprobante deegresO seelaboró éIdia 6 dediciembre del 2014, por $6.070.110, con
unaobrvaciónquese registrà en Ia orden de Øago No 8587, a folio (850), que dice.
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"El valor de $3.580.008 hace parte del presupuesto del contrato de prestación de
servicios No 0052/14 y el valor de $3,017.938 hace oarte del contrato de
Prestación de Servicios No 001/15.1. verificando el informe financiero (reporte de
gastos) folio 364, se registro un pago neto de $ 2.836.862,no es claro porque el
comprobante de egreso tiene como fecha 6 de diciembre del 2014, si el pago
correspondla al contrato 001 del 2015.
Pago realizado a los Peyotes, se evidencia gue existe una diferencia enfre el
comnrobante de eareso que se elaboró por valor de $6.070.110 la cuenta de
cobro que registra un valor • de $6.597.946 y el pago neto del informe
financiero, por valor de $2.836.862, no se encontró el soporte de Ia certificaclén
de la presentación. (Ver anexo 3).

Segundo Pago y Ultimo Pago:

Un segundo pago, correspondiente a la suma de ciento sesenta y ocho millones trescientos
noventa y cinco mil seiscientos treintay seis pesos ($ 168.395.636) M/CTE, previa
presentación del informe final de actividades y financiero del contrato.(Folio 106)

Iriforme del Contratista: Para la realizacidri de éste pago, estaba previsto un informe final
de actividades y un informe financiero *lcontrto.

Informe final de Actividades I

Ôbservación dé Ia Oficina de Control intérñO: Se evidencia que el informe de
áctividadës susctito por el Contratista, "con fecha 8 de Febrero del 2015, informe No 2",
presenta la misma inconsistencia del primer informe en cuanto a las obligaciones No 1 y 2.
(Folio 358), la evidencia no se..corresponde con la obligación especftica folio (357-359).

Observacián dé là Oficina de Control InlLerno Se evidencia que no es coherente el
seguimiento qué reáliza el SupervisOr, con "fecha 8 de Febrero del 2015, segundo y ültimo
informe", sobre las obligaciones No 1 y 2 resbecto a la evidencia que documenta el
Contratista. (Folios 1259-1260)

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: En este mornento se especiflca que los artistas estuvieron hospedados
en el hotel Ambar y que la alimentación la tomaron gracias a una en alianza que se realizo
con el restaurante Madre y que se contrato el servicio de transporte que tiene que ver con
lo mencionado en la respuesta nOmero 5. Se anexan a este informe las siguientes
evidencias: Contratos firmados, Pagos a los artistas soportados, Informe financiero del
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total del valor del contrato, Fotos y Videos que dan garantla de las actividades realizadas
de cada una de las obligaciones.

Observación de la Oficina de Control Interno: Obligación 4-. "Rea/izar los trámites
establecidos en el Decreto 599 del 2013, por el cual se estab/ecen los requisitos para el
registro, la eva/uadón y expethdOn de la autorización para /3 rea/izadón del festival
Centro 2015 y rea/Izar el pago que corresponda ' Sabre esta oblí'aaOn), no es dara cull
fue la ciestión ciue adelantO e/ Señor Carlos Ramfrez, quien fue contratado para realizar
esta actividad.

Se evidencia que los permisos fueron solicitados por Ia Gerente de Producción y la
Directora (E), durante el mes de diciembre del 2014 y el 5 de Enero del 2015, y se
recibieron los respectivas respuestas antes de la formalizacián de este contrato (folios 387-
410) (ver anexo 2)

Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno : Los permisos que se gestionan para la realización de un evento como el
Festival Centro 2015 se solicftan con mâs de un mes de antelación, el señor Carlos Ramirez
géstiona estos permisos ante las entidades competentes quienes son [as encargadas de
émitir un concepto sobre el evento, las solicitudes deben ser elaboradas y firmadas por la
répresentanté Legal de la Fundación Gilberto A!zãte Avendai'io en este caso la Secretarla de
Culturã . y dii-ectora encargada de la Fundadón Oarisa Ruiz Correal y la coordinadora del
evento Gina Patricia Agudeló.

El señor Carlos RamIrez debe tramitar, con estas cartas, el permiso para la realización del
Festival Centro ante: Bomberos, IDEGER, Secretaria de Salud, Secretaria de Movilidad,
Secrdtaria Distrital de Medlo Ambiente, Seci-etaria de Gobierno, AlcaldIa Local, SAYCO y
ACINPRO y elaborar el Plan de Emèrgèntià. No S solo radicar la carta sino gestionar la
respuesta positiva, dentro de su gestión debe garantizarle al Festival Centro la entrega,
dentro de los tiempos pertinentes, Ia Resolución en donde se aprueba el evento, debe
realizar un acompañamiento durante todo el evento para dar respuesta ante cualquier
novedad que se tenga durànte el evéntb. El senor Carlos Ramirez no solo gestiona el
pérmiso del festival sino qué asésorà a (a cereñcia de Producdón en los temas de SAYCO y
ACINPROparaesteevento.

Las cartas emitidas por la Secretaria de: Cultura y directora encargada de la Fundación
Clarisa Ruiz y la Gerente de Production i sd 'reälizaron en el 2014 por los tiempos requeridos
para gestionar los permiso labor que empezd a gestionar el señor Carlos Ramirez dentro
del marco del contrato Teatro RiOt el CPS-052-2014 con el objeto de "Realizar la
preproducción del Festival Centro 2015, cuatro peñas de mujeres, apoyar la fiesta de los

-	
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niños y las novenas de navidad, actividades cjue hacen parte de la programación artIstica
permanente que realiza la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en sus instalaciones." En
cumplimiento de la obligación 2. Coritratar a la persona que gestionará todos los permisos
que requiere el Festival para su funcionamiento y elaborar el Plan de Emergencia requerido
para el desarrollo de los espectaculos desarrollados en el marco del Festival Centro 2015."

Dando cumplimiento, el Teatro RiOl, a la obligación del contrato CPS 001-2015 OBJETO:
Realizar Ia producción logistica, apoyo, planeación y realización del Festival Centro 2015 en
la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. "CLAUSULA QUINTA. OBUGACIONES DEL
CONTRATWrA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 4. Realizar los trámites establecidos en el
decreto 599 del 2013, por el cual se establecen los requisitos para el registro, la
evaluación y expedición de la autorización para la realización del Festival Centro 2015 y
realizar el pago que corresponda." El teatro RiOl contrata al señor Carlos Ramirez quien
los venia gestionando, desde el mes de diciembre del 2014, y quien en efecto presenta el
Plan de Emergencia (FOLIO 518-585) y la RESOLUCION No. 006 de 2015 "por la cual se
autoriza la realización de espectáculo pOblico de (as aries escénicas denominado FESTIVAL
CENTRO 2015"

Las respuesta que clan las entidades présentadas en el anexo 2 no son autorizando el
évehto ya qué là Secretarla Distrital :de Gôbierho junta estos tonceptos los evalüa y expide
una resolución. Esta documentación se encuentra dentro de una carpeta fIsica en donde
esta: toda la gestión del Señor Carlos RàniIrez la gestión adelantada en el 2014 y Ia que
continua reallzando en el 2015 conjuntamente con (a Resolucion

Ahexa a esta respuesta: La ResblUcióh NO.006 de 2015, cuatro (4) folios, carta de
espuesta del Sübdirector de Gestión dèl'riesgo (E) UAECOB tres folios, carta dirigida por

lai cOordinadora del festival yradicadá en . IDEGER un (1) folio, paz y salvo de Acinpro un
(1) folio, áutbrizàciôn de SAYCO ub (1)folio, cl-ta de tuticket aSecretaria de Gobierno dos
(2) folios, respuésta de radicado con eEomendaciones de Control y Vigilancia con concepto
favorable :cuatro. (4) folios.

Informe Financiero

Observacjón Oficina de Control Interno: A folios 362 se evidencia Informe Financiero,
el cual no se encuentra aprobado por parte el Supervisor.

Se evidencia que el formato que diligencid el Contratista para dar cuenta del Informe
financiero lo identificó como "Reoorte de Gastos".

I	 90



a

CODIGO:	 EGO-FT-104

A&CMOL. MAYOR
o SowiAnc5srt FcfAct,

-A-
INFORME FINAL DE AUDITORIA

VERSION: •1

Al verificar la información registrada por el Contratista (folios 363-367) se evidenciaron
inconsistencias en cuanto a: 1) este es un contrato y no un convenio como alil aparece, 2)
que el objeto del Contrato CPS 001 era realizar la producción logIstica, apoyo planeación y
realización del Festival Centro 2015 en la Fundación Gilberto Aizate Avendaño y no como
allI alDarece: realizar la preproducción del Festival Centro 2015, cuatro peñas de mujeres,
apoya la fiesta de los niños y las novenas de navidad, actividades que hacen parte de la
programación artIstica permanente que realiza Ia FUGA en sus instalaciones" , 3) que el
periodo de ejecuciôn de este Contrato corresponde al periodo comprendido entre el 9 de
Enero y el 8 de Febrero y no como aII( aparece: Periodo de Ejecución del Proyecto: 28 de
agosto del 2014 a 26 de enero, 4) que este Contrato fue Firmado entre la Fundación
Gilberto Alzate Avendaño y Hernán Hernando Parra Rojas y no como aIll aparece:

"Quienes suscribeneste informe, hacen constar que el mismo se rinde en cumplimiento de
las obligaciones çontenidas en el conven!o anotado que hemos suscrito con la Secretaria
Distrital de Cultura Recreación y Denorte.

Respuesta de Ia Supervision a las observäciones realizadas por Ia Oficina de
Control Interno: El formato en donde el contratista presenta el informe financiero está
e quivocado por ello el objeto y lo qè aarece en el encabezado está errado, sin embargo
él contenido del informe finaricierô tiué en él aparecé es coherente y corresponde con los
pagos realizados en el marco del Contrato CPS 001 del 2015

Es importante anotar que cbmo suoervisOr se hace necesario tener un apoyo en la parte
financiéra y jUrIdicay que la instituçión de un respaldo y un acompañamiento más real al
supervisor ya que no se cuenta con una hoja de ruta en donde se contemple

1. formato para la presentación del informe de presupuesto,
2. formatb S donde relacione las évidenciäs éntregadas,
3. formato en donde el supervisorápruebe lo éntregado por el contratista con las

especificaciones del documentO.
4. Formato de supervision en donde se pueda hacer un informe real del

acompanamiento y de Ia tarea enorme que se realizado por parte del supervisor no
solo en el momento de certifitar el -pago sirlo en el trabajo cotidiano real.

Sobre !os 1 gastbs efectuadoscon cargo al Proyecto se evidenciO que:

Observación Oficina Control Intérno: Se reãlizó un pago neto por valor de $1.616.282,
para el trámite de "Permiso y Plan de Emergencias'ç sin embargo al verificar los soportes
se evidenció gue estos fueron tramitados durante el mes de diciembre del 2014. por la
Gerénte de ProducciOn y la Directôra General (E) y aprobados antes de la vigencia del
presénte contrato, por tanto no es claro cuál fue Ia Gestión que realizó el
Señor Carlos Ramirez.
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Respuesta de la Supervision a las observaciones realizadas por la Oficina de
Control Interno: Los trámites que realiza el señor Carlos Ramirez se inician en el mes de
diciembre con cartas que expide la fundación Gilberto Alzate Avendaño como dueño del
evento del Festival Centro de acuerdo al Decreto 599 del 2013. Estas cartas son radicadas
en las diferentes entidades, Bornberos, IDEGER, Secretaria de Salud, Secretaria de
Movilidad, Secretaria Distrital de Medic Ambiente, Secretaria de Gobierno, Alcaidla Local,
SAYCO y ACINPRO, Policia, AlcaldIa Menor de la Candelaria etc, en el mes de enero se
diseña plan de emergencia que se debe entregar a las diferentes entidades para estas
expidan el concepto tecnico, siete entidades en total, se debe gestiona el paz y salvo de
SAYCO y ACINPRO, prestar asesoria a la FUGA para la expedición de Ia póliza de permiso,
gestionar ante el Ministerio de Cultura dos documentos, parãflscales y la certificación de la
Fundación Gilberto Alzate Avendaño como organizador de eventos, radicar estos
documentps ante la Secretaria de Gobierno para cue expidan la respectiva resolución.

El Plan de emergencia debe ser actualizado cada año y se debe sacar un permiso no solo
para la FUGA sino para el Jorge Eliecer•Gaitán-y la Fundación Rafael Pombo gestión y que
tamblén realiza el señor Carlos Ramirez.

I] El entregaa la Fündación una carpeta eon todá la gestión que realizo durante los meses de
diciembre y enêro y los documentos que âutorizan el evento y los pianos de los escenarios
en donde se reàiizas el festival con élaborados por él.

Solidtüdcoñ fechá 17/12/2014
Diréctdra Centrb Regulãdor de Urgenciãs y Emérgencias Secretaria de Salud (concepto
técnicó pará el evento denominado FestivM Centre 2015
Respuesta del concepto 08/01/2015Asunto: Alcance Festival Centro 2015 -
Radicado 201 5ER1609 del 08/01/2015")

Solicitud con fecha 09/12/2014 -
Policia MettoØolitana De Bogota (apoyo para el evento denorninado Festival Centro 2015)
Respuesta del concepto 08/01/2015 (Asuhto: Concepto Serviclo de Polic(a.)

Solicitud con fecha 17/12/2014
Gestión del Riesgô UAECOBB (concepto técnico para el evento denominado Festival Centro
2015):
Respuesta del concepto 07/01/2015 -(Respuestä Radicado 2014ER25) 0/12/2014
(Respuesta comunicación 2014EE8473 al oficio 2014ER10325 —me permito informa de que
hemos acatado las siguientes.recomendaciones emitidas por su entidad)

Solicitud con fecha 22/12/2014
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Cuerpo Oficial de Bomberos

Respuesta del concepto 07/01/2015(En atención a la solicitud No2015ER25del 05 de

)	
Enero de 2015 solicitado por Clarisa Ruiz Correa[ para el evento Festival Centro 2015)
Solicitud con fecha 05/01/2015
Director Control y Vigilancia -Secretaria De Movilidad De Bogotá(adjuntar CD con el plan de
emergencia donde en los planes de atción se encuentra el plan de manejo de movilidad
PMT de nuestro evento FESTIVAL CENTRO 2015
Respuesta del concepto 05/01/2015 respuesta comunicación SM-DCV- 172143-14,
adjuntar CD con el plan de emergencia donde en los planes de acción se encuentra el plan
de manejo de movilidad PMT de nuestro evento Festival Centro 2015)

Solicitud con fecha 05/01/2015
Oficio radicado 2014ER3482 —concepto técnico para el evento denominado Festival Centro
201511
Respuësta del concepto 07/01/2015 (Radicado 2014ER25 Respuesta concepto evento
denominado Festival Centro 2015
Solicitud con fecha 3/12/2014	 -
Solicitar el respéctivo PAZ y SALVO parà el eventodenominado Festival Centro 2015.
Respuesta del concepto 09/01/2015 - Autorización No A11-09497.

DcretO 599 del 2013.
INTEGRACIÔN DEL SUGA ENTIDADES QUE 10 CONFORMAN

• 1. Secretarla Distrital de Gobierno
• 2. Alcaldias Locales

3. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE.
4. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota - UAECOB.

- 5. PolicIa Metropolitana de Bogota
H:
	

Secretaria Distrital de Salud:
7. Secretarla Distrital de Movilidad:
8. Secretarla Distrital de Ambiente:
9. SecretarIä Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Análisis Respuesta Oficina Control Interno relativa al Segundo Pago:

Se ratifica lo evidenciado sobre las -obligadones 1 y 2, respecto a que el soporte
correspondiente no guarda relación con el cumplimiento de estas obligaciones, si bien la
Supervisora realiza una série de explicaciones sobre la gestión realizada en el marco del
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Festival Centro, cada una de las obligaciones especIficas conlieva un seguimiento puntual
sobre las mismas, situación que no se dio en este seguimiento.

• Se ratifica lo evidenciado sobre Pa Obligación 4-. Resoecto a Pa falta de claridad sabre Pa
gestión que adelanto et Señor Carlos Ramrez, para realizar los trámites establecidos en et
Decreto 1599 del 2013, a partir del 9 de Enero, fecha de de iniclo del Contrato CSP 001
del 2015, si bien la Supervisora realiza una serie de actaraciones estas no son suficientes
pues no se clan dentro de Pa fecha a partir de la cuat comienza la ejecución de este
contrato.

Se ratiuica to evidenciado respecto a las inconsistencias que se presentaron at ditigenciar el
formato las cuales fueron aceptadas por Pa Supervisora del Contrato, sin embargo se
acepta lo puntualizado respecto a que el contenido del informe financiero corresponde a!
Contrato CPS 001 del 2015.

Se ratifica to evidenciado respécto al pago que se realizó para el trámite de "Permiso y Plan
de Emergencias", en el sentido queestos per:misos fueron tramitados con anterioridad a Pa
fecha de inicio de este contrato, fecha en la cual comienza su ejecución, si bien ta
Supervisora realiza una serié de aclaraciones estas se refieren a actividades desarrolladas
previas al nacimiento a la vida juridica de esta relacion contractual

Se ratika lo evidenciado sabre la Obligációñ 4-. Respecto a Pa falta de claridad sabre la
géstión tiOe adelanto el Señor: Carlos Ramirez, para realizar los trámites establecidos en el
Décretd1599 del 2013, a partir del 9 de Enero, fecha de de inicio del Contrato CSP 001
del 2015, si bien la Supervisora realiza una serie de aclaraciones estas no son suficientes
plies no se dan dentro de la fecha a partir dé Pa cual cbmienza Pa ejecución de este
côntrato.
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Recomendaciones de la Oficina tie Control Interno:

La Oficina de Control Interno realizó en el mes de Junlo con el Nivel Directivo de la
Fundación, la socialización del informe preliminar de las debilidades que se evidenciaron en
el ejercicio de la Función de Supervision adelantada por funcionarios de la Entidad, una vez
se realizó esta socialización Ia administración documento e implementó acciones correctivas
que serán evaluadas posteriormente por la Of'icina de Control Interno.

Las observaciones realizadas fueron referidas. a:

o El Manual de Contratación, SupervisiOn e InterventorIa adoptado por la Entidad no
es çonsultado por los funcionarios que tienen el rot de Supervisores.

o No se evidencia la presentaciOn de informes finales de acuerdo a las directrices
• dadas en el Manual de Supervision e Interventoria de la FundaciOn Gilberto Alzate.

o No se evidencia la verificaciOn- en el-Oltimo informe de las obligaciones generales,
de acuerdo a las directrices dádasenel Manual de Supervision e Interventoria de la
ädoptado por la FundaciOn Gilberto Alate.

• No se evidencia, en alunosinformës de actividades del Contratista y Seguimiento
de Ia SupervisiOn ojnterventoria, coherencia entre las obligaciones contractuales 'i
las evidencias qiie soportan sucümplimiento. lo cual da como resultado deficiencias
en el seguimiento correspond iente.

• No hay claridad ni lineamientos sobre como presentar evidencias referidas a
fotograftas, CDs y otros medios que sirven para evidenciar el cumplirniento de las
obligaciones contractuales.

No hay claridad sobre cuál es el rol del Funcionario que es designado como apoyo a
la Supervision.

* No hay claridad sobre cOma los Supérvisores deben recibir las facturas para
autorizar los respectivos pagos.

No existen lineamientos sobré c6md se debe presentar un informe financiero.
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• Se evidenció que algunos informes de Supervision no tienen la misma periodicidad
del certificado de cumplimiento de obligaciones.

• Se observO en este seguimiento que se realizO sobre la SupervisiOn Contractual, la
necesidad de fortalecer las competencias de los funcionarios que adelantan la
elaboraciOn de estudios previos para que estos permitan establecer con precisiOn los
entregables en la ejecución contractual, a fin de garantizar el resultado satisfactorio
de los contratos.

• Se observO que en algunos casos [as minutas contractuales, no son coherentes con
los tiempos de ejecuciOn de los contratos.

• Sobre el contrato del Festival Centro en particular, se recomienda una revisiOn sobre
Ia elaboraciOn de los estudios previos, con el fin de hacer coherente la parte técnica
con la parte jurIdica, contable y financiera.

• Se recomienda la revisiOn del Manual de Contratación, SupervisiOn en Interventorla
de la Entidad, COdigo CON-MN-01, de 15 de Julio del 2015, que Si bien hace
referencia a las normas que en materia contractual se han expedido desde Ia
ConstituciOn PolItica y todas aquellas leyes que le aplican, se observa que la forma
como estas se operacionalizan a nivel interno en algunos Items no obedecen a la
realidad de Ia FundaciOn.

• Sc recomienda establecer lineamientos sobre el cOmo se deben presentar las
evidencias, para minimizar el uso del papel (cero papel)

Co:JUe6Imente,	 I

o (	 p
Yolanda Herrera Veloza
Jefe Oficina Control Interno.

c.c. Orlando Méndez-Auxiliar Administrativo Aftuacén
Juan Alfrnso Uribe -Profesbnal Gestión Documental y AtenciOn al autiadano
Guillermo Alexander PinzOn- Profeslonal Talenta Flumano
Vury Tatiana Suárez Coronado-Proional Talenta Ilumano
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Contratos Suscritos en Desarrollo de la Ejecuciôn del Contrato 001/2015
3 5 contratos - (Anexo 1)

rNombre	 del Agrupación -	 Fecha de firma del Fecha de prestación
Contratista	 - 	 Contrato	 de servicio	 -
1. Leonardo José CanaguSro	 71101/2015 (folio 182)	 Martes 13 de Enero del

	

-	 Gómez   	 2015
2. Aberto Fedillet	 Luclo Feuillet 	 7/01/2015 (folio 187) 	 Martes 13 de enero del

2015
Piedad Burgos Afrotumbao	 7/01/2015 (folio 192)	 Martes 13 de Enero del
Camacho  	 2015
Daniel	 Lopez Danicattack 	 7/01/2015 (folio 197)	 Mantes 13 de Enero del
Betaricourt	 .   	 2015
Carlos Alberto Carlos Eliot Jr	 7/01/2015 (folio 202)	 Martes 13 de Enero del
Serrano	 .	 .. .	 2015
Daniel Restrepo FATSO 	 7/01/2015 (folio 206)	 Mantes 13 de Enero del

L......... Henao   	 2015
Carolina Forero	 Cesar López	 04/01/2015	 Miércoles 14 de Enero
Oscar Mauricio Pedrina y Rio 	 24/11/2014	 Miércoles 14 de Enero
Torn Ajiaco. 
Sofia Viola	 Sofia Viola	 22/10/2014	 Jueves 15 de Enero	 1

	

10	 Juan Sebastian SUPERLITIO	 21/11/ 2014	 Jueves 15 de Enero
Ortiz.    

	

11	 Guillen	 Raól RAUL SANTI 	 3/01/2014 (folio 226)	 Miércoles 14 de Enero
Sánhez.	 ____________	 (folio 226)

	

12	 Albert Enrique THE KITSCH 	 24/11/M1,4	 Jueves 15 de Enero del
Medina 	 2015

	

[13	 Alonso	 LOS EXPLOSIVOS	 22/10/ 2014 (folio 240)	 15 de Enero del 2015
Mondragon	 .

14 Ricardo	 HORA LOCAL	 3101/2015 (folio 245)	 Miercoles 14 de Enero
Jaramilld	 del 2015
Gonzalez

	

15	 David Alejandro Los Peyotes	 3/12/2014 (folio 250) 	 Jueves 15 de Enero del
   2015

	

15	 Julian Gallo	 Los Balanta	 3/01/2015 (folio 255) 	 Viernes 16 de Enero

	

'	 nrnanuel I	 Afrodita	 7/01/2b15 (folio 260)	 Jueves 15 de Enero del
-	 Miralda	 .	 r	 .	 205

	

is	 Daniel Castilla 	 .EL CORRIENTAZO	 1 7/01/2015 (folio 265)	 Sábado 17 de Enero del
2015

	

19	 Maria del Sol 	 Maria del Sol.	 7/01/2015 (folio 270)	 Sábado 17 de Enero del
.	 2015
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20	 Victor bra	 SANGO GROOVE	 24/11/2014 (folio 275)	 Sábado 17 de Enero del
2015

	

21	 Antombo	 ANTOMBO	 24/11/2014 (folio 280)	 Sábado 17 de Enero del
Langangui  	 2015

	

22	 Catalina Rey	 PANTERA ALL STARS	 24/11/2014 (folio 285)	 Sábado 17 de Enero del
2015

	

23	 Rafael Perez	 DJ RAFF	 16/09/2014 (folio 290) 	 Sábado 17 de Enero del
2015

	

24	 Alexander	 ALEX PICHI	 07/01/2015 (folio 205)	 Sábado 17 de Enero del
Bolaños  	 2015

	

25	 Samuel Ibarra	 TRIO DE IDA Y	 2/12/2014 (folio 300)	 Domingo 18 de Enero
VUELTA 	 del 2015

	

26	 Jorge	 Luis cANTURRIANDO	 07/01/2015 (folio 304)	 Domingo 18 de Enero
Valencia  	 del 2015

	

27	 William Ochoa	 RUMBAMBUQUIANDO 2/12/2014 (folio 309)	 Domingo 18 de Enero
_________________ _______________________ _______________________ 	 de1_2015

	

28	 Alejandro Zuleta Vallenato Collective	 19/09/2014(folio 314) 	 Domingo 18 de Enero
 .	 de12015

29 Johny Alberto	 DON AURIO V SU 0/01/2015	 Domingo 18 de Enero
I PICO	 de12015

	

30	 David Mesa	 Nelda Piña y sus 0/12/2014 (folio 324) 	 Domingo 18 de Enero
tambores .	 -	 ._-____________ del 2015

	

'	 Juan	 Daniel CHARLES KING	 2/12/2014 (Folio 329)	 Domingo 18 de Enero
Correa	 .	 .	 del 2015

	

32	 Juan	 Carlos SAMBUMBIA	 17/12/2014 (folio 334) 	 Domingo 18 de Enero

	

L.	 Pellegrino	 .-	 . 	 del2015
Juan Sebastian SUPERL1TI0	 1/12/2014 (folio 339)	 14 de Enero del 2015
Ortiz
Guillermo	 RAUL SANTI	 30/12/2014 (folio 340)	 Miércoles 14 de Enero
Sanchez_Prada	 .	 .	 .	 _...	 del2015
Oscar Mauricio PEDRINA V RIO	 24/11/2014 (folio 349) 	 Mi6rcoles 14 de Enero

	

LL	 T0'0_Ajiaco	 .	 2015
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Trémites establecidos en el Decreto 599 de 2013
(Requisitos para el registro evaluación y expedición y permisos del Festival

Centro)
(Folios del 387 al 517)

(Anexo2)

	

Fecha de	 Firmada Por	 Dirigido A	 Entidad	 Fecha de Respuesta a

	

Solicitud	 c	 solicitud de permiso
Permisos

	17/12/2014	 Gina Agudelo	 Waldetrudes Aguirre 	 Directora Centro Regulador de	 08/01/2015 Asunto: Alcance
Gerente Operativa	 Ramirez	 Urgencias y Ernergencias Secrcria Festival Centro 2015 -

de Salud ( concepto técnico para ci Radicado 201 5ER1609 del
evento denominado Festival Centro 	 08/01/2015)
2015

	

09/12/2014	 Clansa Ruiz Correal	 Mayor Genera:	 1
Policia MctropoUna Dc Boqotá (	 08/01/2015. (Asunto:

Directora	 Humberto Gutibonza I apoyo Para ci evcnto denominado 	 Concepto Servicio dc Policia.)
General(E)	 Carreho -	 Festival Centro 2015)

Cornandante

	

17/12/2014	 Gina Agudelo	 - Jorge Pardo	 Gesdón del Riesgo UAECOBB C 	 07/01/2015 (Respuesta
Gcrcnte operativa 	 doncepto técnico para ci evento	 Radicado 2014ER25)

denorninado Festival Centro 2015)
30/12/2014( Respuesta
comunicación 2014EE8473 a
oflcio 2014ER10325 —me
permito informa de quc
hemos acatado [as siguientes
recomendaciones cniitidas
por su entidadli)

22/12/2014 Gina Agudelo	 1 Cuerpo Oficial de	 -	 07/01/2015(En atenciOn a
Gerente	 Bomberos	 la solicitud
Operativa	 J	 No2015ER25deI 05 de

Enero de 2015 solicitado
por Clarisa Ruiz Correal

-	 para ci evento Festival
Centro 2015)

If 0510112015 - Gina Agudelo	 J Lüis CärlosDazã	 Director Control y Vigilancia - 	 05/01/2015 respuesta
Gercntc Operativa	 Sccrctaria Dc Movilidad Dc Bogota 	 comunicación SM-DCV-

F	 (adjuntar CD con ci plan de	 172143-14, adjuntarCD con
cmerqcncia donde en los planes dc ci plan de emergencia donde

	

-	
f	 acciónse cncucntra ci plan dc 	 enios planes de accián se

niariejo dc rnovilidad PMT de 	 encuentra ci plan de nianejo
nuestro evento	 de movilidad PMT de nue.stro
FESTIVAL CENTRO 2015 	 evento Festival Centro 2015)

	

17/1212014	 Gina Agudelo	 I IngenicroRicardo	 Director Control y Vigilancia -
Gcrcntc Operativa	 Moreno Garcia	 Sccrctrria Dc Movilidad Dc Bogota	 respucsta cornunicación SM-

( concepto thcnico para ci cvcnto	 DCV-172143-14
dcnominado Festival Centro 2015)

	

17/12/2014	 Gina Agudelo	 I
t Fabio Humberto Ruiz	 Aglonieraciones FOPAE - 	 23/12/2014 (Asunto:

Gerente Operativa	 I-icrnándcz	 (Conccpto técnico para ci 	 2014ER103618 Festival-	
eventodenorrinado Festival - 	 Centro 2015" Concepto
Centro 2015)	 Favorable)
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05/0112015	 Gina Aqudelo	 Aglomeraciones.	 Oficlo radicado 2014ER3482 	 07/01/2015
Gerente Operativa	 IDIGER	 -concepto técnico para el evento 	 Radicado 2014ER25

denoniinado Festival Centro 201511 	 Respuesta concepto evento
denominado Festival Centro
2015

	

3/12/2014	 Clarisa Ruiz Correal 	 Fernando Molano	 Subdirectorde Calidad del Aire, 	 11/12/2014 ( Referenda:
Directora General 	 Nieto	 Auditiva y Visual, Secretaria 	 Radicado SDA No.
(e)	 Distrital de Ambiente ( concepto	 2014ER202367 del

técnico para el evento denominado	 04/12/2014)
Festival Centro 2015

	

04/12/2014	 Dirección Disthtal 	 [	 -	 Concepto favorabilidad realizaciOn 	 Referenda radicado WA No.
de Tesoreria	 eventos evaluación -	 2014ER202367 del 0411

212014

	

3/12/2014	 Clarisa Ruiz Correal 	 Edilberto Guerrero	 Alcaldia local de La Candelaria. (	 23112/2014. ( Referenda:
Directora	 Ramos	 concepto favorable para el evento 	 Concepto Favorable)
General(e)	 denominado Festival Centro 2015

	

3/12/2014	 Clarisa Ruiz	 SecretariaDe	 Subdirección de Inncia (	 11/12/2014 Respuesta
Corneal	 Acción Social	 concepto técnico para el 	 sin radicado ExpediciOn
Directora	 evento denorninado Festival 	 Concepto
General(e) 	 Centro 2015)

	

3/12/2014	 Clarisa Ruiz	 ACINPRO	 soliciLr el respectivo PAZ y 	 04/12/2014 Paz y Salvo
Correa[	 SALVO para el evento	 No 2201-0004553
Directora General	 deriorhinado Festival Centro
( e ) 	 2015

	

3/12/2014	 Clarisa Ruiz	 SAYCO	 solicitar el respectivo PAZ y 	 09/01/2015 - AutorizaciOn
Correal	 I	 SALVO para el evento 	 No A11-09497
Directora General	 denominado Festival Centro
( e )	 2.015

	

3/12/2014	 Clarisa Ruiz	 Jairo Hernán	 DirecciónAdministraUva-	 3/12/2014 ( Respuesta
Correal	 I Aqudelo Acero.	 Secretaria de Gobierno de	 La Fundación Gilberto
Directora General	 Bogota ( Solicitar el respectivo 	 Alzate Avendaño ha
(e)	 permiso para el evento	 firmado confrato con los

-	 denoniinaclo Festival -Centro 	 artistas como su
2.015) .	 representante para el

evento: festival cenfro
2015)

	

3/12/2014	 Clarisa Ruiz	 Jäiro F-lernán	 DirécçiOn Adminisirativa-
Correal	 Agudelo Acero	 Secretaria de Gobierno de
Directora General	 Bogota ( Me permito inhymar
(e)	 ....	 .	 queclescenarlo de la

Fundación para el evento
denorninado Festival -Centro
2015).

	

/12/2014	 -Clarisakuiz	 I Jairo Hemán	 DirecciOn Administrativa-
Corneal	 Agudelo Acero	 Secretaria de Gobiei-no de
Directora General	 Bogotã( Me perrnito inforTnar
(e)	 que la Fundación ha firrnado

.confrato con los artistas para el
eventO denominado Festival -
Centro 2015)
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09/01/2015 Secretaria De 	 Alexander	 Respuesta nuestra compañia	 09/01/2015
Gobiemo	 Hernandez -	 está operando el recaudo y

Coordinador 	 distribuciOn de tickets de
cornercial Tulicket Festival Centro 2015 A

Realizarse del 13 al 18 de
Eneroi201.5deT cual es

-	 responsable la Fundación
Gilberto Alzate Avendaño con
NIT 850.044.113-3

15/12/2014 Sandra Patricia	 Nidia Manosalva	 FundaciOn Gilberto Alzate 	 15/12/2014
Hen-era -	 Cely	 Avendaño (envió documento
Subgerente	 Subdirectora	 pron-oga de todo riesgo daños
Operaciones	 Admirfistrativa	 materiales obras de arte no.

704938 68 Fundación Gilberto
Alzatd Avendaiio)

Carlos Ramirez	 FundaciOn Gilberto Muy cordialmente me pemiito 	 13/01/2015
Brand	

J 
Aizate Avendaño	 entregar a ustedes la

documentación de solicitud tie
pemlisos del evento Festival
Centro 2015 realizarse en La
Fundación Gilberto Aizate
AvSdáño del 13 al 18 de
enero

Fuente: cuadro elaborado por ja utrcina ae Lontrol inter,-10
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Diferencias Orden de Pago Vs Informe Financiero —Segundo PagoContrato No 001/2015
(Anexo 3)

Fuente: cuadro elaborado por la Ofidna de Control interno
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Artistas que no aparecen en el Plan de Pagos
(Anexo 4)

Plan dePagos Artistas	 1	 Observadones on ci

	

Internacionalcsy_Nacionaics	 Comprohante de	 comprohante de Egreso	
Cuenta do	

Informe
Egreso (Or( do	 Financiero

	

PlandeFagos	 .ou ro
(Folio 134 y 1354)	

Page)	 Pago eto)

Los Pcyotes	 7.699,185 - S 6.070.110.	 -	 El valor do $ 3.530.008, 	 S 6.597.946	 $2.836.862
(Comprohante do Eeso	 hace pailc del presupuesto
No 11171 del contrato do prestacion

do servicios No 25/20 14
y ci 1 valor do $ 3017.938

hace pafle del
presupoesto del contrato
de prestaciôn do servicios

______ 	 NoOOi/2015

La Prohibida	 No aparece on	 $4.480.000	 El valor do  3.285.008,	 S 4.869.565.	 $1.584.557

	

Plan do Pages	 (Comprohante do Egeso 	 hace pave del presupuesto
No 8596) del contrato do prestacián

de servicios No 25/2014
ycli valor de$1.5845S7

hace partc del
-	 presupucsto -dci coutrato

do piestacion de servicios
No 001/2015

Fuente: cuadro elaborado por la Oficina do Control Ir*erno

Artistas sin certificación de la presentación
(AnexO 5)
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