

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,613	\$2,579	98.71	\$2,950	\$2,917	98.90	\$2,792	\$0	0.00	\$13,637	\$10,718	78.59																																												
03 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	\$0	\$0	0.00	\$1,636	\$1,607	98.23	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,636	\$1,607	98.23																																												
115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral	\$0	\$0	0.00	\$1,636	\$1,607	98.23	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,636	\$1,607	98.23																																												
104 Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales	\$0	\$0	0.00	\$527	\$498	94.49	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$527	\$498	94.49																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 119 Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>5,700.00</td> <td>1,085.00</td> <td>1,085.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>5,720.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>5,743.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5,743.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>22,906.00</td> <td>1,085.00</td> <td>1,085.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	5,700.00	1,085.00	1,085.00	100.00%		2014	5,720.00	0.00	0.00	0.00%		2015	5,743.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2016	5,743.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	22,906.00	1,085.00	1,085.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	5,700.00	1,085.00	1,085.00	100.00%																																																										
2014	5,720.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2015	5,743.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2016	5,743.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	22,906.00	1,085.00	1,085.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
910 - Educación desde el arte																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1	Garantizar que 1,085 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	100.00																																												
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$527	\$498	94.49	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$527	\$498	94.49																																												
105	400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única		\$0	\$0	0.00	\$1,109	\$1,109	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$1,109	\$1,109	100.00																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 120 Número de organizaciones vinculadas a la jornada única																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>6.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>24.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	6.00	10.00	10.00	100.00%		2014	6.00	0.00	0.00	0.00%		2015	6.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2016	6.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	24.00	10.00	10.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	6.00	10.00	10.00	100.00%																																																										
2014	6.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2015	6.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
2016	6.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	24.00	10.00	10.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
910 - Educación desde el arte																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2	Vincular 10 organizaciones y colectivos artísticos a la jornada única	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00																																												
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,109	\$1,109	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$1,109	\$1,109	100.00																																												
05	Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital		\$0	\$0	0.00	\$102	\$100	98.95	\$154	\$150	97.35	\$952	\$943	99.05	\$1,029	\$0	0.00	\$2,237																																												
128	Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad		\$0	\$0	0.00	\$102	\$100	98.95	\$154	\$150	97.35	\$952	\$943	99.05	\$1,029	\$0	0.00	\$2,237																																												
160	Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios		\$0	\$0	0.00	\$102	\$100	98.95	\$146	\$142	97.21	\$802	\$793	98.88	\$979	\$0	0.00	\$2,029																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,613	\$2,579	98.71	\$2,950	\$2,917	98.90	\$2,792	\$0	0.00	\$13,637	\$10,718	78.59

(S) 175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	58.00	58.00	65.00	112.07%	
2014	58.00	58.00	76.00	131.03%	
2015	58.00	33.00	48.00	145.45%	108.62%
2016	26.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200.00	200.00	189.00	al Plan de Desarrollo	94.50%

Retrasos y soluciones: La meta no presentó retrasos.

Avances y Logros: Con el objetivo de disminuir prejuicios y representaciones negativas en relación con los grupos etarios, sociales y étnicos, generar condiciones para la garantía de los derechos culturales y contribuir al posicionamiento de Bogotá como ciudad diversa e intercultural, en el periodo comprendido entre 2012 y 2014 se otorgaron 141 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales, gracias a los programas Peña de Mujeres (que resalta el talento de la mujer en los campos de la creación poética y musical), Conectados (dedicado a la promoción y divulgación de la música electrónica realizada por jóvenes y para los jóvenes), Sonidos Jóvenes Colombianos (que busca la libre expresión musical de los jóvenes en igualdad de condiciones) y Eventos con artistas de las diferentes etnias (en el que agrupaciones de grupos étnicos visibilizaron sus expresiones culturales propias).

Para 2015, la FUGA diseñó las siguientes acciones y concursos, mediante los cuales otorgó 48 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales:

- Convocatoria para franja infantil
- Convocatoria para el fomento de la música raizal
- Convocatoria Jóvenes talentos por la paz
- Convenio interinstitucional para fomentar la Cultura de los Pueblos Nativos (indígenas Huitoto, Muisca y Kansá)
- Convocatoria para grupos étnicos y sectores sociales y etarios para participar en la Fiesta de Bogotá
- Bolsa de estímulos para participar en el taller de fabricación y manipulación de marionetas con enfoque intercultural
- Convocatoria para premiar grupos de música, teatro y danza de integrantes negros
- Convenio para desarrollar el Laboratorio de creación: memoria y vida, dirigido a víctimas de la violencia
- Convenio para apoyar el movimiento Cultura Viva Comunitaria

Estas acciones, junto a otras de las demás entidades del sector, han contribuido a reducir con el tiempo los prejuicios clasistas, sexistas y racistas, poniendo en evidencia que Bogotá está protagonizando transformaciones culturales positivas. Según la última versión de la Encuesta Bial de Culturas (EBC) 2015 realizada por el Observatorio de Culturas de la SCRd, en 2011 el 23,7% de los encuestados manifestaron que alguna vez se han sentido discriminados en Bogotá, mientras que para los años 2013 y 2015 el indicador disminuyó considerablemente a 14,5% y 15,4% respectivamente.

Proyecto(s) de inversión

912 - Culturas en la diversidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar 200 iniciativas y acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	58.00	65.00	112.07	58.00	76.00	131.03	33.00	48.00	145.45	26.00	0.00	0.00	200.00	189.00	94.50
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$102	\$100	98.95	\$146	\$142	97.21	\$802	\$793	98.88	\$979	\$0	0.00	\$2,029	\$1,036	51.05

161 Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Indicador(es)

(K) 176 Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	2.00	4.00	4.00	100.00%	
2014	2.00	4.00	4.00	100.00%	
2015	2.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%
2016	2.00	4.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,613	\$2,579	98.71	\$2,950	\$2,917	98.90	\$2,792	\$0	0.00	\$13,637	\$10,718	78.59																																												
<p>Retrasos y soluciones: La meta no presentó retrasos.</p> <p>Avances y Logros: Desde 2013, la FUGA se encuentra desarrollando una serie de acciones afirmativas que buscan disminuir prejuicios y representaciones negativas en relación con los grupos etarios, sociales y étnicos que históricamente han sido discriminados y lograr un trato preferencial en el acceso a los recursos o servicios.</p> <p>En 2013 y 2014 la FUGA implementó 4 acciones afirmativas cada año, mediante los programas Peña de Mujeres, Conectados, Sonidos Jóvenes Colombianos y Eventos con artistas de las diferentes etnias (descritos en la meta relacionada con acciones de reconocimiento).</p> <p>En 2015 desarrolló las siguientes 4 acciones:</p> <p>1) Acción afirmativa para visibilizar y reconocer las prácticas artísticas y expresiones culturales de los grupos étnicos: Aparte de las convocatorias para el fomento de las culturas raizal y negra y el convenio para la Cultura de los Pueblos Nativos, esta acción incluyó un apoyo al Festival de cine y video indígena DAUPARÁ, una muestra gitana y acercamiento a la cocina ancestral de la costa Caribe colombiana.</p> <p>2) Acción afirmativa para brindar acceso a la población infantil y a la persona mayor a una oferta cultural de calidad, y para visibilizar las prácticas artísticas de los jóvenes: Aparte de las convocatorias para la franja infantil y de Jóvenes talentos por la paz, esta acción incluyó una franja infantil y familiar en el Festival Centro 2015, el Salón de Artistas Jóvenes y descuentos del 50% en la boletería para la población estudiantil y adulta mayor.</p> <p>3) Acción afirmativa para reconocer las prácticas culturales y expresiones artísticas de los sectores sociales: Aparte de los convenios para el Laboratorio de creación: memoria y vida dirigido a víctimas y para apoyar el movimiento Cultura Viva Comunitaria, esta acción incluyó una convocatoria para agrupaciones de música campesina, un apoyo para el Festival Kuir (LGBTI), la realización de la Peña de mujeres, y la publicación de las revistas Errata# 12 y 13 que abordaron los temas Desobediencias Sexuales (LGBTI) y Derechos Humanos y Memoria (víctimas de la violencia).</p> <p>4) Acción afirmativa para el fomento de la interculturalidad: A parte de la convocatoria para grupos étnicos y sectores sociales y etarios para la Fiesta de Bogotá y la bolsa de estímulos para el taller de fabricación y manipulación de marionetas con enfoque intercultural, esta acción incluyó la realización del Festival Centro 2015, cuyo enfoque que es multicultural y la preparación del festival 2016 que tendrá como énfasis las lenguas diversas.</p> <p>Estas acciones han contribuido a reducir los prejuicios sexistas y racistas en Bogotá. Según la última versión de la Encuesta Bienal de Culturas (EBC) 2015 realizada por el Observatorio de Culturas de la SCR D, en 2011 el 23,7% de los encuestados manifestaron que alguna vez se han sentido discriminados en Bogotá, mientras que para los años 2013 y 2015 el indicador disminuyó considerablemente a 14,5% y 15,4% respectivamente.</p>																																																														
162 Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8	\$8	100.00	\$150	\$150	100.00	\$50	\$0	0.00	\$208	\$158	75.96																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 177 Número de encuentros interculturales al año																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>4.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	1.00	1.00	1.00	100.00%		2014	1.00	1.00	1.00	100.00%		2015	2.00	2.00	2.00	100.00%	★	2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	★	TOTAL	5.00	5.00	4.00	al Plan de Desarrollo	80.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2015	2.00	2.00	2.00	100.00%	★																																																									
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	★																																																									
TOTAL	5.00	5.00	4.00	al Plan de Desarrollo	80.00%																																																									
<p>Retrasos y soluciones: La meta no presentó retrasos.</p> <p>Avances y Logros: En 2013 y 2014, la FUGA apoyó la realización de 2 de los 5 encuentros interculturales programados por el sector para la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Estos encuentros, liderados por la SCR D han sido espacios de diálogo e intercambio horizontal de prácticas y saberes entre los grupos étnicos, sectores sociales y etarios que cohabitan la ciudad, para propiciar la construcción de relaciones y el reconocimiento de las manifestaciones culturales y experiencias interculturales; y a su vez contribuyen a la construcción de una cultura democrática para la convivencia ciudadana en el Distrito Capital.</p> <p>Para 2015, la FUGA asumió un mayor protagonismo en la concepción, organización y desarrollo de 2 nuevos encuentros realizados en el mes de octubre, denominados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diálogo de prácticas, saberes culturales y experiencias interculturales, en que se registraron 3.400 observadores. - Diálogos Interculturales de Ciudad, en el que se registraron 224 observadores. 																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
912 - Culturas en la diversidad																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3 Apoyar 4 acciones de encuentro intercultural entre poblaciones diversas de la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8	\$8	100.00	\$150	\$150	100.00	\$50	\$0	0.00	\$208	\$158	75.96																																											
08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas		\$1,245	\$1,228	98.59	\$2,299	\$2,286	99.40	\$2,459	\$2,429	98.80	\$1,998	\$1,974	98.83	\$1,763	\$0	0.00	\$9,764	\$7,917	81.08																																											

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,613	\$2,579	98.71	\$2,950	\$2,917	98.90	\$2,792	\$0	0.00	\$13,637	\$10,718	78.59
143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)	\$0	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$100	\$100	98.80	\$100	\$100	99.80	\$100	\$0	0.00	\$380	\$280	73.61
183 Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía	\$0	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$100	\$100	100.00	\$100	\$100	99.80	\$100	\$0	0.00	\$380	\$280	73.61

Indicador(es)

(K) 198 Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2014	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	75.00%	✓

Retrasos y soluciones: La meta no presentó retrasos.

Avances y Logros: Desde 2013 la Fundación ha venido apoyando sostenidamente el desarrollo del Corredor Cultural del Centro. En 2015 el apoyo consistió en la coordinación, articulación y fortalecimiento de los procesos culturales, artísticos y recreativos que se desarrollan en él, y su apropiación por parte de la ciudadanía, y la articulación con otros corredores de la zona.

Acciones directas de la Fundación:

- El Corredor Cultural del Centro se articuló con el Corredor Cultural Rumichaca (barrios Belén y Egipto) con la convocatoria para premiar grupos de música, teatro y danza de integrantes negros; con la convocatoria para premiar agrupaciones de música campesina; y un taller y una muestra gastronómica de acercamiento a la cocina ancestral de la costa Caribe colombiana realizada en la Fundación en el mes de octubre.
- Cátedra Diálogos ciudadanos del Corredor Cultural Centro: considerada como la continuación de la Cátedra Bogotá 2014, fue un espacio de reflexión sobre las dinámicas culturales del centro de la ciudad desarrollado en el mes de diciembre. En coordinación con la SCRD, se llevó a cabo la mesa de intercambio de experiencias de corredores culturales de la Ciudad, conformada por los ganadores de las becas de todos los corredores.
- Periódicamente se convocó y se participó en el comité general del corredor para mantener activa la estrategia de asocio inter-institucional.
- Se apoyó la estrategia de comunicaciones del corredor y se acompañó el programa de radio que hace el corredor dos veces por semana y se emite desde la emisora virtual Oyeme de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Acciones por gestión y articulación con las demás instituciones del corredor:

- Se realizaron 280 recorridos gratuitos Por el Corazón de Bogotá, financiados por la Alcaldía Local de Santa Fe, con los que se beneficiaron 5.444 personas. Se realizó un proceso de investigación sobre la historia de 4 territorios de la localidad Santa Fe, que dieron lugar a 4 guiones para los recorridos turísticos.
- La Gran Manzana: Es un proceso de articulación entre la Facultad de Artes de la ASAB y un colectivo de comerciantes de San Victorino. Se desarrolló un proyecto piloto en el segundo semestre con tres procesos académicos en san Victorino. Se llevó a cabo un recorrido fotográfico con los estudiantes de artes plásticas y se proyectó una franja cultural que ocurrirá a partir de febrero del 2016 con un evento artístico semanal en espacio público con recursos de los comerciantes.
- Bulevar de las artes del Centro Internacional: En el mes de abril se contribuyó a la celebración del Día internacional de la danza. Entre septiembre y octubre se realizaron intervenciones de danza de grupos universitarios. Se realizó un encuentro de lectura al aire libre llamado Al aire libro. En octubre se realizaron conciertos con los ganadores de la Beca de Jóvenes talentos del Festival Centro de la Fundación y un encuentro de danza de universidades del centro de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

656 - Realización de actividades artísticas y culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)5 Apoyar el desarrollo de 1 corredor cultural y recreativo.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$100	\$100	100.00	\$100	\$100	99.80	\$100	\$0	0.00	\$380	\$280	73.61
144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación		\$1,245	\$1,228	98.59	\$2,139	\$2,126	99.36	\$2,264	\$2,235	98.80	\$1,898	\$1,874	98.78	\$1,663	\$0	0.00	\$9,209	\$7,462	81.03
184 Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación		\$607	\$589	97.11	\$1,589	\$1,576	99.14	\$1,745	\$1,716	98.34	\$1,786	\$1,762	98.70	\$1,318	\$0	0.00	\$7,045	\$5,644	80.11

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,613	\$2,579	98.71	\$2,950	\$2,917	98.90	\$2,792	\$0	0.00	\$13,637	\$10,718	78.59

(K) 199 Número de asistencias

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	97,048.00	97,048.00	178,294.00	183.72%		
2013	1,200,000.00	1,200,000.00	1,220,370.00	101.70%		
2014	1,200,000.00	1,200,000.00	998,104.00	83.18%		
2015	1,200,000.00	1,200,000.00	1,308,584.00	109.05%	★ 100.22% ★	
2016	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	75.67%	✓

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: La FUGA desarrolla una intensa programación artística de calidad con aproximadamente un evento al día, siendo tal vez el escenario de artes escénicas y musicales más activo de la ciudad. Entre 2012 y 2014 se realizaron 1.107 presentaciones de artes escénicas y musicales y 3.022 acciones de artes plásticas y visuales, alcanzando un promedio anual de 1.109.237 asistencias a esta la oferta artística y cultural (cifra de asistencias sin contar 2012).

En 2015, mediante su programación en artes escénicas y musicales, que cuenta con una franja nocturna dirigida a jóvenes y adultos y una franja diurna dirigida a niños y adolescentes, además de otras acciones en otros espacios de la ciudad, se realizaron 251 eventos que tuvieron 43.192 asistencias.

Entre el 12 y el 18 de enero se llevó a cabo la sexta edición del Festival Centro, que se ha consolidado como el primer festival musical de Bogotá, por ser un evento musical diferente, incluyente, alternativo y diverso, con nuevas y grandes figuras independientes de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Tuvo una programación de 7 días y 8 horas diarias de música en diversos escenarios del centro histórico de Bogotá, incluyendo la plaza del barrio Egipto, donde se unió con la celebración de la Fiesta de Reyes Magos. Participaron 12 bandas internacionales y 36 nacionales que sumaron 250 artistas y 48 shows en vivo. Tuvo una asistencia de 11.578.

En Artes Plásticas y Visuales se realizaron 915 eventos y/o acciones, que incluyen exposiciones artísticas, talleres, conversatorios, visitas guiadas, laboratorios, etc., desarrolladas en la sede de la FUGA, en Plataforma Bogotá, en El Parqueadero, en las 7 Vitrinas de Arte en centros comerciales, y en los programas CABEZAdarotón y CKweb, a las que asistieron 1.251.889 personas.

En la Biblioteca especializada en historia política de Colombia se atendieron 1.925 personas que realizaron 40.035 consultas bibliográficas.

Con lo anterior, se ha venido contribuyendo con la disminución de los factores que generan segregación, así:

- 1) Mitigar la poca disponibilidad de tiempo libre y las grandes distancias de la ciudad.
- 2) Reducir las barreras que encuentran los artistas para visibilizar sus propuestas.
- 3) Favorecer a los estratos bajos con una oferta artística y cultural gratuita, o de muy bajo costo.

Se destaca que, según la Encuesta Bienal de Culturas 2015, el indicador relacionado con la práctica de actividades artísticas se incrementó de 11,6% en 2013 a 17,8% en 2015.

Proyecto(s) de inversión

477 - Capital humano y probidad

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Beneficiar 1,400 asistentes con espacios de debate público en temas de interés ciudadano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,343.00	95.93	1,400.00	1,483.00	105.93	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$134	\$134	100.00	\$75	\$67	89.67	\$20	\$5	25.00	\$30	\$0	0.00	\$259	\$206	79.63
(K)3	Beneficiar 2,600 personas con el servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia	Magnitud	904.00	916.00	101.33	2,600.00	2,722.00	104.69	2,600.00	2,063.00	79.35	2,600.00	1,925.00	74.04	2,600.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$24	\$24	100.00	\$55	\$55	99.87	\$100	\$99	99.34	\$80	\$76	94.45	\$90	\$0	0.00	\$349	\$254	72.74

656 - Realización de actividades artísticas y culturales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)2	Lograr 1,196,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación	Magnitud	97,048.00	177,378.00	182.77	1,196,000.00	1,216,305.00	101.70	1,196,000.00	994,558.00	83.16	1,196,000.00	1,306,659.00	109.25	1,196,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$583	\$566	96.99	\$1,400	\$1,386	99.03	\$1,570	\$1,550	98.69	\$1,686	\$1,682	99.78	\$1,198	\$0	0.00	\$6,437	\$5,183	80.53

185	4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial		\$638	\$638	100.00	\$550	\$550	100.00	\$519	\$518	99.88	\$112	\$112	100.00	\$345	\$0	0.00	\$2,164	\$1,819	84.03
-----	--	--	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,613	\$2,579	98.71	\$2,950	\$2,917	98.90	\$2,792	\$0	0.00	\$13,637	\$10,718	78.59

(S) 200 Número iniciativas apoyadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	152.00	189.00	224.00	118.52%	
2013	220.00	220.00	351.00	159.55%	
2014	200.00	225.00	235.00	104.44%	
2015	220.00	67.00	93.00	138.81%	★
2016	68.00	35.00	0.00	0.00%	
TOTAL	860.00	912.00	903.00	al Plan de Desarrollo	102.96% ★

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros: Entre 2012 y 2014 la FUGA apoyó 810 iniciativas artísticas en artes plásticas y visuales y en artes escénicas y musicales, beneficiando 5.775 artistas.

En 2015, la FUGA emprendió un programa de coproducciones con agrupaciones de las artes escénicas y musicales, con el cual se apoyaron 38 iniciativas artísticas, y beneficiado 228 artistas.

Por su parte, la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales lanzó la convocatoria de 4 concursos, con los cuales otorgó 54 premios, así:

- Bolsa de estímulos para el Salón de artistas jóvenes (se otorgaron 35 estímulos, de los cuales se premiaron 3 propuestas)
- Bolsa de estímulos para la beca internacional de proyectos curatoriales (se otorgaron 2 premios)
- Bolsa de estímulos para el VIII Premio nacional de curaduría histórica (se otorgó 1 premio)
- Beca nacional para laboratorios de arte, ciencia y tecnología en Plataforma Bogotá: laboratorio interactivo de arte, ciencia y tecnología (se otorgaron 4 premios)
- Jurados (9 estímulos)

Adicionalmente se apoyó la iniciativa artística para la realización del mural "Azabeche" del artista Carlos Jacanamijoy en la cra 10 n.º 20 - 30 de la ciudad de Bogotá (se otorgó 1 premio).

Proyecto(s) de inversión**656 - Realización de actividades artísticas y culturales**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Apoyar 877 iniciativas mediante estímulos y alianzas	Magnitud	189.00	224.00	118.52	220.00	351.00	159.55	225.00	235.00	104.44	67.00	93.00	138.81	35.00	0.00	0.00	877.00	903.00	102.96
	Recursos	\$638	\$638	100.00	\$550	\$550	100.00	\$519	\$518	99.88	\$112	\$112	100.00	\$345	\$0	0.00	\$2,164	\$1,819	84.03

186 Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Indicador(es)

(C) 201 Número de redes de equipamientos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.35	0.35	100.00%	
2013	0.00	0.79	0.79	100.00%	
2014	0.00	1.24	1.24	100.00%	
2015	0.00	1.65	1.65	100.00%	★
2016	0.00	1.80	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	91.67% ★

Retrasos y soluciones: La meta no presentó retrasos.

Avances y Logros: En lo transcurrido del año se han llevado a cabo algunas actividades de dotación, mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, técnica e informática que permitirán mantener en buen estado las 4 sedes de la entidad, facilitando el acceso de los bogotanos a la oferta artística y cultural, lo que redundará en beneficio del fomento de la actividad artística y cultural de la ciudad.

La Fundación contribuye a la red de equipamientos culturales con dos equipamientos propios, y en el mes de diciembre de 2015 terminó la obra de adecuación funcional, modificación, demolición parcial y reforzamiento estructural de un bien inmueble ubicado en la calle 10 No. 2 y 62 de la localidad La Candelaria, con lo cual pondrá en funcionamiento el tercero. Además, gracias a la alianza con el Banco de la República, contribuye con otros dos equipamientos propiedad de esta última institución: la sede del programa Plataforma Bogotá dada en comodato a la FUGA, y el espacio El Parqueadero operado

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$1,245	\$1,228	98.59	\$4,037	\$3,993	98.92	\$2,613	\$2,579	98.71	\$2,950	\$2,917	98.90	\$2,792	\$0	0.00	\$13,637	\$10,718	78.59
entre el Banco y la FUGA.																		
146 Ciudadanías juveniles	\$0	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$95	\$95	98.80	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$175	\$175	100.00
205 Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad	\$0	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$95	\$95	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$175	\$175	100.00
Indicador(es)																		
(S) 220 Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2013	4.00	3.00	3.00	100.00%													
	2014	4.00	5.00	5.00	100.00%													
	2015	4.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★											
	2016	3.00	0.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	15.00	8.00	8.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★											
Proyecto(s) de inversión																		
656 - Realización de actividades artísticas y culturales																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)4 Beneficiar 8 iniciativas y espacios juveniles priorizando jóvenes en condición de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
SUSPENDIDA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$95	\$95	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$175	\$175	100.00
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$487	\$465	95.49	\$638	\$322	50.47	\$707	\$599	84.77	\$594	\$581	97.74	\$695	\$0	0.00	\$3,122	\$1,967	63.03
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	\$0	\$0	0.00	\$21	\$19	89.58	\$22	\$18	80.55	\$21	\$21	100.00	\$26	\$0	0.00	\$89	\$57	63.70
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	\$0	\$0	0.00	\$16	\$14	86.26	\$18	\$18	80.55	\$20	\$20	100.00	\$21	\$0	0.00	\$75	\$51	68.21
438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	\$0	\$0	0.00	\$16	\$14	86.26	\$18	\$18	96.08	\$20	\$20	100.00	\$21	\$0	0.00	\$75	\$51	68.21
Indicador(es)																		
(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2013	0.00	1.00	1.00	100.00%													
	2014	0.00	1.00	1.00	100.00%													
	2015	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	★											
	2016	0.00	1.00	0.00	0.00%													
					al Plan de Desarrollo	75.00%	✓											
Retrasos y soluciones:	La meta no presentó retrasos.																	
Avances y Logros:	Considerando que la FUGA implementa una estrategia anual para el fomento de la transparencia, la probidad y la prevención de la corrupción, la cual se ha venido cumpliendo satisfactoriamente desde el 2013, se presenta un avance acumulado en la vigencia del Plan de desarrollo Bogotá Humana del 75%.																	
	En atención a la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, en 2015 se realizaron las siguientes acciones:																	
	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2014, y publicación del mismo en la página web. -Formulación, publicación y seguimiento del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2015. -Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. - Publicación permanente y oportuna de los servicios dirigidos a la ciudadanía en la página WEB y carteleras de la Fundación - Atención y seguimiento permanente a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios. - La FUGA convocó a audiencias públicas de los procesos de los contratación que se surtieron en para esta vigencia. - Publicación en la página WEB de informes de gestión. 																	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$487	\$465	95.49	\$638	\$322	50.47	\$707	\$599	84.77	\$594	\$581	97.74	\$695	\$0	0.00	\$3,122	\$1,967	63.03	
<p>- Implementación de una estrategia de apropiación de los valores éticos de la entidad. - La Fundación participó en la rendición de cuentas del sector Cultura, Recreación y Deporte realizada el 27 de marzo de 2015. - Diagnóstico, diseño y puesta en marcha del plan de implementación de la Ley de la Transparencia y Acceso a la información pública 1712 de 2014.</p> <p>Se destaca que la Fundación obtuvo el tercer puesto a nivel distrital en el Premio de reconocimientos y estímulos a la mejora institucional por el desarrollo de su estrategia para el fomento de la probidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción implementada en las vigencias 2014 - 2015.</p>																			
Proyecto(s) de inversión																			
958 - Capital humano y probidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Desarrollar 1 Estrategia para el fomento de la transparencia, la probidad y la prevención de la corrupción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$16	\$14	86.27	\$18	\$18	96.10	\$20	\$20	100.00	\$21	\$0	0.00	\$75	\$51	68.21
224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad		\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00	\$4	\$0	80.55	\$1	\$1	100.00	\$5	\$0	0.00	\$14	\$6	39.90
441 Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos		\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00
Indicador(es)																			
(K) 526 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad	FINALIZADO																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2013	0.00	340.00	502.00	147.65%														
	2014	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	147.65%	★												
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	147.65%	★												
Proyecto(s) de inversión																			
958 - Capital humano y probidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Realizar 1 evento de debate público en torno a la transparencia, la probidad, la prevención de la corrupción y la cultura de la legalidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	2.00	200.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00
478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4	\$0	0.00	\$1	\$1	100.00	\$5	\$0	0.00	\$9	\$1	7.36
Indicador(es)																			
(K) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2013	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2014	0.00	250.00	269.00	107.60%														
	2015	0.00	250.00	85.00	34.00%	70.80%	✓												
	2016	0.00	250.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	47.20%	⚠												
Retrasos y soluciones: Si bien se realizaron 2 eventos, no se pudo alcanzar la meta de los 250 personas sensibilizadas.																			
Avances y Logros: El 30 de noviembre de 2015 se desarrolló una conferencia con enfoque de debate en torno al rechazo a la corrupción y a la promoción de la transparencia y la probidad en el Punto de Articulación Social (PAS) de Bosa con la asistencia de 72 madres y maestras de la localidad. Además, el 14 de diciembre, se desarrolló un taller con enfoque de debate de fortalecimiento de la probidad, transparencia y lucha contra la corrupción dirigido a 13 funcionarios y contratistas de la Fundación.																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$487	\$465	95.49	\$638	\$322	50.47	\$707	\$599	84.77	\$594	\$581	97.74	\$695	\$0	0.00	\$3,122	\$1,967	63.03	
Proyecto(s) de inversión																			
958 - Capital humano y probidad																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Realizar 1 evento de debate público en torno a la transparencia, la probidad, la prevención de la corrupción y la cultura de la legalidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	2.00	200.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4	\$0	0.00	\$1	\$1	100.00	\$5	\$0	0.00	\$9	\$1	7.36
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	\$487	\$465	95.49	\$618	\$304	49.16	\$685	\$582	84.91	\$573	\$560	97.66	\$669	\$0	0.00	\$3,032	\$1,910	63.01	
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	\$487	\$465	95.49	\$618	\$304	49.16	\$685	\$582	84.91	\$573	\$560	97.66	\$669	\$0	0.00	\$3,032	\$1,910	63.01	
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	\$487	\$465	95.49	\$618	\$304	49.16	\$685	\$582	84.91	\$573	\$560	97.66	\$669	\$0	0.00	\$3,032	\$1,910	63.01	

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	18.00	20.00	20.00	100.00%		
2013	25.00	45.00	45.00	100.00%		
2014	22.00	67.00	60.00	89.55%		
2015	22.00	88.00	84.00	95.45% ★	95.45% ★	
2016	13.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	84.00%	✓

Retrasos y soluciones: Se aclara que sólo hasta el mes de octubre de 2015 la DDDI suministró los lineamientos de los últimos 9 productos, y por tanto no se pudieron implementar oportunamente. Se hará en 2016.

Avances y Logros: En función de los requisitos establecidos por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (DDDI), y teniendo en cuenta los 45 productos requeridos para la implementación del SIG, a diciembre de 2015 se presenta un avance acumulado en la vigencia del Plan de desarrollo Bogotá Humana del 78%. Se aclara que sólo hasta el mes de octubre de 2015 la DDDI suministró los lineamientos de los últimos 9 productos, y por tanto no se pudieron implementar oportunamente.

En el marco de la implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo la NTD SIG 2011:001, y con la orientación de la DDDI, se han adelantado las siguientes acciones:

- Implementación de lineamientos emitidos por la DDDI para el desarrollo del SIG.
- Desarrollo de la fase II de la estrategia de apropiación del SIG con la participación de los funcionarios y contratistas.
- Aplicación de encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios misionales, donde se evidencia que el 94% los califican entre bueno y excelente.
- Desarrollo y seguimiento al plan de mejoramiento PAD 2014.
- Consolidación y seguimiento al plan de mejoramiento por procesos.
- Realización de auditoría interna al SIG, basados en la Norma Técnica de Calidad GP1000:2009 y MECI:2014.

Se destaca que la Fundación obtuvo el primer puesto en el Premio de reconocimientos y estímulos a la mejora institucional por el desarrollo de su estrategia de apropiación del SIG.

Por otra parte, se ha avanzado considerablemente en la implementación de las disposiciones requeridas en informática y seguridad de la información, mediante la implementación del sistema SI CAPITAL, fase 1, que busca la integración y el manejo de la contabilidad, los activos y elementos de consumo.

Se destaca que durante los meses de mayo y diciembre de 2015 se llevó a cabo la obra de adecuación funcional, modificación, demolición parcial y reforzamiento estructural del bien inmueble ubicado en la calle 10 No. 2 y 62 de la localidad La Candelaria, lo que dará lugar a un nuevo equipamiento cultural.

Proyecto(s) de inversión**475 - Fortalecimiento institucional**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Diseñar, implementar y mantener en un 100 % el sistema integrado de gestión en atención a la NTDSIG001:2011	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	50.00	83.33	85.00	78.00	91.76	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$31	\$31	98.16	\$45	\$44	95.93	\$49	\$47	96.24	\$112	\$112	100.00	\$99	\$0	0.00	\$337	\$234	69.34

7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(C)1 Dotar, adecuar y/o mantener el 100 % de la infraestructura física, técnica e informática	Magnitud	30.00	30.00	100.00	55.00	55.00	100.00	70.00	70.00	100.00	91.00	91.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$456	\$434	95.31	\$572	\$260	45.44	\$181	\$153	84.15	\$338	\$325	96.04	\$570	\$0	0.00	\$2,118	\$1,172	55.34
(S)4 Realizar el reforzamiento y adecuación d 1 casa propiedad de la FUGA ubicada en la Calle 10 No. 2 - 54	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00	0.80	0.80	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$455	\$382	83.99	\$123	\$123	100.00	\$0	\$0	0.00	\$578	\$505	87.41

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	\$1,733	\$1,693	97.72	\$4,675	\$4,315	92.30	\$3,320	\$3,179	95.75	\$3,544	\$3,498	98.71	\$3,487	\$0	0.00	\$16,758	\$12,685	75.69

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %