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1 INTRODUCCIÓN 
 
La contratación estatal es un asunto esencial para el correcto devenir de la administración pública 
en cuanto constituye el principal instrumento de ejecución del gasto público para la satisfacción de 
los cometidos estatales. Adicionalmente, por el tamaño de la misma, es, sin duda, un instrumento 
de singular valía dentro del entorno de la materialización de los objetivos socioeconómicos de la 
administración. 
 
De conformidad con el principio de responsabilidad consagrado en el artículo 90 de la Constitución 
Política y el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, los empleados designados como supervisores en los 
contratos y convenios celebrados por la FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO – FUGA 
están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado, asesorar, controlar y aprobar el desarrollo de un contrato, de 
acuerdo con su alcance, haciendo cumplir en lo aplicable, las especificaciones técnicas y 
actividades administrativas, legales, contables, financieras, presupuestales y contractuales, al igual 
que el aseguramiento integral de la calidad y a proteger los derechos de la Entidad, del contratista 
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

 
Dentro de las normas que componen el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, se encuentra el Decreto 1082 del veintiséis (26) de mayo de 2015, el cual, en su artículo 
2.2.1.2.5.3 señaló que “Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación el cual 
debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente en el término 
de seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente decreto”. 
 
Así mismo, la Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública” se ocupó de definir, regular y diferenciar la supervisión y en su artículo 
82 señaló la responsabilidad civil, fiscal, disciplinaria y penal que recae en los asesores, consultores 
y supervisores tanto por el incumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato por ellos 
celebrado como por conductas que les fueren imputables y que causasen perjuicios a las entidades 
ocasionados por la celebración y ejecución de  los contratos sobre los  cuales se  ejerció o  se  
ejercen las funciones de Supervisión, asesoría o consultoría. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece que el objetivo de la 
Supervisión en los contratos estatales es proteger la moralidad administrativa, con el fin de prevenir 
la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. 

 
Es por ello que, de conformidad con el Manual de Contratación expedido por la FUNDACIÓN 
GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO, el presente Manual establece orientaciones generales, que 
permiten la correcta ejecución de los contratos o convenios objeto de la Supervisión, dentro del 
contexto jurídico que impone el Estado constitucional y social de derecho en el marco del Estatuto 
General de la Contratación de la Administración Pública atendiendo los principales parámetros de 
nuestra jurisprudencia para servir de herramienta de apoyo para servidores públicos y contratistas 
en la consecución de los fines pretendidos por la FUGA a través de sus procesos de contratación. 

 
En virtud de lo manifestado por la normatividad vigente en materia contractual, los manuales que 
reglamentan la contratación deben formular y desarrollar los aspectos de las normas jurídicas 
generales vigentes ha regulado y reglamentado anteriormente, y aplicarlos al caso concreto de la 
respectiva entidad pública, con el fin de desarrollar el principio de auto organización. 

 
Este documento es la herramienta que unifica y facilita la aplicación adecuada de las normas y 
procedimientos de supervisión de la FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO, de manera que 
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se constituya en una guía obligatoria al interior de estos, con el fin de brindar claridad a los 
supervisores durante el desarrollo de sus obligaciones en un proceso de contratación para garantizar 
la transparencia, eficacia, eficiencia y buena fe, de igual forma los supervisores deberá atender los 
lineamientos dados por las normas de carácter superior que regulen el desarrollo de sus actividades 
como supervisores, las obligaciones establecidas en los documentos previos de contratos y convenios 
suscritos. 
 
2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
 
El presente Manual tiene como propósito primordial brindar tanto a los contratistas y a los 
funcionarios de la FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO, una herramienta normativa de 
fácil entendimiento que los oriente respecto del desarrollo de las actividades de Supervisión. En 
ese orden de ideas, el Manual de Contratación de la Entidad y el presente Manual de Supervisión 
serán en concordancia con la normatividad contractual vigente, la principal y primera fuente de 
interpretación para el cumplimiento de dichas actividades, que se extienden al seguimiento a las 
actividades posteriores a la liquidación de los contratos, como ocurre con actividades de 
mantenimiento, estabilidad de obras y garantías de los bienes y verificación del cumplimiento de 
las condiciones contractuales y legales. 

 
En caso de discrepancia o discordancia entre alguno de estos dos (Manual de Contratación de la 
Entidad y el presente Manual de Supervisión), prevalecerá lo dispuesto en el Manual de Contratación.  

 

Las pautas dispuestas en el presente Manual buscan igualmente dar pleno cumplimiento a los 
principios orientadores de la función pública consagrados en la Constitución Política, así como a los 
propios de la contratación estatal. 

 
Este documento está compuesto por normas básicas y procedimientos de carácter general, de igual 
forma contiene definiciones de trascendental importancia para el desarrollo de las actividades de 
supervisión sin confundir cada una de las actividades, fijar los criterios, responsabilidades, 
obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la supervisión de los contratos y convenios suscritos 
por la FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Las actividades de supervisión implican por su naturaleza misma una posición imparcial o neutral 
para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de 
decisiones la supervisión debe cumplir con los objetivos de su función señalados a continuación: 

 

• Verificar: Este objetivo está directamente relacionado con la necesidad de establecer la 
verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, para lo cual se requiere la 
realización de visitas permanentes, reuniones, control de calidad de los bienes y servicios, 
aplicación de correctivos, solución de los problemas y toma de decisiones motivadas, 
argumentadas y oportunas, absolución de dudas y demás actividades pertinentes para 
determinar el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos, respetando 
siempre la autonomía de los contratistas para ciertos aspectos y para evitar la 
extralimitación de las competencias otorgadas para el efecto. No es permitido abrogarse la 
facultad de modificación del contrato (ni por escrito ni de manera tácita en la ejecución del 
contrato) y en general ninguna facultad propia del ordenador del gasto. 
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• Controlar: Le corresponde al supervisor mediante las funciones de inspección, 
orientación, corroboración y evaluación la de determinar si la ejecución del contrato objeto 
de supervisión se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y en los acuerdos 
celebrados por escrito por las partes a lo largo del mismo. Dicho control pretende 
determinar si la ejecución del contrato se está llevando a cabo conforme a las 
especificaciones técnicas, jurídicas, administrativas y presupuestales fijadas y dentro del 
plazo señalado para su ejecución. 

 

• Exigir: Dando cumplimiento a las funciones de supervisión, se evidencia que el desarrollo 
contractual no se está ejecutando conforme a lo pactado en el contrato estatal vigilado, es 
obligación del Supervisor, según sea el caso, informar y exigir el adecuado y oportuno 
cumplimiento con las cláusulas contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el inicio 
de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios 
conducentes para tal fin. Debe existir la trazabilidad de las exigencias.  

 

• Prevenir: Toda  vez  que  las  funciones  de  Supervisión  están  directamente  relacionadas  
con  la consecución de los fines de la contratación orientados a la satisfacción de las 
necesidades de la Entidad y el cumplimiento de su misión y objetivos, la actividad del 
supervisor debe en principio procurar  la  prevención de situaciones que pongan en riesgo 
la debida ejecución del contrato estatal, emitiendo las orientaciones que resulten 
pertinentes, así como buscando la ágil y adecuada corrección de los equívocos, que se 
presenten dentro de los parámetros legales logrando la efectiva ejecución del contrato, 
siempre dentro del marco legal y de los compromisos contractuales que lo rigen. 

 

• Atender: En procura siempre del optimo cumplimiento contractual, el Supervisor del 
contrato, se encargará de atender y absolver todas las dudas que se presenten en cuanto 
a la ejecución de los contratos; teniendo en cuenta que la comunicación entre las partes 
es un aspecto fundamental en el desarrollo de la relación contractual, la Entidad no puede 
desprenderse del desarrollo del contrato. 

 

• Colaborar: El Supervisor y el contratista, conforman un equipo que en conjunto deberán 
resolver las dificultades que se presenten a nivel técnico, jurídico, administrativo y 
financiero. El Supervisor en consecuencia deben tener claro que, para un adecuado 
desarrollo de su labor, deberá integrarse a dicho equipo sin que ello signifique algún tipo 
de variación en las responsabilidades de las partes. Debe entenderse que los contratistas 
son un colaborador del estado en la consecución de los fines estatales y en consecuencia 
la colaboración debe ser en el macro de los principios de la contratación y en procura de la 
satisfacción de la necesidad que originó la contratación.  

 

• Requerir: Esta facultad se materializa cuando el Supervisor solicita al contratista de 
manera oportuna, que corrija o subsane, sus fallas en procura del cumplimiento en términos 
de calidad, cantidad y oportunidad. Debe existir la trazabilidad de los requerimientos. 

 

• Informar: De igual manera el supervisor deberá informar las situaciones que puedan dar 
origen a la imposición de sanciones, y solicitar las medidas que sean pertinentes, gestión 
que deberá observar el debido proceso. El supervisor elaborará un informe detallado, al 
cual anexará los soportes probatorios del incumplimiento y la tasación del mismo, para lo 
anterior el supervisor deberá atender los términos establecidos en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011 y  el procedimiento establecido por la entidad. 
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• Tramitar: Será responsabilidad del supervisor adelantar los trámites que sean necesarios 
para prorrogar, modificar, adicionar, o liquidar el contrato. Así como emitir los informes de 
cumplimiento, y gestionar los pagos que corresponda. 

 
2.3 ALCANCE 

 
El presente manual es un documento de obligatoria consulta y aplicación permanente para 
quien ejerce la función de control y seguimiento de los contratos de la Entidad, ya sea mediante la 
Supervisión. 

 
Así las cosas, este Manual se aplicará a todo proceso de Supervisión que adelante la FUNDACIÓN 
GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO en cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y 
reglamentarias. 

 
Su aplicación no releva al usuario de la observancia de las normas vigentes y sus modificaciones. 
Los procedimientos que no se encuentren detallados en el presente manual y sus documentos 
asociados deberán adelantarse de conformidad con la normatividad vigente que resulte aplicable. 
 
2.4 GLOSARIO1 

 
Acta: Documento donde se describe un evento del contrato o lo tratado en una reunión, dejando 
constancia de los compromisos y tareas pactadas e indicando el responsable de cada una de ellas. 

 
Acta de entrega de bienes y/o equipos: Documento mediante el cual se formaliza el recibo y la 
entrega de bienes y/o equipos por parte del contratista a la FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE 
AVENDAÑO. 
 
Acta de inicio: Documento en el cual se estipula la fecha de iniciación del contrato. A partir de dicha 
fecha se comienza a contabilizar el plazo de ejecución y se establece la fecha de terminación de lo 
pactado en el objeto del contrato, cuando aplique. 
 
Acta de liquidación del contrato: Documento donde constan los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes, para poner fin al contrato y poder declararse a paz y salvo. 
Incluye un balance final del contrato. La misma procede en los casos definidos por la ley y en las 
demás cosas, cuando el supervisor lo estimen necesario por la presentación de circunstancias 
especiales que así lo ameriten. 

 
Acta de suspensión: Documento mediante el cual las partes acuerdan la suspensión del plazo de 
ejecución del contrato, en los términos legales. Este documento debe ser firmado por el Ordenador del 
Gasto, el Supervisor del Contrato y el contratista. Es deber del contratista modificar la vigencia de la 
garantía única cuando haya lugar a esto, asegurándose que se cumplan los plazos legales y 
contractuales 

 
Acta de reinicio: Documento mediante el cual se da por terminada la suspensión del contrato por 
haberse superado las situaciones que dieron su origen y se acuerda el reinicio de las actividades. Este 
documento debe ser firmado por el Ordenador del Gasto, el Supervisor del Contrato y el contratista. 
Es deber del contratista modificar la vigencia de la garantía única cuando haya lugar a esto, 
asegurándose que se cumplan los plazos legales y contractuales. 

 

 
1 Las expresiones utilizadas en el presente Manual con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica o con el 
que establece el Decreto 1082 de 2015. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son utilizados. 
Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
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Acta de recibo final: Documento mediante el cual se deja constancia por parte del supervisor que 
el contratista hace entrega y la FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO (a través del 
supervisor recibe a satisfacción y cuantificados los bienes, las obras, o los servicios objeto del 
contrato dentro de la vigencia del mismo. 

 
Acta de terminación anticipada: Documento   mediante el   cual   el ordenador del gasto deja 
constancia con el contratista que se termina el objeto contratado dentro del plazo de ejecución. 

 
Anticipo: Son los recursos públicos entregados al contratista como un avance para la debida ejecución 
del objeto del contrato de acuerdo con el programa de inversión aprobado, bajo la supervisión y vigilancia 
del interventor o supervisor. El contratista se obliga a amortizarlos en la forma prevista en el contrato y 
constituir las garantías que amparen la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la 
apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo en los términos establecidos en la 
normativa vigente. El monto entregado como anticipo no puede ser superior al 50% del valor del contrato, 
de acuerdo con el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

 
Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP): Documento que expide el Área Presupuestal, 
en el cual se acredita que al momento de iniciarse la contratación existe una apropiación suficiente 
en el presupuesto de la respectiva vigencia, para amparar la obligación proyectada. 

 
Certificado de registro presupuestal (CRP): Es el documento expedido por el Área Presupuestal, 
que certifica la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma 
definitiva la apropiación presupuestal. 

 
Contratista: Es una persona natural o jurídica con quien la FUNDACIÓN ha celebrado un contrato. 
 
Días Hábiles: Entiéndase por días hábiles y horarios laborales únicamente los días de lunes a 
viernes no feriados de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. 

 
Garantía: Documento que se exige al oferente y al contratista para avalar el cumplimiento de las 
obligaciones que adquiere dentro del proceso contractual. Puede ser contrato de seguro contenido 
en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria. 

 
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en 
los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere 
esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo 
a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago. Tampoco se requerirá de garantías 
tratándose de contratación directa, caso en el cual la justificación para su exigibilidad debe estar 
contenida en los estudios y documentos previos, en la adquisición por acuerdo marco de precios a 
menos de que estos dispongan lo contrario y en grandes superficies. En el evento en que la entidad 
las estime necesarias, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así 
lo justificará en el estudio previo de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 
de 2007. 

 
Interventoría: Es una persona natural o jurídica contratada por la FUNDACIÓN, para controlar, 
exigir, colaborar, absorber, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, 
servicios, obras y actividades contratadas teniendo como referencia los principios establecidos en 
las leyes, decretos y normas que apliquen, así como las reglas de participación y demás documentos 
que originaron la relación contractual entre la FUNDACIÓN y el contratista.   

 
Manual de Contratación: El Manual de Contratación es un documento que: (i) establece la forma 
como opera la Gestión Contractual de las Entidades Estatales y, (ii) da a conocer a los partícipes del 
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sistema de compras y contratación pública la forma en que opera dicha Gestión Contractual. El 
Manual de Contratación es también un instrumento de Gestión Estratégica puesto que tiene como 
propósito principal servir de apoyo al cumplimiento del Objetivo Misional de la Entidad Estatal. 

 
Manual de Supervisión: Es un documento que sirve como herramienta de trabajo a las personas 
naturales o jurídicas que ejercen las labores de supervisión de los diferentes contratos celebrados 
por la FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO. 
 
Modificación de Contratos: Documento contentivo de una modificación, adición, prórroga y/o 
aclaración a las cláusulas estipuladas inicialmente en el contrato. Debe ser firmado por las mismas 
personas que firman el contrato original, o quienes hagan sus veces, previo documento justificativo 
suscrito por el supervisor. 

 
Formato Certificación de Cumplimiento para Pago: Documento a través del cual se ordena el 
pago por parte de la FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO, por las actividades 
ejecutadas, los bienes suministrados, las obras realizadas durante el período respectivo, de acuerdo 
con la modalidad de pago estipulada en el contrato. 

 
Pago Anticipado: Son recursos públicos pagados en forma adelantada por la FUNDACIÓN 
GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO al contratista, los cuales se realizarán de manera excepcional, 
debidamente justificado en la necesidad de los estudios previos, representado en una verdadera 
forma de pago por la ejecución del contrato y pueden ser invertidos libremente por el contratista, 
sin perjuicio de su obligación de cumplir con el objeto contratado y del deber del Estado de velar por 
tal cumplimiento. 

 
Plazo de ejecución del contrato: Es el período entre la fecha de iniciación y el vencimiento del 
término estipulado en el contrato para la ejecución del objeto contratado. 
 
Póliza de responsabilidad civil: Amparo autónomo que debe ser constituido por los contratistas 
en contratos de obra y en los demás que considere necesario la FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE 
AVENDAÑO, con el que se cubre la responsabilidad civil frente a daños a terceros, derivados de la 
ejecución del contrato respectivo. 

 
Requisitos de ejecución del contrato: Para que el contrato pueda iniciar su ejecución deberá 
expedirse el registro presupuestal y aprobarse la garantía que deba constituir el contratista y firmar 
el acta de inicio entre el supervisor y el contratista, cuando el contrato así lo disponga. En todo caso 
es responsabilidad del supervisor, revisar la totalidad del pliego de condiciones y del contrato, con el 
fin de establecer si hay requisitos adicionales de ejecución tales como examen pre ocupacional, 
licencias, permisos, etc.  
 
SECOP: El Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, es un instrumento de 
apoyo a la gestión contractual de las entidades estatales, que permite la interacción de las 
entidades contratantes, los proponentes, los contratistas, la comunidad y los órganos de control, 
materializando particularmente los principios de transparencia y   publicidad. 

 
Supervisión: De conformidad con el artículo 84 de la ley 1474 de 2011, la supervisión contractual 
implica el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista desde el punto de 
vista técnico, jurídico y financiero. 

 
Supervisor: funcionario designado por la FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO 
encargado de realizar el seguimiento al cumplimento del objeto y las obligaciones del contrato, desde 
lo técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, cuando no requieren conocimientos 
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especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

 
Vigencia del contrato: Entiéndase como el plazo de ejecución del contrato, sus prórrogas, más el 
término estipulado por las partes o en su defecto el señalado por la ley para su liquidación. 
 
3 GENERALIDADES 
 
3.1 PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PRESENTE MANUAL 
 

Al igual que el Manual de Contratación de la Entidad, el presente Manual pretende acomodarse a 
la jurisprudencia nacional vigente sobre la materia, para lo cual tiene por principio ser un documento 
hecho a la medida de la FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO y, por lo mismo, evitar 
innecesarias y perjudiciales repeticiones y glosas normativas suficientemente reguladas por el 
legislador y reglamentadas por el Gobierno Nacional. 
 
En consecuencia, este Manual se regirá por los principios generales de la función administrativa y 
de la contratación estatal y por los siguientes, de acuerdo con las definiciones y lineamientos 
normativos y jurisprudenciales al respecto. 
 
3.2 BUENAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL - POLÍTICAS DE SUPERVISIÓN 
 
Los supervisores, deberán verificar para el inicio del contrato, el memorando de legalización y la 
revisión de las obligaciones, condiciones de los pliegos, oferta económica y demás condiciones 
presentadas por el contratista para iniciar las actividades de supervisión.  
 
Es obligación del supervisor realizar la lectura y análisis de la totalidad de los documentos previos 
que regulan la relación contractual que supervisa, en caso de acuerdos marco o compras realizadas 
a través de la Tienda Virtual del Estado Colombianos, el supervisor deberá revisar y dar cumplimiento 
a la totalidad de los lineamientos y obligaciones que emanan de los mismos.  
 
Los supervisores realizarán reuniones periódicas con el contratista a fin de lograr una comunicación 
directa y permanente que pueda evidenciar los avances y las eventualidades que puedan surgir 
durante la ejecución contractual, ante lo cual deberá dejarse constancia por escrito de esas 
reuniones. 
 
La FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO, a través de los supervisores, propenderá por 
solucionar en forma pronta y directa las diferencias y divergencias surgidas de la actividad 
contractual. Para ello preferirá la utilización de mecanismos de solución de controversias 
contractuales previstos en la normatividad vigente aplicable al tema. 
 
No se pactarán prórrogas automáticas o modificaciones que puedan ir en contra de los principios de 
libre concurrencia, promoción a la competencia y selección objetiva. 
 
Para que el procedimiento contractual tenga una retroalimentación permanente, es importante que 
los funcionarios encargados de los procesos de contratación en las diferentes dependencias 
usuarias asistan a las capacitaciones programadas por la Oficina Jurídica y por el Distrito, con el 
objetivo ya sea de reforzar los conocimientos jurídicos básicos necesarios o de despejar las dudas 
que puedan surgir durante el seguimiento y supervisión de los contratos.  
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4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 
4.1 ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR. 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y la Ley 1474 de 2011 las actividades 
de Supervisión implican responsabilidades de tipo civil, fiscal, disciplinario, y penal de las 
conductas que ocasionen perjuicios al Estado. 

 
Con el propósito de brindar orientaciones que faciliten el cumplimiento de las labores de 
Supervisión, se emite el presente manual. 
 
4.1.1 Atribuciones De La Supervisión Y Del Supervisor Para El Presente Manual Supervisión. 
 

• Supervisor. 
 
Para los efectos del presente manual, entiéndase por Supervisor la persona natural que en calidad 
de funcionario de la FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO lleva a cabo las actividades 
de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico para el adecuado inicio, 
ejecución y liquidación de un contrato o convenio determinado cuando no se requieren 
conocimientos especializados o, cuando se presenten las situaciones especiales descritas en este 
Manual. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

 

• Responsabilidades de los supervisores. 
 
La designación de supervisor implica el cumplimiento de las obligaciones señaladas y su 
inobservancia dará lugar a la responsabilidad disciplinaria, civil, penal y fiscal, por sus acciones 
u omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución Política y en la Ley. 
 

4.1.2 Requisitos Exigidos A Los Supervisores. 
 

Para ejercer la actividad de Supervisor, el servidor público de la FUNDACIÓN GILBERTO 
ÁLZATE AVENDAÑO, o la persona contratada, debe como mínimo reunir las siguientes calidades: 

 
a) El perfil del Supervisor debe estar acorde con el área y/u objeto en que se va a ejecutar el 

contrato para efectos de estar en capacidad de verificar el cumplimiento contractual 
resolver los problemas y dificultades que se presenten durante la ejecución y liquidación 
del contrato. 
Lo anterior no conlleva que el supervisor cuente con conocimientos específicos o formación 
netamente afín al objeto del contrato ya que para el desarrollo de su gestión podrá contar 
con apoyos por parte de contratistas y en general con las áreas de la entidad quienes 
podrán generar conceptos de carácter general.  

b) El perfil deberá ser afín a los componentes a supervisar, de acuerdo con la naturaleza del 
contrato debido a que debe estar en capacidad de verificar el cumplimiento del contrato, 
resolver los problemas y dificultades que se presenten durante la ejecución y liquidación 
del contrato. 

c) El supervisor deberá tener la capacidad de prever los problemas técnicos y no permitir 
que los trabajos se ejecuten con imperfecciones y/o requerir sus correcciones. 
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d) El supervisor deberá no estar incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o impedimento según lo previsto en el Estatuto de Contratación, en la 
Ley 1474 de 2011 y en las normas concordantes. 

e) El supervisor no deberá tener parentesco, afecto o interés económico con el contratista, 
y en general, cualquier clase de motivación o conflicto de interés que impida una 
Supervisión objetiva. 

f) Al supervisor le es aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.  
g) El supervisor deberá colaborar con el contratista en la buena ejecución del contrato sin 

interferir con el trabajo mismo. 
 
4.2 FUNCIONES DEL SUPERVISOR  

 
4.2.1 Aspectos funcionales de las actividades de supervisión. 
 
Quien efectúa la labor de supervisión se obliga a ejercer un control y seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico permanente sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, además de tomar las acciones tendientes a la protección de los bienes y recursos de la 
Entidad. 

 
El supervisor es responsable de ejercer una adecuada, oportuna, eficaz y eficiente vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones del contrato materia de supervisión, la cual tiene por objeto 
asegurar que el contratista se ciña a los plazos, términos, calidades y condiciones previstas en el 
contrato y en el respectivo pliego de condiciones, invitación pública y anexos técnicos, si es el caso. 

 
Así mismo, el supervisor tiene el deber de informar al ordenador del gasto de manera oportuna la 
ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan llegar o representen riesgo de incumplimiento del 
objeto o las obligaciones contractuales. 

 
En todos los contratos o convenios que celebre la Entidad, debe establecerse el cargo de quien 
desempeña la supervisión. Una vez realizada la designación, el supervisor ejerce esta actividad 
hasta la terminación y liquidación del contrato o hasta que el ordenador del gasto designe un nuevo 
supervisor. 
 
4.2.2 Aspecto Técnico 

 
Comprende las labores encaminadas a determinar si las obras, bienes o servicios, se ajustan a 
las cantidades, especificaciones y calidades establecidas en los Estudios previos, Invitación pública, 
Pliego de condiciones, Propuesta y en el Contrato; así como la evaluación de los cambios y 
modificaciones que sean necesarios. Requiere entonces de: 
 

• Estudio y conocimiento del proyecto (estudios y documentos 
previos/pliegos/oferta/contrato/documentos de ejecución del contrato/ pagos) 

• Verificación de cumplimiento de requisitos de ejecución, en especial haber recibido la 
notificación por parte de la Dirección Jurídica y de Contratación dando constancia de su 
cumplimiento y verificar en el pliego y el contrato si existen otros requisitos técnicos necesarios 
para el inicio (licencias, permisos, etc.) 

• Revisión de cantidades y especificaciones de los bienes obras o servicios  

• Obtención de planos y diseños de la Entidad y entrega de los mismos al Constructor y 
verificación de existencia de permisos o solicitud de trámite de los mismos según corresponda 
(cuando se trate de obra) 

• Verificación de requisitos de ejecución legales y de actividades a desarrollar por el contratista 
o el asociado.  
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• Estudio y atención de sugerencias, consultas y aclaraciones 

• Inspección y control en la calidad de los bienes, obras o servicios, dejando la trazabilidad de 
la misma. 

• Control en forma permanente, generando las actas respectivas 

• Control de personal y equipo exigido (verificar personal en cantidad, perfil, experiencia /verificar 
equipo y bienes en cantidad y especificaciones), generando  

• Control de calidad de la obra, bien o servicio recibido (inspección final) 

• Estudio, concepto o aprobación de modificaciones de cantidades y precios unitarios, cada 
vez que sean necesario y de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el contrato 
respectivo. 

• Es importante siempre verificar cantidades, especificaciones y condiciones, tanto en el pliego 
como en la oferta, toda vez que las ofertas pueden contemplar criterios de mejora para 
obtención de puntaje por calidad, que deben ser requeridas en la ejecución del contrato. 
 

4.2.3 Aspecto Administrativo 
 
Comprende todas las actividades encaminadas a impulsar la ejecución del contrato y verificar el 
cumplimiento por parte del contratista de los trámites y diligencias que debe realizar, entre otras 
actividades se encuentran: 
 

• Estudiar el contrato, los estudios previos, los anexos, los pliegos de condiciones, la 
propuesta, permisos, licencias, planos y en general todos los documentos propios del proceso. 

• Ejercer control, seguimiento y vigilancia respecto del cumplimiento de todas las obligaciones a 
cargo del Contratista. 

• Conocer la organización, métodos, procedimientos y formatos de la Entidad. 

• Controlar la inversión del anticipo y verificar su amortización (según el caso). 

• Exigir, revisar, aceptar y controlar programas y cronogramas para la ejecución de la obra, 
bien o servicio. 

• Realizar la revisión periódica en los contratos de obra de manera semanal, mensual, 
bimensual o trimestral de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el contrato o 
en las normas vigentes. 

• Recibir la obra, bien o servicio, cuando se cumplan la totalidad de las condiciones requeridas. 

• Preparar y presentar los informes sobre la ejecución del contrato remitiéndolo al expediente 
contractual físico y/o digital y a las plataformas establecidas por la ley o por la normatividad 
interna de la entidad. 

• Solicitar al contratista los informes sobre ejecución del contrato. 

• Establecer e informar oportunamente al ordenador del gasto sobre los posibles 
incumplimientos totales o parciales y promover por escrito y de manera oportuna el inicio de 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

• Consignar en actas las reuniones de comité, acuerdos, convenios, etc. y remitirlas al 
expediente contractual físico y/o digital y a las plataformas establecidas por la ley o por la 
normatividad interna de la entidad. 

• Elaborar y firmar el acta de inicio y el acta de liquidación, así como las actas que sean 
requeridas durante la ejecución del contrato. 

• Verificar el pago por parte del contratista de los salarios, prestaciones sociales y aportes 
parafiscales. 

• Llevar el archivo de la documentación derivada de la supervisión, de acuerdo con los 
procedimientos de gestión documental de la entidad, allegando los respectivos soportes al 
expediente contractual físico y/o digital y a las plataformas establecidas por la ley o por la 
normatividad interna de la entidad.  
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• Elaboración y entrega de informes de ejecución que sean requeridos, así como del Informe 
final. 

• Verificar y exigir que las garantías contractuales constituidas por el contratista se ajusten 
a las disposiciones   legales   vigentes   durante   el   desarrollo   del   contrato, así   mismo   
solicitar   las modificaciones que sean necesarias. 

• Analizar, emitir concepto respecto de la viabilidad de las adiciones, prórrogas y 
modificaciones que requiera el contrato objeto de Supervisión. 

• Velar por que el contratista cumpla con las obligaciones fiscales y laborales, relacionadas 
con el contrato supervisado. 

• Elaborar y suscribir el proyecto de acta de liquidación y suministrar la información 
necesaria que soporte el contenido de la misma, con un mes de anticipación al cumplimiento 
del término contractual o en su defecto legal dispuesto para adelantar la liquidación.  

• Certificar la calidad o las condiciones del contrato ejecutado, cuando sea solicitado.  

• Realizar la evaluación de proveedores de conformidad con el procedimiento establecido por 
la entidad 

• Revisar el expediente físico y/o digital y asegurarse de que se encuentren todos los 
documentos derivados de la supervisión. 

 
4.2.4 Aspecto Contable y financiero de los supervisores. 

 
Comprende las actividades dirigidas a ejercer seguimiento y control de las actuaciones del 
contratista, de orden financiero, contable y presupuestal que se deban realizar dentro del marco del 
contrato suscrito, entre ellas: 
 

• Programar conforme a la forma del pago del contrato el PAC 

• Revisar y aprobar los informes y/o cuentas de pago o facturas del contratista (según se 
establezca en el contrato), bajo el procedimiento y formatos establecidos por la entidad. 

• Autorizar pagos, de acuerdo con el procedimiento y formatos establecidos por la entidad. 

• Examinar los extractos contables para verificar que los rendimientos que llegaren a producir 
los recursos entregados como anticipo, se trasladen al tesoro. 

• Llevar un control del estado financiero del contrato, así como del anticipo y su amortización. 

• Estudiar, analizar y pronunciarse sobre las solicitudes de reajustes de precios y desequilibrios 
económicos. 

• Vigilar los plazos contractuales y el flujo de recursos del contrato, evitando la sobre ejecución 
de los mismos. 

• Realizar en la liquidación del contrato, el balance financiero del mismo.  

• Reportar al área de Contabilidad dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes el informe 
de ejecución mensual de los convenios en el formato GF-FT-08.  

 
4.2.5 Aspecto Jurídico 
 
Está directamente relacionado con la revisión y la verificación del cumplimiento del marco legal, 
reglamentario y contractual en que se ejecuta el contrato objeto de supervisión, entre las cuales se 
tiene: 
 

• El Supervisor velará por el cumplimiento de la normatividad general y particular en cuyo 
marco deberá ejecutarse el contrato. 

• Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la relación 
contractual que compete a la Entidad, así como las facultades excepcionales, los procesos 
sancionatorios y los demás mecanismos de apremio a que hubiere lugar. Lo anterior debe 
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realizarse de manera oportuna y teniendo en cuenta los tiempos que conlleva la realización 
del debido proceso.  

• Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista a la Entidad contratante y 
recomendar motivadamente la solución correspondiente. 

• Dar traslado oportuno a la administración de las solicitudes y peticiones que le haga el 
contratista en relación con el desarrollo del contrato, previa emisión de su concepto al 
respecto, y advertir a esta sobre el vencimiento del término para resolver, prestando especial 
atención a los términos fijados por la ley respecto del silencio administrativo positivo. 

• Requerir por escrito al contratista, con copia a la aseguradora, en caso de posibles 
incumplimientos parciales o totales en que incurra el contratista en la ejecución del contrato. 

• Informar al Ordenador del Gasto del incumplimiento del contratista y solicitar la aplicación 
de sanciones correspondientes de manera motivada, y aportando las pruebas oportunas, 
pertinentes y necesarias, y la tasación del perjuicio. 

• En general verificar y dirigir el cumplimiento por parte del contratista, de todas las 
disposiciones vigentes. 

 
Nota: Todas las anteriores funciones son enunciativas de manera que las mismas se entenderán 
incorporadas a las funciones del Supervisor sin perjuicio de las demás actividades que deban 
desarrollarse. 

 
4.2.6 Funciones de los supervisores. 

 
Guardando directa relación con los aspectos previamente mencionados y sin perjuicio de las 
obligaciones que se establezcan con posterioridad y las que correspondan a la naturaleza del objeto 
específico del contrato o de la delegación o del encargo, los Supervisores además de las funciones 
designadas en el contrato sobre el cual ejerce la supervisión, deberán: 

 

• El supervisor deberá verificar que el contratista acompañe su informe de actividades, en el 
caso de contratos de prestación de servicios profesionales, artísticos y de apoyo a la gestión 
del correspondiente formato REPORTE DE INFORMACIÓN PARA PAGO SEGURIDAD 
SOCIAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (APOYO, PROFESIONALES Y 
ARTÍSTICOS.) cuando se presenten las novedades de inicio, suspensión y terminación del 
contrato, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1273 de 2018. 

• En el evento en el cual él se adquieran bienes el supervisor deberá dar cumplimiento a lo 
determinado en el procedimiento de ingreso establecido.  

• Conocer en forma completa y detallada los estudios previos y demás documentos 
relacionados con el proceso precontractual, el pliego de condiciones, sus adendas y su 
anexo técnico, la propuesta del contratista y el contrato. La documentación puede ser 
consultada en la Oficina Jurídica o en la plataforma que se disponga para el efecto. 

• Suscribir el acta de inicio con el contratista, en caso de requerirlo el contrato, una vez 
se hayan suscrito los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución establecidos 
en el contrato. 

• Suscribir con el contratista en los términos acordados en el contrato, las actas de recibo, 
entrega parcial o definitiva de bienes, obras o servicios contratados y remitirlas a la Oficina 
Jurídica. 

• Establecer el cronograma de actividades a ejecutar, cuando sea el caso. 

• Presentar al contratista para su firma, el acuerdo de confidencialidad, cuando sea el caso, 
de acuerdo con la naturaleza y las condiciones de ejecución del contrato. 

• Dar a conocer al contratista los procedimientos que sean de su competencia, incluyendo 
el de acciones preventivas, correctivas y de gestión de incidentes, cuando sea el caso. 
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• Vigilar el cumplimiento del objeto y realizar el permanente seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico de las obligaciones del contrato para que se 
cumplan bajo las condiciones y características previstas, y, en general, lo que se establezca 
en el respectivo pliego de condiciones o invitación pública y sus anexos técnicos, si es el 
caso. 

• Hacer el seguimiento del contrato mediante reuniones periódicas con el contratista, de 
acuerdo con la naturaleza del contrato y cuando a ello haya lugar, con el fin de analizar 
temas relacionados con su desarrollo y acordar soluciones legales, prácticas y oportunas, 
que no implique la modificación del contrato. De lo tratado se debe dejar constancia en 
actas que se adjuntan a los informes periódicos y se cargaran al expediente digital en 
ORFEO para su archivo. 

• Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos, de acuerdo con lo establecido en 
el respectivo estudio previo, pliego de condiciones, la invitación pública y/o el anexo técnico. 

• Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estime 
oportunas y procedentes para el mejor cumplimiento del suministro del bien o la prestación 
del servicio, debiendo impartir las órdenes perentorias que sean necesarias para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones, sin que ello implique modificación del contrato. 

• El supervisor deberá realizar seguimiento a la entrega de inventarios a cargo de los 
contratistas por prestación de servicios y apoyo a la gestión, inmediatamente se dé por 
terminado el contrato. 

• El supervisor deberá, en el marco del primer comité que se adelante en el marco de los 
convenios de asociación, acordar y establecer con el asociado el modelo de operación del 
mismo, en el cual se deberá tener en cuenta los aspectos de operación administrativa, 
financiera, técnica y jurídica, atendiendo lo establecido en los documentos previos del 
proceso y demás documentos contractuales. 

 
 Todas las instrucciones, observaciones o conceptos que emita el supervisor y que se dirijan al 
contratista deben constar por escrito (oficios o correos electrónicos), y se deben adjuntar al expediente 
contractual en ORFEO, para que repose en el expediente físico del contrato. 
 
Estudiar y dar respuesta mediante escrito a cualquier solicitud del contratista, en relación con la 
ejecución del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación en la Entidad, 
la cual no puede implicar modificación alguna al contrato. Remitir copia de la solicitud y de la respuesta 
a la Oficina Jurídica  para que repose en el expediente del contrato. 
 
Prestar orientación al contratista, sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo 
sobre los trámites, procedimientos y reglamentos de la Entidad. 
 
Revisar los informes, productos, facturas y/o las cuentas de cobro presentadas por el contratista y 
adelantar los trámites para el pago oportuno, de acuerdo con lo indicado en el procedimiento descrito 
en el presente manual, junto con los soportes enunciados, especialmente la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, 
riesgos laborales) y  de  los  aportes parafiscales (SENA, ICBF  y Cajas de Compensación), cuando 
sea el caso. 
 
Llevar el control de la ejecución tanto física como presupuestal (estado financiero) y administrativo, 
así como de los pagos realizados y saldos. 
 
Aprobar o rechazar por escrito, oportuna y motivadamente la entrega de bienes o servicios, según las 
especificaciones técnicas acordadas en el contrato. El no exigir las condiciones técnicas requeridas 
o de calidad de los bienes o servicios contratados o recibir a satisfacción lo que no ha sido ejecutado 
a cabalidad, podrá entenderse como un incumplimiento de las labores de Supervisión. 
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Solicitar y/o requerir informes, aclaraciones y explicaciones al contratista sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual y mantener informada a la Entidad, a través del ordenador del gasto, sobre los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente. La comunicación referida a las obligaciones señaladas en este literal 
debe constar por escrito y ser efectuadas de manera oportuna. En todo caso, cualquier denuncia, 
ocasionada por el conocimiento de hechos.  
 
Estar atento a las vigencias de las garantías y realizar el seguimiento al cumplimiento de la obligación 
por parte del contratista, relacionado con la modificación de las garantías o pólizas, cuando se realice 
cualquier modificación al contrato. 
 
Exigir al contratista el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de acuerdo con el objeto 
del contrato; igualmente, en relación con los bienes y equipos de la Entidad. 
 
Informar al área Financiera o el que haga sus veces la información correspondiente a las reservas 
presupuestales en caso de llegar a requerirse. 
 
Verificar la correcta inversión y manejo y amortización del anticipo de conformidad con las 
disposiciones legales y contractuales aplicables a cada caso en particular. 
 
Agotar el procedimiento establecido en el presente manual, cuando se produzca cualquier retraso, 
inejecución parcial o total de las obligaciones, o ejecución indebida, o cualquier otra irregularidad que 
se presente durante la ejecución del contrato, para que se adopten oportunamente las medidas 
pertinentes. 

 
Adelantar con la anticipación debida y atendiendo los términos dispuestos en el presente manual, 
la realización de cualquier modificación al contrato. 

 
Remitir el informe final de ejecución y el formato de evaluación de proveedores (cuando aplique), 
junto con el proyecto de acta de liquidación y sus soportes, cuando haya lugar a ello mediante Orfeo 
en el expediente contractual a la Oficina Jurídica. El informe final de ejecución y el formato de 
evaluación aplican para todos los contratos. 

 
Adelantar el proceso de liquidación del contrato, en los términos señalados en el contrato, en la ley 
y de acuerdo con las funciones que de acuerdo con el presente manual le corresponda. 

 
Elaborar a la terminación del contrato, al acta de liquidación del mismo. La obligación aquí 
establecida, solo se entenderá cumplida por el supervisor, una vez se encuentre suscrita el Acta de 
liquidación por todos los intervinientes. 

 
Tramitar y/o efectuar el seguimiento ante el área Financiera o el que haga sus veces, para la 
liberación de los saldos que corresponda durante la ejecución del contrato y a la finalización de este. 
 
 
4.3 SOPORTES DE EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO 
 
El supervisor del contrato para cada pago previsto en el mismo deberá: 
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a) Revisar el cumplimiento satisfactorio del objeto y las obligaciones del contrato o la 
entrega de bienes, obras y/o servicios a que haya lugar, en el periodo o corte respectivo, 
de acuerdo con el contrato. 
 

b) Verificar los documentos que prueben que el contratista ha cumplido oportunamente con 
sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y con los aportes parafiscales, 
cuando haya lugar a ello. 
 

c) Revisar que la factura o la cuenta de cobro presentada por el contratista a la Entidad 
corresponda con los conceptos a pagar en el periodo respectivo, de acuerdo con lo pactado 
en el contrato y la ejecución real y efectiva. 
 

d) Revisar el informe periódico que presente el contratista, de acuerdo con lo establecido en el 
contrato. 

 
e)  Expedir la Certificación de Cumplimiento para Pago, con copia del ingreso al Almacén (en 

el caso de bienes), cuando esté a entera satisfacción la prestación de la obra, servicio o el 
bien recibido. 
 

f) Previo a la radicación en el área Financiera para proceder al pago, debe radicarse una copia 
de los documentos soporte indicados a continuación, en la Oficina Jurídica, para que 
reposen en el expediente digital correspondiente: 

 

• Fotocopia del acta de inicio (si es el caso), sólo para el primer pago. 

• Factura o cuenta de cobro. 

• Formato de ingreso a Almacén (cuando aplique). 

• Certificación de cumplimiento de los aportes al sistema general de seguridad social 
integral y de aportes parafiscales, suscrita por el revisor fiscal, o por el representante 
legal cuando no cuente con revisor fiscal (cuando haya lugar). 

• Informe del contratista, cuando sea requerido en el contrato, y/o por el supervisor del 
mismo. 

• Formato de cumplido e informe periódico de supervisión. 

• Informe del supervisor, sobre la ejecución en el respectivo periodo y pago a efectuar. 

• Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos exigidos por la Entidad para la 
entrega del anticipo o pago anticipado pactado. En el caso que el contrato al cual se hace 
seguimiento contemple anticipo, exigir al contratista el plan de manejo del mismo, y 
verificar su amortización de acuerdo con lo establecido en el respectivo contrato. 

• Constatar la correcta inversión del anticipo. Para este efecto deberá exigir según 
corresponda la programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de 
inversión del anticipo. 

• Verificar que se dé cumplimiento al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en los casos que 
aplique. Para los casos en que haya lugar, el supervisor deberá hacer seguimiento a lo 
establecido en el contrato de fiducia constituido para la correcta inversión del anticipo por 
parte del contratista. 

 
Para el informe final y último pago, se debe: junto con los documentos mencionados 
anteriormente, el supervisor del contrato debe anexar: 
 

• El informe final de ejecución. 

• El formato de evaluación del proveedor, según lo establecido en el procedimiento de 
evaluación de proveedores. 
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• La fotocopia del acta de liquidación del contrato debidamente suscrita. 

• En los casos de contratos de obra, deberán allegar el acta de recibo final de obra, firmado 
por el supervisor y ordenador del gasto. 

 
NOTA:  Para la radicación y tramite de pagos de contratistas, proveedores, jurados y artistas, 
personas naturales y jurídicas, y de cada beca adjudicada del programa distrital de estímulos PDE 
debe tener en cuenta lo indicado en el documento con código GD-GU-01 “Guía de apoyo para la 
radicación y trámite de pagos en el Sgdea-Orfeo” publicado en el proceso de Gestión 
Documental. 
 
4.4 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O REINICIO DE LOS CONTRATOS. 
 
Si durante la ejecución del contrato se considera la necesidad de prorrogar el plazo y/o adicionar el 
valor del mismo, o realizar cualquier otro tipo de modificación que no involucre el objeto contractual, 
como obligaciones, alcance, suspensiones o  si durante la ejecución del contrato se presentan 
circunstancias que impiden, en forma temporal, la normal ejecución del mismo y debe realizarse 
cesiones, aclaraciones, forma de pago, entre otros, procede la modificación de manera formal de 
acuerdo con el procedimiento que se contempla en este numeral y al formato establecido para tal fin.  

 
El Supervisor radica a la Oficina Jurídica en los términos establecidos en el Procedimiento 
Contractual la solicitud de modificación, la cual debe contener la justificación de la modificación, la 
información requerida para la modificación del contrato (valor, plazo a prorrogar, término de la 
suspensión con fecha de inicio de suspensión y fecha de reanudación, condiciones a modificar, y en 
caso de modificación, el texto con el cual debe quedar la modificación). 
 
Nota: La justificación de la modificación del contrato debe ser lo suficientemente amplia y detallada 
explicando las razones por las cuales se debe realizar. 
 

Se debe incorporar la información del estado de ejecución actual del contrato, así como la situación 
financiera y de pagos del mismo, determinando el estado y avance de ejecución, que permitan 
conocer el saldo por ejecutar a la fecha de la solicitud de la modificación. 

 

El texto por incorporar cuando se trate de condiciones técnicas. 

 
Se incluirá en la minuta de modificación, suspensión, adición o prórroga, la obligación para el 
contratista de ajustar los amparos de la(s) garantía(s) que ampara(n) el contrato. 
 
De igual forma, se debe radicar la solicitud junto con los siguientes soportes: 
 

• Solicitud o consentimiento del contratista para proceder a la modificación, cuando la 
naturaleza de la modificación lo amerite. 

• Solicitud del Certificado de Disponibilidad presupuestal (si es el caso). 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal (si es el caso). 

• Certificados actualizados de los antecedentes fiscales (Contraloría General de la 
República) y 

• Certificado expedido por el revisor fiscal, o en su defecto por el representante legal del 
contratista, en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones con los pagos al sistema 
de seguridad social integral, y con los aportes parafiscales, si hay lugar a ello. 
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4.5 CESIÓN DEL CONTRATO. 

 
Previa solicitud del contratista, el supervisor, evalúa la viabilidad de la cesión del contrato. De 
considerarla procedente, recomienda la cesión del contrato, mediante comunicación a la Oficina 
Jurídica, avalada por el ordenador del gasto; en dicho documento se dejará constancia de la 
verificación de las condiciones del cesionario. 
 
El Profesional asignado de la Oficina Jurídica adelanta los procedimientos contemplados en el 
presente manual y el procedimiento contractual, de acuerdo con los requisitos del contrato principal 
y de la solicitud de cesión. Cuando la minuta corresponda a una cesión, se firma por el cedente, el 
cesionario y el ordenador del gasto del contrato principal o inicial. 
 

En caso de cesión del contrato deberá verificarse el cumplimiento de las condiciones previstas 
en el estudio previo por el cesionario, las cuales deben cumplir con iguales o mayores calidades de 
acuerdo con lo establecido en el estudio previo de lo cual el supervisor dejará constancia en la 
solicitud, posterior a ello se deberá allegar por parte del cesionario la nueva garantía que ampara el 
contrato, para aprobación por parte de la Oficina Jurídica.   
 
4.6 TERMINACIÓN ANTICIPADA DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO. 

 
Procede cuando las partes de común acuerdo terminan la relación contractual antes del vencimiento 
del plazo de ejecución pactado. 
 
Las partes de común acuerdo mediante un acta consignan las razones que impiden continuar 
con la ejecución del contrato, con análisis previo por parte de la supervisión ya la aprobación del 
ordenador del gasto, el cual deberá contener el estudio del estado en el que queda la ejecución, así 
como la solución que se dará a la necesidad respectiva, acompañado de la solicitud de terminación, 
así como del informe de estado y avance financiero – económico y de cumplimiento del contrato. 
 
El supervisor deberá solicitar la elaboración del documento de terminación del contrato conforme 
lo establecido en el procedimiento contractual, so pena de que no se tramitada en el tiempo 
requerido.  
 
El profesional asignado de la Oficina Jurídica elaborará la minuta del acta de terminación por 
mutuo acuerdo conforme a lo establecido en el procedimiento contractual. 
 
El / la jefe de la Oficina Jurídica envía el acta de terminación al ordenador del gasto para su firma 
y se solicita al contratista que se presente a la misma para la suscripción del acta. 
 
En todo caso el supervisor exigirá al contratista el cumplimiento del contrato hasta la fecha que se 
señale el documento de terminación anticipada y el mismo esté debidamente firmado por todas las 
partes. 
 
4.7 ADMINISTRACIÓN DE CONTROVERSIAS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DERIVADOS 

DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
Respecto de la solución de conflictos derivados del proceso de contratación, la Ley 80 de 1993 
prescribe: 
 
“Artículo    25º.- Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 1996. 
En virtud de este principio: (…) 5o. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución 
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de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se 
presenten. (…)” 
 
“Artículo 68º.- De la Utilización de Mecanismos de Solución Directa de las Controversias 
Contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo del presente Estatuto y los contratistas 
buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la 
actividad contractual. 
 
Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y 
transacción. 
El procedimiento que se debe aplicar es el siguiente: 
 
El Supervisor debe informar oportunamente al ordenador del gasto a través de memorando sobre 
las diferencias o controversias entre las partes con ocasión de la ejecución, terminación o 
liquidación del contrato o convenio, para verificar la aplicabilidad de las normas citadas 
anteriormente. 
 
Posteriormente se reunirán el Ordenador del Gasto o su delegado, el Jefe de la Oficina Jurídica, el 
contratista para conocer las diferencias o controversias que se llegaran a tener, procurando dar 
solución sin que esto implique modificación de las condiciones pactadas en el contrato y dentro del 
marco legal aplicable, de la mencionada reunión se dejará constancia a través de acta de las 
decisiones que se llegaran a adoptar. 
 
4.8 LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS.  

 
4.8.1 Liquidación por mutuo acuerdo 

 
a) El Supervisor del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo 

de ejecución del contrato o en su defecto en el plazo estipulado en el contrato, elaborará el 
acta de liquidación del contrato, previa revisión de los soportes de la carpeta del contrato y 
remisión de los documentos de informe final conforme lo establecido en el procedimiento 
contractual. 
 

b) En caso de que falten documentos soporte de ejecución en la carpeta del contrato, el 
supervisor del contrato gestionará lo pertinente para allegar los documentos o información 
faltante. 

 
Con el fin de garantizar la liquidación oportuna de los contratos, en los contratos de tracto sucesivo, 
aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran, el 
último pago del contrato se podrá sujetar a la suscripción de la liquidación, independientemente de la 
modalidad de selección; a excepción de los contratos de prestación de servicios profesionales o de 
apoyo a la gestión y los artísticos, los cuales no serán objeto de liquidación.  
 
Para la liquidación de aquellos contratos cuyo pago final se sujete a la liquidación del contrato, una 
vez finalice la ejecución del mismo, el supervisor deberá remitir a la Oficina Jurídica el informe final y 
el acta de liquidación, comunicando de manera expresa que se trata del último pago, con los demás 
soportes requeridos para su verificación y que no hayan sido remitidos previamente, para la revisión 
y firma por parte del ordenador del gasto conforme lo establecido en el procedimiento contractual. 
 
El(a) Jefe de la Oficina Jurídica recibirá el acta de liquidación y los documentos soporte de la misma 
y asignará abogado(a) para su revisión. 
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De ser necesario realizar ajustes o modificaciones al acta de liquidación o si faltan soportes de 
ejecución, la persona encargada de la Oficina Jurídica devolverá el acta de liquidación con las 
observaciones del caso y/o requerirá al supervisor para que allegue los soportes faltantes conforme 
lo establecido en el procedimiento contractual.  
 
Una vez se encuentre corregida y completos los soportes, la persona encargada de la Oficina 
Jurídica la remitirá al supervisor para que este suscriba el acta y a su vez gestione la suscripción de 
la misma por parte del contratista. 
 
El Supervisor del contrato suscribirá el acta de liquidación junto con el contratista. Posteriormente 
la remitirá al Ordenador del Gasto para la firma del mismo.  
 

a) El Ordenador del Gasto aprobará y firmará el acta de liquidación del contrato y la remitirá a 
la Oficina Jurídica. 

b) El Supervisor del contrato enviará copia del acta de liquidación al área Financiera, para los 
pagos sujetos a la liquidación si es el caso, en aquellos casos donde se deban liberar recursos 
supervisor enviará la liquidación a al área financiera para su trámite correspondiente.  

 
Una vez suscrita el acta de liquidación, la persona encargada de la Oficina Jurídica publicará a   
través   de   la   página www.colombiacompra.gov.co de acuerdo con las disposiciones vigentes y 
archivará el acta de liquidación original, en el expediente del contrato. 
 
4.8.2 Liquidación unilateral de contratos 
 
La liquidación unilateral procederá cuando el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria realizada por la Entidad, o cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre 
el contenido de la liquidación.  
 
Para adelantar la liquidación unilateral del contrato se procederá de la siguiente manera: 
 

• El Supervisor del contrato requerirá por escrito mínimo por dos (2) veces, al contratista, para 
la suscripción del acta de liquidación por mutuo acuerdo. Si el contratista responde 
afirmativamente, se suscribirá dicha acta y se continuará el trámite indicado en el numeral 
anterior. 

 
En el caso que se configure alguna de las causales para la liquidación unilateral, el supervisor del 
contrato deberá aportar los soportes de los requerimientos indicados en el párrafo anterior, o la 
manifestación de inconformidad frente a la liquidación por parte del contratista, si es el caso. 

 
a) El supervisor del contrato elaborará la resolución de liquidación unilateral para revisión de 

la Oficina Jurídica, previa revisión de los soportes del expediente del contrato y los 
requerimientos del supervisor.  

 
Si faltan documentos soporte de ejecución; y al área Financiera para que alleguen los documentos 
o información faltante, si es el caso. 
 

b) El abogado encargado deberá verificar la información contenida en la resolución de 
liquidación unilateral y si corresponde a la ejecución y estado final del contrato. Una vez 
revisado aprobará con su visto bueno o devolverá con observaciones si es el caso.  

c) El abogado encargado de la Oficina Jurídica deberá remitir   la resolución de liquidación 
unilateral para la firma del ordenador del gasto. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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d) El Ordenador del Gasto aprueba y firma la resolución de liquidación unilateral del contrato 
y se devuelve a la Oficina Jurídica. 

e) El abogado encargado de la Oficina Jurídica adelanta los trámites de notificación del acto 
administrativo de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, en coordinación con la 
dependencia competente. 

 
Si se interponen los recursos, se da traslado al supervisor para que proyecte la respuesta. 
 

a) El Área solicitante o interesada en la contratación remite la respuesta a la Oficina Jurídica, 
para la proyección del acto administrativo que resuelva el recurso. 

b) El abogado encargado de la Oficina Jurídica una vez en firme el acto administrativo de 
liquidación unilateral envía copia del acto de liquidación al supervisor del contrato para los 
trámites a que haya lugar y el ordenador del gasto enviará al Área Financiera para los pagos 
sujetos a la liquidación si es el caso. 

c) E El abogado encargado de la Oficina Jurídica pública la resolución de liquidación unilateral 
en el SECOP, a través de la página www.colombiacompra.gov.co, y archiva la resolución 
de liquidación unilateral original, en el expediente del contrato. 

 
Lo anterior conforme al procedimiento contractual establecido por la Entidad. 
 
4.8.3 Obligaciones posteriores a la liquidación. 
 
Si, como producto de la liquidación, aún quedaron temas pendientes por resolver, que aun 
correspondan a la ejecución del contrato y que no constituyan incumplimiento, el supervisor tendrá 
competencia para hacerlos exigibles, hasta cuando estas se cumplan y las partes se declaren a paz 
y salvo. 
 
Si, por el contrario, dichas actividades o compromisos devienen de la falta de acuerdo en otros 
aspectos, o están relacionadas con incumplimientos, sanciones o declaratoria de caducidad, el 
apoderado judicial de la Entidad será quien asuma la competencia hasta cuando se produzca la 
decisión del juez. 
 
Para el efecto, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 
2015. 
 
Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar 
constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. 

 
5 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES Y SANCIONES DEL CONTRATO 
 
5.1 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL 
 
5.1.1 Interpretación unilateral 

 
Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación 
de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del 
servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra 
acuerdo, interpreta mediante el acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o 
cláusulas objeto de la diferencia (artículo 15 de la ley 80 de 1993).  
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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5.1.2 Modificación unilateral 
 

Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio 
público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y 
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo 
debidamente motivado, lo modifica mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o 
servicios. 
 
Si las modificaciones alteran el valor del contrato en veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, 
el contratista puede renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordena la 
liquidación del contrato y la entidad adopta de manera inmediata las medidas que fueren necesarias 
para garantizar la terminación del objeto del mismo (artículo 16 de la ley 80 de 1993), de conformidad 
con el procedimiento de artículo 86 de la ley 1474 de 2011.  
 
5.1.3 Terminación unilateral 
 
Si durante la ejecución del contrato, se dan las causales enumeradas de manera taxativa en el 
artículo 17 de la Ley 80 de 1993, se da lugar a la terminación anticipada del mismo de manera 
unilateral. 
 
5.1.4 Supervisor 

 
Si el contratista y el supervisor no llegan al acuerdo respectivo sobre la interpretación o 
modificación de alguna estipulación del contrato o convenio, se levantará acta de los puntos en los 
cuales no se tiene acuerdo y enviará mediante memorando en el aplicativo Orfeo a la Oficina 
Jurídica solicitando la aplicación de las cláusulas excepcionales  
 
5.1.5 Comité Asesor de Contratación  

 
Previa citación por parte del secretario del Comité, a través de correo electrónico, el Comité analiza la 
solicitud del supervisor del contrato y efectúa las recomendaciones a que haya lugar. 

 
5.1.6 Oficina Jurídica.  

 
En caso de ser aprobada la aplicación de la cláusula excepcional correspondiente, proyecta el acto 
administrativo de interpretación, o de modificación o de terminación. 
 
Remite el acto administrativo para la aprobación y firma del ordenador del gasto que corresponda. 
 
Adelanta los trámites de notificación del acto administrativo de acuerdo con las normas vigentes sobre 
la materia. 

 
5.1.7 Área solicitante o interesada en la contratación 
 
Si se interponen los recursos a que haya lugar, se da traslado al supervisor para que proyecte la 
respuesta. Remite la respuesta a la Oficina Jurídica, para la proyección del acto administrativo que 
resuelva el recurso para firma del ordenador del gasto que corresponda. 
 
5.1.8 Oficina Jurídica. 

 
Una vez en firme el acto administrativo por medio del cual se aplicó la cláusula excepcional o el que 
resolvió el recurso, el profesional delegado por la Oficina Jurídica envía copia del mismo al supervisor 
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del contrato para los trámites a que haya lugar y a las demás áreas que de acuerdo con el tema 
corresponda remitir. 
Remite copia del (de los) acto(s) administrativo(s) a la Entidad que expidió la(s) garantía(s) que 
ampara(n) el contrato. Remite copia del acto administrativo al organismo competente para su 
publicación, si es del caso. 
 
Nota: La totalidad de documentos deberán quedar archivados en el expediente contractual. 
 
Responsables: directores, jefes de Oficina, Profesionales y funcionarios asignados. 
 
 
6 CADUCIDAD, SANCIONES CONTRACTUALES Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO 
 
6.1 CADUCIDAD 

 
Procede cuando durante la ejecución del contrato se presenta alguno de los hechos constitutivos de 
incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del contrato y se evidencie que puede conducir a su paralización, antes del vencimiento 
del plazo del mismo. 
 
6.2 MULTAS  
 
Procede ante el incumplimiento parcial de las obligaciones por parte del contratista, con el fin de 
conminarlo al cumplimiento del contrato, dentro del plazo de ejecución del mismo. 
 
6.3 DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CLÁUSULA PENAL 
 
Procede cuando el contratista incumplió de manera insubsanable el objeto contractual y/o las 
obligaciones contractuales, causando un perjuicio para la Entidad, caso en el cual se puede hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria contempla da en el contrato respectivo o descontar de los valores 
pendientes de pago, en caso de que fuera pactado en el contrato. 

 
6.4 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Si el contratista incurrió en un hecho constitutivo de siniestro, se declara la ocurrencia del siniestro 
mediante acto administrativo motivado y se ejecuta la garantía única que ampara el contrato. 

 
7 DEBIDO PROCESO 
 
En el caso de constituirse alguna de las causales previstas en los numerales contemplados 
anteriormente se aplica el siguiente procedimiento con el fin de garantizar el derecho de contradicción 
y de audiencia del afectado. 
 
7.1 REQUERIMIENTOS 
 
El Supervisor efectúa mínimo un (1) requerimiento al contratista, exigiendo el inmediato cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y la justificación de los motivos o razones que dan lugar a la no 
ejecución parcial o total de las mismas. 
 
7.2 INFORMACIÓN A LA OFICINA JURÍDICA 
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Si después de haber realizado el requerimiento de cumplimiento al contratista, éste no ha ejecutado 
oportuna y/o debidamente el contrato, o no da respuesta a los mismos, y se ha evidenciado un posible 
incumplimiento, el Supervisor del contrato deberá informar de dicha situación al ordenador del gasto, 
remitiendo un informe donde ilustre claramente las obligaciones incumplidas, los requerimientos, 
evidencias y cuantificando los perjuicios,  teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y si el 
ordenador considera remitirá a la Oficina Jurídica fin de iniciar el procedimiento correspondiente. 
 
7.3 AUDIENCIA 
 
El jefe de la Oficina Jurídica suscribe una citación al contratista, con el fin de celebrar una Audiencia 
en la Entidad. A la citación se debe adjuntar el informe de supervisión en que sustenta el requerimiento 
o actuación, enunciando las normas o cláusulas contractuales que fueron posiblemente trasgredidas o 
no cumplidas y señalando las posibles consecuencias y afectación económica que pueden derivarse 
de la actuación, para el contratista. 
 
En la comunicación se establece la fecha, hora y lugar de realización de la audiencia, la cual se celebra 
a la mayor brevedad posible. En el caso que la garantía consista en póliza de seguros, en la citación 
también se cita al garante. 
 
Además de lo enunciado anteriormente, el informe que debe entregar el supervisor debe contener 
mínimo la siguiente información: 
 

• Fecha de inicio del contrato. 

• Vigencia del Contrato 

• Estado actual del contrato. 

• Obligación u obligaciones no ejecutadas o ejecutadas parcial o indebidamente por el 
contratista, especificando el porcentaje o proporción del presunto incumplimiento de las 
mismas. 

• Relación de los diferentes requerimientos o comunicados efectuados al contratista por el 
Supervisor, relacionados con el presunto incumplimiento. 

• Soportes del envío de los requerimientos y de entrega al destinatario. 

• Respuestas dadas por el contratista, si es el caso. 

• Soportes técnicos de las reuniones efectuadas, si es el caso. 

• Concepto técnico del presunto incumplimiento. 

• Conclusiones. 
 
El informe del supervisor deberá contar con la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011. 

 
7.3.1 Desarrollo de la Audiencia 

 
En la Audiencia deben estar presentes el contratista o las personas que él designe y que tengan la 
facultad de tomar decisiones y comprometer al contratista, el garante, el Ordenador del Gasto, el jefe 
de la Oficina Jurídica, el jefe de la Dependencia interesada, el supervisor. 
 
El desarrollo de la audiencia se realiza conforme con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
La entidad puede dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene 
conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento 
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En caso de que el contratista no se presente a la Audiencia, el supervisor deja constancia de ello, 
mediante acta, que se suscribe por los participantes. 
 
NOTA: Lo anterior en concordancia con lo establecido en el procedimiento contractual.  
 
8 SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES DE LOS 

CONTRATOS. 
 
En la etapa de planeación de los procesos de contratación, la FUGA debe establecer la forma como 
supervisará la ejecución de los contratos e indicar si lo hace a través de un supervisor, de un interventor 
o de las dos figuras de manera concurrente. 
 
La supervisión de los contratos estatales debe corresponder a un funcionario público que el ordenador 
de la entidad designe para ello atendiendo los principales aspectos del contrato a supervisar. Sin 
embargo, la entidad estatal puede celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión que tengan por objeto apoyar labores de supervisión de los contratos que suscriban, 
pero no para ejercer directamente la supervisión. 
 
 
8.1 DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 
El ordenador del gasto de la Entidad es responsable de la vigilancia y control de la ejecución del 
gasto y del contrato, por lo cual es quien debe designar el supervisor de un contrato. 
 
La designación del Supervisor estará a cargo del Ordenador del Gasto de la FUGA o quien haga sus 
veces, para la designación se tendrá en cuenta que se trate de una persona que acredite conocimientos 
técnicos relacionados directamente con el objeto contractual. Puede designarse desde la minuta del 
contrato o a través de memorando. 
 
En caso de ausencias temporales o absolutas del Supervisor será remplazado por la persona o 
funcionario que seleccione el Ordenador del Gasto. No se puede iniciar la ejecución de un contrato sin 
la designación en el mismo de un Supervisor. 
 
Conforme lo establecido en el procedimiento contractual y una vez se dé el cumplimiento de los 
requisitos de legalización y/o aprobación de las garantías del contrato se comunicará su designación, 
al supervisor. 
 
La designación del Supervisor es de forzosa aceptación, salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente motivado y autorizado por el Ordenador del Gasto, o se encuentre incurso en las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad, o conflicto de interés, lo cual deberá ser informado de manera 
inmediata una vez conocida la designación. 
 
8.2 PERFILES DEL SUPERVISOR. 
 
Si bien la designación del supervisor se encuentra a cargo del ordenador del gasto, ésta se realiza con 
base en un análisis diligente y minucioso que adelanta el área responsable de la contratación, quien 
establece desde los mismos estudios previos, el cargo al cual considera debe asignársele la misma, 
con fundamento en los siguientes criterios: 
 

• Perfil del Supervisor: La persona designada para la supervisión al interior de la Entidad, 
debe ser un funcionario del nivel técnico, profesional, asesor o directivo, sin perjuicio de las 
disposiciones legales y jurisprudencia vigente, que: 
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o Cuente con conocimiento básico o experiencia en la materia, o que haya supervisado 

eficientemente esa clase de contratos en anteriores oportunidades, o que cuente con 
estudios en carreras afines al objeto del contrato que se va a supervisar. 

 
Preferiblemente el supervisor deberá pertenecer al área responsable de la ejecución 
del contrato. 

 
De igual manera, es necesario que el supervisor cuente con la disponibilidad para vigilar el 
cumplimiento de los compromisos contractuales y controlar el desarrollo operativo del contrato. 
 
Nota: En la designación de supervisor, el área interesada en la contratación deberá indicar desde 
los estudios previos que presente para la misma, el cargo de quien considera debe designarse como 
supervisor, previo análisis del objeto, las obligaciones contractuales y las cargas de trabajo del área. 
 
El supervisor debe contar con las siguientes características: 
 

• CRITERIO TÉCNICO, para discernir entre distintas alternativas que permitan ejecutar 
eficientemente el contrato, identificando la más adecuada y apropiada, sin perder de vista 
los intereses de la entidad y los compromisos con los beneficiarios y el servicio. 

• CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, para planificar, estructurar y ejecutar todos los controles 
y verificaciones que deben adelantarse para garantizar el cumplimiento del objeto y las 
obligaciones contractuales, en la debida oportunidad y con las calidades exigidas, y 
principalmente, para vigilar de manera eficiente la ejecución presupuestal del contrato. 

• EXPERIENCIA, para enfrentar con conocimiento y habilidad las situaciones propias de la 
dinámica del contrato. 

• PROFESIONALISMO Y ÉTICA, para cumplir con todas las obligaciones que asume con 
su designación, acudiendo a los criterios propios de su formación profesional y/o técnica, en 
el servicio objeto de la contratación. 

• HONESTIDAD, para actuar de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia y 
privilegiando siempre los criterios objetivos frente a cualquier consideración de tipo subjetivo. 

 
Se recomienda que el supervisor pueda actuar a la par del contratista supervisado para los contratos 
de prestación de servicios profesional, de apoyo a la gestión.  
 
8.3 INTERVENTORÍA 
 
La FUGA debe contratar interventoría para los contratos: (i) de obra pública cuya selección obedezca 
a una licitación; y (ii) los contratos que por su complejidad para su seguimiento sea necesario 
conocimiento especializado. 
 
La interventoría es una especie del contrato de consultoría por lo cual la entidad debe seleccionar al 
interventor a través de un concurso de méritos, salvo que el presupuesto del contrato principal 
corresponda a la mínima cuantía, caso en el cual esta debe ser la modalidad utilizada. 
 
La Entidad en la etapa de planeación de los procesos de contratación principal y la de la selección 
de la interventoría debe prestar especial atención para coordinar los plazos de acuerdo con las 
necesidades. Lo anterior para asegurar la existencia de la interventoría durante la selección, si esto 
es necesario, o durante el plazo de ejecución, o del plazo de ejecución de las obligaciones del 
contrato principal que requiere para su seguimiento conocimiento especializado, según sea 
requerido. 
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La FUGA debe designar un supervisor del contrato de interventoría. 
 
La entidad puede prorrogar el plazo de los contratos de interventoría por el mismo plazo que se 
prorrogue el contrato principal y en ellos no pueden incluirse clausulas excepcionales al derecho 
común so pena de que las mismas sean nulas absolutamente.     
 
8.4 CAMBIO DEL SUPERVISOR 
 
En el evento que se requiera el cambio de supervisor por las razones que el ordenador del gasto 
considere procedentes, este funcionario designará un nuevo supervisor, previa sugerencia del jefe o 
responsable del área ejecutora, cuando lo considere conveniente. Ningún otro funcionario está 
facultado para designar o sustituir a un supervisor, sin perjuicio de que el área origen del proceso 
tengan el deber de informar al ordenador del gasto cuál es el funcionario idóneo y capacitado para 
ejercer tal designación. 
 
El supervisor saliente debe suscribir un acta de entrega conjuntamente con el supervisor entrante 
designado en su reemplazo, en la que detallará los aspectos técnicos, administrativos, financieros, 
contables, y jurídicos de la ejecución del contrato o convenio, el estado de ejecución de éste, la relación 
de los documentos que entrega y las observaciones que considere pertinentes. 
 
En  el eventual caso en el cual no sea posible contar con la presencia simultanea del supervisor entrante 
y el saliente, el supervisor saliente entregara un informe detallado de los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, contables y jurídicos de la ejecución del contrato o convenio, el estado de 
ejecución de éste, la relación de los documentos que entrega y las observaciones que considere 
pertinentes, en el eventual caso de ausencia del supervisor la función será asumida de forma directa 
por el ordenador del gasto. 
 
Los jefes o responsables del área comunicarán al Ordenador del Gasto o quien haga sus veces, cuando 
por cualquier circunstancia la persona designada no pueda ejercer la supervisión del contrato o 
convenio. 
 
El cambio de supervisor deberá informarse al contratista. 
 
No hay necesidad de designar un nuevo supervisor, por cambio del titular del empleo, pues la 
designación se hará a éste o a quien haga sus veces, sin embargo, siempre deberá existir el acta 
señalada anteriormente.  
 
9 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN SEGÚN LAS ETAPA S 

CONTRACTUALES 

 
Actividades Principales: Los Supervisores de los contratos que celebre la FUNDACIÓN 
GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO, deberán: 
 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

CONTRACTUAL 

Conocer plenamente los documentos 
previos que regulan la relación contractual, 
el objeto del contrato, su naturaleza y los 

parámetros legales, administrativos, 
técnicos, financieros y operativos, 

estipulados en el documento contractual. 

Supervisor 
Contrato 
Objeto de 

Supervisión 
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Revisar el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución de 

manera previa a su inicio  

Conocer a través del SECOP o en el 
expediente físico todos los documentos del 
proceso y el Contrato para su seguimiento 

Contrato y 
aprobación de 

póliza 

TRAMITE DE 
ANTICIPO 

Cuando en el contrato se haya pactado 
anticipo, debe coordinar el trámite 

correspondiente ante la Entidad para el 
desembolso, previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos de ley para 
el efecto. 

Supervisor   

INICIO DEL        
CONTRATO 

Firmar el acta de inicio del contrato, si 
aplica, junto con el Contratista una vez 
cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento o ejecución del contrato. 

Supervisor 

Acta de inicio 
y/o registro 

y/o 
aprobación de 
las garantías, 

según 
corresponda. 

VERIFICACIÓN 
DEL 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

Exigir al contratista los informes generales 
sobre el desarrollo del contrato en cada 
una de sus etapas y de acuerdo con el 

término contractual y remitirlos 
oportunamente a la Oficina Jurídica para 

que estos hagan parte integral del mismo o 
publicarlo en el expediente digital, según 

corresponda. 

Supervisor  

Informe de 
seguimiento al 

contrato 
  
  
  
  
  
  
  
  

Cuando   lo   considere   necesario, 
concertar   con   el   contratista reuniones 
con el fin de verificar el cumplimiento en la 

ejecución del contrato mediante la 
evaluación de aspectos administrativos, 

técnicos, legales y económicos del 
contrato, realizar la trazabilidad, remitirla a 

expediente físico o publicarla en el 
expediente digital. 

Resolver y hacer que las consultas que 
formule el contratista derivado de la 

relación contractual sean por escrito y 
debidamente fundamentadas y con los 
soportes correspondientes para poder 

responder oportunamente 

Avalar y dar visto bueno con su firma a 
todos los papeles de trabajo, formatos, 
actas, comunicaciones, requerimientos, 

solicitudes   y demás documentos que se 
originen con ocasión del desarrollo 
contractual, los cuales remitirla a 

expediente físico o publicarla en el 
expediente digital. 
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Firmar el certificado de cumplimiento a 
satisfacción para pago presentada por el 
contratista, o formato que corresponda. 

Verificar que las actividades que describe 
el Contratista en su informe mensual para 

cobro de cuenta, correspondan con las 
obligaciones desarrolladas en ese mes o 

periodo de pago. 
 

Además, debe exigir al contratista el 
respectivo comprobante de pago de salud 
y pensión del mes a cobrar, así como el 

pago de la ARL cuando se trate de 
contratos cuyo plazo sea mayor a 1 mes, 
los cuales debe radicar y enviar al Área 
Financiera con los demás documentos 

soporte. 

Realizar evaluación previa a la finalización 
del contrato e indicar al contratista los 

faltantes y deficiencias con el fin de que 
sean subsanados. 

Verificar las cantidades, unidades, 
calidades, marcas, precios y descripción 
del bien, obra o servicio. Si se presentan 
diferencias entre el bien, obra o servicio 

contratado y lo recibido, devolver dejando 
constancia de ello. Rechazar los bienes, 
obras o servicios que no se ajusten a la 

calidad, forma, tipo o características 
expresadas en la propuesta adjudicada y 
exigir del contratista su reparo inmediato, 

absteniéndose de firmar cumplidos o 
entregas satisfactorias hasta tanto se 
sanen y ajusten las inconformidades 

presentadas 

Informar   por   escrito, al   Ordenador   del   
Gasto   con   copia a la Oficina Jurídica, 

sobre las irregularidades   que   se   
presenten   en   desarrollo   del   objeto 

contractual y sugerir las medidas de 
saneamiento o regulación que cada caso 

amerite 

SUSPENSIÓN 
DEL CONTRATO 

Solicitar por escrito, debidamente 
justificado y con los soportes pertinentes la 
suspensión del contrato cuando considere 

que existe merito suficiente para ello. 

Supervisor   

Suscribir el Acta de Suspensión con el 
ordenador del gasto y el contratista 

detallando el término y las causales de la 
suspensión 

Supervisor 
Contratista 

Ordenador del 
Gasto 

Acta de 
suspensión 
del contrato 



 Proceso: Gestión Jurídica   

Documento: Manual supervisión e interventoría 
Código: 

GJ-MN-02 
Versión: 

6 

 

V6-25-07-2023   Página 32 de 52 
 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Suscribir el Acta de reinicio del contrato 
dejando constancia del tiempo de 
suspensión, conforme lo indica el acta de 
suspensión del contrato. 

  

INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATOS 

Solicitar al Ordenador del Gasto la 
aplicación de multas o de la cláusula penal 
o caducidad al Contratista establecida en 
el contrato cuando a ello hubiere lugar, 

previa presentación del informe detallado 
con los soportes correspondientes. 

Supervisor 

  

Requerir   al   contratista   por   escrito   en   
caso   de   presentar incumplimiento en 

alguna condición del contrato. 
Requerimiento 

Si la comunicación no subsana el 
incumplimiento, comunicar de inmediato al 
Ordenador del Gasto y al Jefe de la Oficina 
Jurídica, en los casos en que se aprecien 

irregularidades que amenacen con 
paralizar el contrato, con el propósito de 

aplicar los correctivos necesarios o la 
aplicación de las acciones pertinentes por 

parte de la FUGA. 

  

En el caso anterior, el supervisor no podrá 
expedir cumplido para el pago de las 

Obligaciones contraídas, hasta tanto se 
produzca pronunciamiento por parte de la 

FUGA en este sentido. 

  

ADICIONES O 
PRÓRROGAS O 

MODIFICACIONES 
O 

ACLARACIONES 
AL CONTRATO 

Durante la ejecución, antes de la 
finalización del Contrato, y si las 

circunstancias lo ameritan, el supervisor 
deberá solicitar oportunamente la 

elaboración de la modificación, adición o 
prórroga respectiva, señalando las razones 

que originan el cambio, mediante el 
formato para ello establecido. 

Supervisor 

Solicitud de 
adición, 

modificación, 
prórroga o 
aclaración. 

Debe coordinar el trámite de la misma para 
lo cual debe contar con los certificados 

presupuestales al igual que la ampliación 
del término o valor de los amparos de las 

pólizas cuando estas existan. 

Adición, 
modificación, 

prórroga o 
aclaración. 

Solicitar copia del documento de la 
Modificación contractual para efectos de su 

labor 
  

TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO 

Dependiendo de la naturaleza del contrato, 
verificar el cumplimiento de todas las 
especificaciones y requisitos técnicos 
acordados o solicitar su terminación 
anticipada, debidamente motivado. 

Supervisor   

Elaborar y firmar el Informe final, recibo a 
satisfacción o Acta de Recibo e incluirla en 

el expediente contractual  

Supervisor/ 
Contratista 

Informe final 
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO 

Elaborar a la terminación del contrato, el 
acta de liquidación final del mismo, 
siguiendo para tal efecto el formato 

establecido conforme lo establecido en el 
expediente contractual. 

Supervisor – 
Representante 

Legal del 
Contratista – 
Ordenador de 

Gasto 

Acta de 
liquidación del 

Contrato 

Sin perjuicio de los deberes consagrados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, para el debido 
cumplimiento de las funciones a su cargo, quien ejerza la función de control y seguimiento del 
contrato tendrá los siguientes deberes: 
 

1. Conocer y analizar la totalidad de los documentos previos y contractuales del proceso.  
2. Suministrar toda la información normativa y técnica disponible para la ejecución del contrato, 

así como también, brindar el apoyo administrativo y logístico que se requiera. 
3. Supervisar técnica, administrativa y legalmente la ejecución del contrato, lo que le permite 

acceder en cualquier momento a las instalaciones físicas en donde se desarrollen las 
actividades del CONTRATISTA y a los documentos e información relacionada con la 
ejecución del contrato. 

4. Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta 
ejecución del contrato y para ejercer de manera general el control del mismo. 

5. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes. 
6. Verificar directamente que EL CONTRATISTA cumpla con las condiciones de ejecución del 

contrato según los términos pactados y condiciones, para lo cual tendrá la facultad de 
requerirlo por escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que esté incurriendo o 
pueda incurrir. 

7. Verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el supervisor 
considere pertinente, las condiciones de ejecución del objeto contratado. 

8. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y decretos 
reglamentarios. En caso contrario deberá dar aviso de esta circunstancia al competente 
contractual. 

9. Cualquier modificación que se debe realizar a las condiciones de ejecución del contrato 
(valor, forma de pago, plazo, entre otros) debe ser previamente autorizada por el 
competente contractual. 

10. El Supervisor deberá resolver todas las consultas presentadas por EL CONTRATISTA y 
hacer las observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecución del contrato se 
presentan dudas o diferencias que no puedan ser resueltas por el Supervisor, éste deberá 
remitirlas mediante oficio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las 
mismas, al competente contractual para su consulta, con copia a la Oficina Jurídica.   

11. Expedir el certificado de cumplimiento al CONTRATISTA respecto de las obligaciones 
objeto del presente contrato, previa entrega de la factura por parte del mismo (si a ello 
hubiere lugar) y la copia del documento que acredite el pago por parte del CONTRATISTA 
al Sistema de Seguridad Social Integral. La documentación anterior deberá remitirla al 
Área Financiera para el trámite de pago correspondiente. 

12. Informar al ordenador del gasto cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones del 
CONTRATISTA. 

13. El Supervisor deberá constatar a la fecha de vencimiento del contrato su total cumplimiento. 
Si llegare a tener observaciones o inquietudes sobre la ejecución del mismo, no podrá 
expedir el certificado de cumplimiento final hasta tanto no sean clarificadas. 
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14. Elaborar, el acta de liquidación del contrato final del mismo, siguiendo para tal efecto el 
modelo formato establecido, el cual deberá remitirse a la Oficina Jurídica conforme el 
procedimiento establecido para ser revisada y aceptada por ésta y proceder al trámite de 
firmas. (Cuando aplique). La obligación aquí establecida, sólo se entenderá cumplida por el 
Supervisor, una vez se encuentre suscrita el Acta Final de Liquidación por EL 
CONTRATISTA y el competente contractual. 

15. El supervisor debe, si es necesario, solicitar la suspensión temporal de la ejecución del 
contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando plenamente las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensión, ante 
el competente contractual mediante documento escrito, para que éste emita su autorización. 

16. Verificar que las garantías que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren 
vigentes hasta la liquidación del contrato o el plazo que establezca la ley según el amparo, e 
informar en su oportunidad al competente contractual sobre los inconvenientes presentados. 

17. Presentar los informes de ejecución que le sean requeridos en virtud de la ejecución del 
contrato. 

18. Presentar informes sobre la ejecución del contrato y un informe final sobre la ejecución del 
contrato, de lo cual enviará copia al expediente contractual físico o publicará en expediente 
digital. 

19. Adoptar las medidas que conduzcan a evitar la paralización temporal o definitiva de la 
ejecución del contrato. 

20. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que 
puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios. 

21. Responder por sus actuaciones y omisiones de conformidad con lo establecido en la Leyes 
80 de 1993,1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y la Ley 1474 de 2011.  

22. Atender con la debida diligencia y profesionalismo la labor que la ha sido encomendada de 
Supervisión. 

23. Abstenerse de realizar actos que perturben o puedan perturbar la ejecución contractual, 
y, en general, que impliquen abuso o uso indebido de su labor. 

24. Poner en conocimiento de la Entidad los hechos que afecten el logro del objeto contratado, 
que observe en ejercicio de sus funciones, y proponer los correctivos que estime 
conducentes. 

25. Ejercer su labor con la imparcialidad y objetividad que demanda el cumplimiento de las 
labores encomendadas. 

26. Poner oportunamente, en conocimiento de la Entidad respectiva, la concurrencia de 
causales de inhabilidad o incompatibilidad, o las que puedan generar conflicto de intereses. 

27. Colaborar con las entidades públicas en el cumplido desempeño de sus funciones, y facilitar 
a los organismos de control y a los funcionarios judiciales el acceso a la información que a 
ese efecto requieran, conforme a los lineamientos legales que regulen la información. 

28. Entregar por escrito las instrucciones y sugerencia en el desarrollo del objeto contractual. 
Nota: El Ordenador del Gasto podrá solicitar al Supervisor durante la vigencia del contrato 
principal, informes sobre la gestión de vigilancia y control. 

29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley 019 de 2012, los 
Supervisores deberán establecer trámites sencillos, eliminando todo tipo de complejidad 
innecesaria, los cuales deberán tender a estandarizarse, estableciendo requisitos similares 
para trámites similares. 

30. Deberán aplicar en su integridad el ordenamiento jurídico vigente, en especial la ley 1474 de 
2011. 

31. Deberán informar al ordenador del gasto de la FUGA a la mayor brevedad posible cualquier 
tipo de hecho, acto, actuación, conducta u omisión dentro de la ejecución y liquidación del 
contrato Supervisado que pueda constituir un delito. 
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9.1.1 Prohibiciones Generales A Los Supervisores  
 

Sin perjuicio de las disposiciones que regulan las inhabilidades, las incompatibilidades, las 
prohibiciones, los conflictos de interés y los deberes y prohibiciones especiales de que trata el 
presente Manual, quienes ejerzan la función de Supervisor, les está prohibido: 
 

a) Adoptar decisiones que impliquen la modificación del objeto contractual. 
 

b) Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto establecer 
obligaciones a cargo de la Entidad, salvo aquellas relacionadas directamente con la actividad 
de supervisión y que no modifiquen, adicionen o prorroguen las obligaciones contractuales. 
 

c) Insinuar al contratista con quien contratar o donde cotizar. El supervisor solo puede verificar el 
procedimiento que el operador utilice, según su manual de contratación, o en su defecto, 
solicitar la aplicación del manual de contratación de la Entidad. 
 

d) Tranzar diferencias o conciliar divergencias con el contratista, pues la suscripción del 
documento que legaliza cualquier acuerdo debe ser autorizado y suscrito por el ordenador del 
gasto 
 

e) Disponer para su uso personal o de terceros de los bienes de propiedad de la FUGA que 
con ocasión del ejercicio de su investidura le sean entregados. 
 

f) Solicitar y/o recibir directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o 
cualquier otra clase de beneficios o prebendas de parte del contratista o de interpuesta persona, 
o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.  

 
g) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.  

 
h) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares 

en relación con el contrato. 
 

i) Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos que le asiste a 
los particulares en relación con el contrato. 

 
j) Exonerar al contratista de sus obligaciones. 

 
k) Suscribir documentos que impliquen incremento en el valor del contrato o que modifiquen 

las condiciones del mismo. 
 

l) Permitir   indebidamente el   acceso de   terceros a   información reservada obtenida en   
ejercicio de la Supervisión. 
 

m) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.  
 

n) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares 
en relación con el contrato. 
 

o) Determinar y dar instrucciones al contratista que no correspondan a las estipulaciones 
contractuales y al ámbito de la relación contractual. 
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p) Emitir comunicaciones o actos administrativos en general dirigidos al contratista, que 
impliquen cualquier modificación al contrato, la aplicación de sanciones, los reajustes y 
demás, que de acuerdo con lo establecido en el presente manual corresponda a otras 
instancias y a determinado procedimiento formal o reglado. 
 

q) Certificar como recibida a satisfacción y/o pagar, actividades y obligaciones que no ha 
sido ejecutadas a cabalidad. 
 

r) Delegar la supervisión que le ha sido asignada. Sólo el ordenador del gasto puede designar 
la supervisión y reasignarla si es el caso. 
 

s) Se prohíbe adquirir obligaciones sin que medie soporte legal y presupuestal que los respalde 
y cuando antes de su ejecución no se han cumplido requisitos mínimos y legales, como 
la reserva presupuestal previa o cuando en la ejecución de un contrato se adición en 
bienes, obras o servicios no incluidos desde el inicio. 
 

t) Corresponde a jefes o responsables de área interesada en el proyecto y al Supervisor del 
contrato vigilar porque no se inicie la prestación de servicios o la entrega de bienes 
mientras no se haya expedido la afectación presupuestal correspondiente, y cumplidos los 
requisitos para la ejecución del contrato. 
 

u) La adquisición del compromiso sin disponibilidad previa y registro presupuestal crea 
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo del supervisor que sin que medie con 
autorización y respaldo legal y presupuestal. (L.179/94 Art. 49 inc. 5). 

 
v) En virtud de lo señalado por el artículo 25 del Decreto Ley 019 de 2012, los supervisores 

no podrán exigir la presentación, suministro o entrega de documentos originales 
autenticados o copias o fotocopias autenticados. 
 

w) Las señaladas en el numeral 1 del artículo 35 y numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002, modificado por el parágrafo 1° del artículo 84 de la ley 1474 de 2011, “A todo servidor 
público le está prohibido: 1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las 
funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados  por  el  
Congreso,  las  leyes,  los  decretos,  las  ordenanzas,  los  acuerdos  distritales  y municipales, 
los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo”..” La 
supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”. 

 
“No exigir, el supervisor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en 
su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a 
satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber 
de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento”. 
 
Los supervisores que incumplan el deber de entregar información a la entidad contratante 
relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, quedarán inhabilitados para contratar con el Estado. 
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Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
 
Así mismo, quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, su cónyuge, 
compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, 
con las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución 
y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad. 
 
10 RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
Además de la inhabilidades e incompatibilidades de carácter constitucional o legal, que sean 
aplicables. 
 
11 CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN, DE LOS SUPERVISORES DE LOS 

CONTRATOS. 
 
De acuerdo con lo preceptuado en las Leyes 734 de 2002- Código Único disciplinario y 1437 DE 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indican las 
causales y procedimiento y de recusaciones e impedimentos en las actuaciones administrativas. 

 
3.1 De ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único. Disciplinario 

 
“Artículo 84. Causales de impedimento y recusación. 

 
Son causales de impedimento y recusación, para los servidores públicos que ejerzan la acción 
disciplinaria, las siguientes: 
 

1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero 
permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil. 
 

2. Haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser cónyuge o compañero 
permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil, del inferior que dictó la providencia. 
 

3. Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de cualquiera de los sujetos 
procesales. 
 

4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o contraparte de 
cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia 
de la actuación. 
 

5. Tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales. 
 

6. Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos procesales en sociedad colectiva, de 
responsabilidad limitada, en comandita simple, o, de hecho, o serlo o haberlo sido su 
cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil. 
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7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los sujetos procesales, 
o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 
 

8. Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la 
que se le hubiere proferido resolución de acusación o formulados cargos, por denuncia o 
queja instaurada por cualquiera de los sujetos procesales. 

 
9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos procesales, salvo cuando 

se trate de sociedad anónima, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, 
o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 
 

10. Haber dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale, a menos que la demora sea 
debidamente justificada.” “Artículo 85. Declaración de impedimento. 

 
El servidor público en quien concurra cualquiera de las anteriores causales debe declararse 
inmediatamente impedido, una vez la advierta, mediante escrito en el que exprese las razones, 
señale la causal y si fuere posible aporte las pruebas pertinentes.” 

 
“Artículo 86. Recusaciones. 

 
Cualquiera de los sujetos procesales podrá recusar al servidor público que conozca de la 
actuación disciplinaria, con base en las causales a que se refiere el artículo 84 de esta ley. Al 
escrito de recusación acompañará la prueba en que se funde”. 

 
“Artículo 87. Procedimiento en caso de impedimento o de recusación. 

 
En caso de impedimento el servidor público enviará, inmediatamente, la actuación disciplinaria al 
superior, quien decidirá de plano dentro de los tres días siguientes a la fecha de su recibo. Si 
acepta el impedimento, determinará a quien corresponde el conocimiento de las diligencias. 

 
Cuando se trate de recusación, el servidor público manifestará si acepta o no la causal, dentro de 
los dos días siguientes a la fecha de su formulación, vencido este término, se seguirá el trámite 
señalado en el inciso anterior. 

 
La actuación disciplinaria se suspenderá desde que se manifieste el impedimento o se presente 
la recusación y hasta cuando se decida.” 

 
“Artículo 88. Impedimento y recusación del Procurador General de la Nación. 

 
Si el Procurador General de la Nación se declara impedido o es recusado y acepta la causal, el 
Viceprocurador General de la Nación asumirá el conocimiento de la actuación disciplinaria.” 

 
3.2 De la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
“Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés 
general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor 
público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar 
actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones 
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: 1. Tener interés particular y  
directo  en  la  regulación, gestión, control o  decisión del  asunto, o  tenerlo su  cónyuge,  
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compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 
Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero 
permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. 3. Ser el servidor, su 
cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados, curador o tutor de 
persona interesada en el asunto.  4.  Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: 
representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor 
público. 5.  Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre 
el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el 
numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. 6. 
Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, 
denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la 
actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la 
actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. 7. Haber formulado el 
servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas 
interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos 
legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. 8. Existir enemistad 
grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre el servidor y 
alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado. 
9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo 
grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las 
personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando 
se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. 10. Ser 
el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 
anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o su 
representante o apoderado en sociedad de personas. 11. Haber dado el servidor consejo o 
concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o 
haber intervenido en esta como apoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin 
embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público 
haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración. 12. Ser el servidor, su 
cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero 
o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa. 13. Tener el 
servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de 
consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta la misma 
cuestión jurídica que él debe resolver. 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos 
colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el período 
electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores. 
 
15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el 
servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. 16. Dentro del 
año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, 
gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o 
grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición.” 

 
“Artículo 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento el servidor 
enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado 
al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los 
anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del 
Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridades 
territoriales. La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez 
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(10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién 
corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. 
En el mismo acto ordenará la entrega del expediente. Cuando cualquier persona presente una 
recusación, el recusado manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en 
el inciso anterior. La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del 
impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el 
cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos 
los plazos a que hace referencia el inciso 1 de este artículo.” 

 
12 CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN. 

 

Para efectos del presente Manual y de conformidad con el artículo 44 y 45 de la Ley 1474 de 2011, se 
establece: 

 
“Artículo 44. Sujetos disciplinables El artículo 53 de la Ley 734 de 2002, quedará así: El presente 
régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de supervisión en los contratos estatales; 
también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen 
que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales. 

 
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto 
administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades propias de los 
órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, así como el que ejerce 
la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre otras manifestaciones, cada vez que 
ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos. 
 

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen 
el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades 
públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos. 

 
No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio 
de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios 
de las normas disciplinarias. 

 
Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del 
representante legal o de los miembros de la Junta Directiva.” 

 
“Artículo 45. Responsabilidad del interventor por faltas gravísimas. Modifíquese el numeral 11 del 
artículo 55 de la Ley 734 de 2002, el cual quedará así: 11. Las consagradas en los numerales 2, 
3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 34, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 56, y 59, parágrafo 4°, del 
artículo 48 de esta ley cuando resulten compatibles con la función.” 

 
La Ley prevé que la acción defectuosa o la omisión en el seguimiento a la gestión contractual 
por parte de los funcionarios encargados de ejercerla, y de quienes se contraten externamente 
para este f in, podrá hacerlos responsables civil, penal y disciplinariamente de conformidad con 
lo señalado en el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011. 

 
Así las cosas, el Supervisor serán responsables en los siguientes casos: 
 

1. Responderán civilmente, cuando la FUNDACIÓN sufra detrimento patrimonial como 
consecuencia de la negligencia o la ejecución indebida de las labores de supervisión, 
respondiendo pecuniariamente por el daño ocasionado. 



 Proceso: Gestión Jurídica   

Documento: Manual supervisión e interventoría 
Código: 

GJ-MN-02 
Versión: 

6 

 

V6-25-07-2023   Página 41 de 52 
 

 
2. Responderán penalmente, cuando la acción u omisión del Supervisor se constituya en delito. 

 
3. Responderán disciplinariamente, cuando el Supervisor incurra en cualquier conducta o 

comportamiento previsto en la ley 734 de 2002 y de la Ley 1474 de 2011 que implique 
incumplimiento de los deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones, o violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos o 
conflictos de interés, podrá dar lugar a la imposición de las sanciones tales como: Destitución 
del cargo e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, suspensión en el ejercicio del 
cargo, multa o amonestación  escrita con copia a la hoja de vida, previo proceso disciplinario 
que garantice su debido derecho a la defensa. 

 
Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. “Facultades y deberes de los supervisores. La supervisión 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los supervisores están facultados 
para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos 
o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, 
o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente. 

 
Parágrafo 1°. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: No exigir, el 
supervisor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, 
los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra 
que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a 
la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 

 
Parágrafo 2°. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8°, numeral 1, con el siguiente literal: 

 
El Supervisor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante 
relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato. 

 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 

 
Parágrafo 3°. El Supervisor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a 
cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen 
con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. 

 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de 
un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias 
para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable 
solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 
 
 

13 MECANISMOS DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DEL SUPERVISOR. 
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El Control Interno en la FUNDACIÓN tiene como objetivo fundamental asesorar a la Oficina Jurídica 
y a las dependencias de la Entidad en la definición e implementación de políticas relacionadas con el 
Sistema de Control Interno. En términos generales, respalda a la Dirección para asegurar que el 
desarrollo de la gestión este dentro de los principios que rigen la función pública, que garanticen la 
eficiencia, la eficacia, la celeridad y la oportunidad en la prestación de servicios.  
 
De otra parte, el Artículo 65, Inciso 3 de la Ley 80 de 1993, establece que el control previo a los 
contratos lo realizan las Oficinas de Control Interno, así: “El control previo administrativo de los 
contratos les corresponde a las oficinas de control interno”. La Oficina de Control Interno está 
facultada para realizar recomendaciones durante todas las actuaciones precontractuales, a fin de 
coadyuvar en el logro de los fines previstos con cada contratación. Su función es contrarrestar los 
posibles yerros en que pueda llegar a incurrir la Entidad, garantizando el cumplimiento de los fines 
estatales, sin que esta atribución implique autorizar o refrendar los procedimientos administrativos 
de la entidad, so pena de incurrir en coadministración. En desarrollo de lo anterior, esta Oficina tiene 
las siguientes funciones en materia contractual: 
 

o Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas 
de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

o Efectuar las recomendaciones desde sus competencias a  la Oficina Jurídica, a l  
Ordenador del Gasto, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es 
integrante del Comité de Contratación, con voz, pero sin voto. 

o La ley 87 de 1993 establece que la Oficina de Control Interno efectuará a través de 
auditorías, evaluaciones independientes al desarrollo del proceso contractual; 
incluyendo dentro de estos la evaluación de la gestión de supervisores. 

 
Así mismo, existen entes que ejercen el control externo al Entidad: Contraloría Distrital: Control Fiscal, 
Procuraduría General de la Nación: Control Disciplinario, según el Código Único disciplinario - Ley 734 
de 2002; Veedurías Ciudadanas - Comités de Control Social - Comisión Ciudadana de Lucha contra la 
Corrupción; Control Social o Control Ciudadano. 
 
14 APLICACIÓN DE CADUCIDAD, SANCIONES Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO 

 
Agotado el o los requerimientos y la audiencia y se determinó la no ejecución o la ejecución 
indebida, el supervisor con base en la decisión contenida en el acto administrativo expedido en la 
audiencia, el Supervisor solicita a la Oficina Jurídica la realización del procedimiento para la 
aplicación de la sanción correspondiente, para lo cual el supervisor debe entregar la siguiente 
información: 

 
a) En caso de caducidad, como soporte el acto administrativo expedido en cumplimento del 

numeral anterior, y para proceder a hacer efectiva la cláusula penal, o a cuantificar el monto 
del perjuicio, el supervisor entrega la estimación o cuantificación del monto del perjuicio 
ocasionado por el contratista. 

b) En caso de aplicación de multas, el acto administrativo proferido en desarrollo de la 
audiencia en el cual se haya declarado la imposición de la multa y ordenado su pago. 

c) En los demás casos de incumplimiento, el acto administrativo proferido en desarrollo de la 
audiencia en el cual se haya declarado el incumplimiento entrega la cuantificación del monto 
de la pérdida, para hacer efectiva la cláusula penal, s i está pactada o hacer efectivo el pago 
de la pérdida, ordenando su pago tanto al contratista como al garante. 

 
15 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
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15.1 PROCEDIMIENTO QUE SEGUIR ANTE RECLAMOS DEL CONTRATISTA 
 
Durante la ejecución del contrato se pueden presentar ciertas inconformidades entre las partes 
respecto del adecuado desarrollo del contrato y respecto de las órdenes que Supervisor, según el 
caso, le den al contratista, por lo tanto, para absolver dichos inconvenientes se deberá seguir el 
siguiente procedimiento interno: 
 

a) El Supervisor, según el caso, deberá darle todas las instrucciones que considere necesarias 
para la correcta ejecución del contrato de forma escrita al contratista y deberá fijar un 
plazo determinado para que éste dé respuesta a las mismas. 

b) El contratista deberá presentar sus objeciones a dichas órdenes de forma escrita, 
manifestando las razones de su inconformidad debidamente sustentadas al Supervisor 
dentro del plazo fijado para ello en el contrato o en la instrucción del supervisor. 

c) El Supervisor, según el caso, deberá fijar fecha y hora para la realización de una reunión 
para discutir los temas con el contratista, reunión en la cual se hará necesario levantar un 
acta en donde se señalen los temas discutidos, los acuerdos parciales o totales que se 
logren, dejando sentado los temas sobre los cuales no se llegó a un arreglo y si se iniciará o 
no un debido proceso e informar al ordenador del gasto. 

 
16 RECOMENDACIONES PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE 

SUPERVISIÓN. 
 

En aras de garantizar un correcto ejercicio de las funciones de Supervisión por parte de los 
funcionarios públicos o contratistas según el caso, es menester dejar de presente algunas 
recomendaciones a tener en cuenta a la hora de desarrollar dichas actividades. 
 
16.1 VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
El Supervisor según sea el caso, de manera previa al inicio del contrato objeto de Supervisión, una 
vez haya sido celebrado y debidamente legalizado deberá verificar minuciosamente la existencia y 
la conducencia de los diseños, estudios previos, planos, licencias y especificaciones técnicas, así 
como las condiciones de ejecución del contrato, según el pliego, la oferta y el contrato (en especial 
en cuanto a cantidades, calidades, perfiles, etc.). 
 
16.2 ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO 

 
Solamente una vez efectuadas las verificaciones mencionadas en el presente manual y corroborada 
la conducencia y pertinencia de cada uno de los documentos para la correcta ejecución del contrato, 
el Supervisor según sea el caso, deberán proceder a la elaboración del Acta de Inicio y su 
correspondiente firma, de la cual deberá enviar copia a la Oficina Jurídica, para el archivo en el 
expediente. 
 
16.3 CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES    ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, FINANCIERAS, 

CONTABLES Y JURÍDICAS 
 

El Supervisor, según el caso, deberán cumplir a cabalidad con las funciones de tipo administrativo, 
técnicas, jurídicas, financieras y contables, so pena de la imposición de las sanciones legales, 
reglamentarias y contractuales correspondientes. 
 
16.4 IMPOSIBILIDAD DE ABANDONO DE SUS FUNCIONES  
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El Supervisor, según el caso, no podrá abandonar sus funciones sino hasta que haya sido designado 
según el caso, su reemplazo, y terminado o cedido el contrato, según el caso, salvo en casos de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Si la falta es absoluta o existe caso fortuito; fuerza mayor o, abandono del cargo por parte del 
Supervisor, se modificará el supervisor y se establecerá el reemplazo del mismo. Todo lo anterior sin 
perjuicio de las consecuencias jurídicas que se sigan y sin perjuicio de aplicar las cláusulas 
contractuales conducentes del contrato objeto de supervisión o de las derivadas del nombramiento 
del supervisor. 
 
En todo caso, siempre que el cambio no pueda darse de manera inmediata, el ordenador del gasto 
deberá tramitar la suspensión del contrato objeto de la supervisión, con el fin de garantizar que el 
mismo no sea ejecutado sin la debida vigilancia.  
 
16.5 ELABORACIÓN DE ACTAS E INFORMES 
 
El contratista y el Supervisor, a lo largo de la ejecución del contrato, podrán elaborar, suscribir y 
firmar de manera conjunta todas las actas que determinen el desarrollo del contrato, con el fin 
de obtener una adecuada documentación que permita conocer y contar con los soportes físicos 
de los sucesos, compromisos, avances y recomendaciones generados en el desarrollo del 
contrato. Igualmente, el supervisor deberá   verificar los informes de cumplimiento del contratista 
en la periodicidad que se señale. De estos documentos, deberá allegar copia a la Oficina Jurídica 
para el archivo en el expediente. 

 
16.6 ELABORACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN DE VERIFICACIÓN 
 
Los asistentes a las reuniones de verificación – en especial el Supervisor y el contratista - 
deberán elaborar y firmar un acta de cada reunión de verificación que se lleve a cabo en la ejecución 
del contrato, en el que se identifique al menos la siguiente información: 
 

a) Fecha 
b) Identificación del contrato supervisado; 
c) Participantes 
d) Objeto de ambos contratos cuando aplique; 
e) Temas desarrollados en la reunión; 
f) Acuerdos, compromisos y recomendaciones producto de la reunión; 
g) Firma de los participantes. 

 
Se reitera que las condiciones de prestación del contrato no podrán ser medicadas mediante las 
actas referidas y en todos los casos deberán realizarse con otrosí suscrito por os representantes 
legales de las partes o sus delegados. 
 
16.7 RESPUESTA DE LAS CONSULTAS Y SOLICITUDES DEL CONTRATISTA 

 
El Supervisor deberán responder de manera eficiente, ágil y escrita las consultas y solicitudes 
presentadas por el contratista durante la ejecución del objeto contractual, lo anterior teniendo 
en cuenta que no responderlas a tiempo además de ocasionar responsabilidades en cabeza del 
mismo Supervisor y de la misma Entidad, podría comprometer el correcto desarrollo del contrato. 
 
La comunicación entre contratistas y la FUNDACIÓN se desarrollará a través de los supervisores 
si a ello hubiere a lugar, quienes tienen la responsabilidad del seguimiento al cumplimiento del 
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contrato. Los supervisores atenderán las comunicaciones, solicitudes, y/o reclamaciones elevadas 
por los contratistas en un plazo razonable. 
 
Los supervisores deberán mantener informado a la Oficina Jurídica y al ordenador del gasto de los 
hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, del 
incumplimiento o de aquellos que puedan constituir actos de corrupción, realizando las denuncias a 
que haya lugar y, promoviendo las acciones y medidas administrativas, legales y contractuales a que 
haya lugar.  
 
16.8 GENERALIDADES DE LA SUPERVISIÓN  
 
El supervisor y contratista deben mantener una comunicación absolutamente formal, por lo cual 
siempre deberá garantizarse que con ocasión del desarrollo de sus funciones y obligaciones conste 
por escrito correo electrónico o estar debidamente radicada en el Sistema de Gestión Documental, 
relacionando y referenciando cada uno de los anexos si los hay de la Entidad. 
 
Los documentos que se generen deben estar acompañados de sus soportes y ser enviados con la 
oportunidad debida  para  ser  archivados  en  la  carpeta  del  contrato  que  reposarán  en la carpeta 
contractual  en  forma cronológica, debidamente foliados y registrados en el sistema de Gestión 
documental, excepto los originales que son soporte del pago los cuales reposarán en la dependencia 
correspondiente o publicarlos en el expediente digital, en caso de que este implementada la 
plataforma en la entidad. 
 
Dentro del cumplimiento de sus funciones u obligaciones, el supervisor revisa el cumplimiento del 
objeto contractual y cada una de las obligaciones y condiciones de prestación del servicio, de acuerdo 
con lo señalado en el pliego de condiciones, las Adendas, oferta y los demás documentos que hacen 
parte del contrato. 
 
Las actas que surjan en el desarrollo de un contrato deben ser elaboradas por el supervisor y deben 
ser suscritas por él, y el contratista, y el ordenador del gasto (cuando así sea requerido), las cuales 
deben ser numeradas. Las actas serán numeradas en forma consecutiva; elaboradas y fechadas el 
mismo día en que sucede el evento. 
 
El supervisor no podrá suscribir documentos que impliquen incremento en el valor inicial del contrato 
(actas de modificación de cantidades, cambio de especificaciones, aprobación de ítems y fijación de 
precios no previstos, etc.), cambios o especificaciones del contrato que impliquen mayores o menores 
cantidades de obra, o de los servicios y/o bienes, modificación de su valor, plazo u objeto y 
obligaciones del contrato sin previa autorización del ordenador del gasto. 
 
Ante la necesidad de adicionar el valor de contrato, se deberá gestionar previamente el certificado de 
disponibilidad presupuestal que ampare la adición del valor. La adición o cualquier modificación del 
contrato, debe ser suscrita por el Ordenador del Gasto y la ejecución del valor adicionado solo puede 
realizarse previo registro del otrosí. 
 
De acuerdo con lo preceptuado en el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, deberá cumplirse 
estrictamente la norma, toda vez que los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por 
ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. 
 
El supervisor debe advertir oportunamente al contratista sobre el cumplimiento de sus obligaciones y 
si es necesario, solicitarle acciones correctivas, siempre con plazos perentorios y de acuerdo con las 
condiciones del contrato.  
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Informar con oportunidad al ordenador del gasto, los atrasos que puedan dar origen a la aplicación 
de sanciones, según lo establecido en el contrato y solicitar, cuando haya lugar, la aplicación de 
multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento a los contratistas, dando estricto cumplimiento al 
procedimiento establecido para tal propósito en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Analizar y estudiar las reclamaciones que presente el contratista, ante las cuales debe presentar las 
recomendaciones y posibles soluciones. 
 
Realizar los trámites para que la liquidación del contrato se realice, de manera oportuna. 
 
El supervisor debe verificar permanentemente la calidad de los bienes y/o servicios que se estipulan 
en el contrato. 
 
Exigir al contratista los planos de la obra ejecutada, memorias y/o manuales de operación, cuando de 
acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato fuere necesario y que se anexarán al control de 
Supervisión. 
 
De acuerdo con los criterios establecidos en el pliego de condiciones y las adendas, las invitaciones, 
las ofertas y demás documentos que hacen parte del contrato ejercer control para que el personal 
ofertado profesional, operativo o administrativo se encuentre acorde con los ofrecimientos. 
 
En los contratos en los cuales el contratista deba utilizar personal, al momento de elaborar al 
acta de inicio, deberá consignar una relación del personal que se destinará por parte del contratista, 
su remuneración y constancias de afiliación a la seguridad social. 
 
16.9 PRACTICAS DE SUPERVISIÓN EN SECOP II 
 
El SECOP II es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contabilidad Publica) para 
pasar de una simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y 
Proveedores realizar el Proceso en línea. 
 
Desde su cuenta, las Entidades Estatales (Compradores) pueden crear y adjudicar procesos de 
contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. Los proveedores también 
pueden tener su propia cuenta, encontrar oportunidades de negocio, hacer seguimiento a los 
procesos y enviar observaciones y ofertas. 
 
 A continuación, se realizan algunas recomendaciones que debe seguir el supervisor al momento de 
realizar las actividades de supervisión en la plataforma del Secop II: 
 

1. Revisar las obligaciones del contrato, condiciones de los pliegos, oferta económica y demás 
condiciones presentadas por el contratista en el SECOP II para iniciar las actividades de 
supervisión.  

2. Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las obligaciones específicas 
pactadas en el contrato a través del SECOP II. 

3. Revisar los documentos de ejecución contractual aportados por el contratista en el SECOP 
II, exigiendo las evidencias pertinentes de acuerdo con lo requerido en el contrato.  

4. Comunicarse frecuentemente con el proveedor con el fin de exigir el cumplimiento todas las 
condiciones del contrato publicado en el SECOP II.  

5. Realizar la revisión de la información incorporada en la plataforma del SECOP II concuerde 
con la que se aporte en físico. 
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6. Realizar la revisión y tramite de las Solicitudes de Tramite contractual (Modificaciones, 
Adiciones y Prorroga) y presentarlas en la Oficina Jurídica para su trámite en la plataforma 
del SECOP II. 

7. Realizar la revisión y tramite de las Solicitudes de Tramite contractual (Modificaciones, 
Adiciones y Prorroga) y presentarlas en Oficina Jurídica para su trámite en la plataforma del 
SECOP II 

8. Establecer e informar oportunamente al ordenador del gasto sobre los posibles 
incumplimientos totales o parciales y promover por escrito y de manera oportuna el inicio de 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
17 INTERVENTORÍA 
 
El presente capítulo de interventoría tiene como fin establecer los lineamientos, reglas y 
responsabilidades que deberá cumplir la interventoría en su función de planeación, revisión y 
verificación a la ejecución de las obligaciones contractuales del contratista de la FUNDACIÓN. 
 
17.1 ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA   
 
Este capítulo aplica para el ejercicio de la labor de interventoría de los contratos suscritos en 
desarrollo de las necesidades en las cuales la FUNDACIÓN haya contratado la interventoría o 
cuando se pacte su utilización. Inicia con la celebración del contrato de interventoría y concluye con 
el informe final y la totalidad de los soportes que permita liquidar su contrato y el que ha sido objeto 
de interventoría. 
17.2 CONDICIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA  
 
La interventoría de contratos se origina en la existencia de un compromiso contractual para la 
verificación a la ejecución de cualquier tipo de contrato que determine la FUNDACIÓN. 
 
En este sentido la Interventoría tiene responsabilidades de tipo administrativo, técnico presupuestal, 
ambiental, legal y social; no obstante, según los requerimientos específicos de los proyectos podrán 
contratarse interventorías especializadas enfocadas únicamente en uno o varios componentes de 
los referenciados anteriormente. 
 
17.3 PRINCIPIOS DE LA INTERVENTORÍA  
 
Sin perjuicio de los principios generales de la contratación que le apliquen a la FUNDACIÓN, la 
interventoría desarrollara su función con principios de eficiencia, economía, eficacia e imparcialidad. 
 
17.4 FACULTADES DE LA INTERVENTORÍA          
 
En ejercicio de la función de interventoría, el interventor está facultado para actuar conforme con lo 
establecido en la Ley, lo previsto en el respectivo contrato y lo regulado en el presente Manual. En 
ningún caso el interventor podrá ejercer las funciones o atribuciones establecidas a los Supervisores 
y funcionarios de la FUNDACIÓN. 
 
17.5 PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA  
 
Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones y 
deberes, la FUNDACIÓN se abstendrá de designar interventor a quien se encuentre en situación de 
conflicto de intereses que pueda afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la interventoría o este 
incurso en alguna conducta contemplada en la Ley 734 de 2002.  A los interventores les está 
prohibido:  
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1. Adoptar decisiones que le corresponden a la FUNDACIÓN en su calidad de contratante, tales 
como la aprobación de adiciones, prorrogas, suspensiones, y demás que impliquen modificaciones 
del contrato. 
2. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dadivas, favores o 
cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante, del contratista, o de terceros 
vinculados a la ejecución del contrato objeto de interventoría. 
3. Omitir, denegar o retardar la solución de los asuntos a su cargo. 
4. Construirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el 
contrato. 
5. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 
6. Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 
7. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. 
8. Participar en procesos de selección en la FUNDACIÓN con el contratista persona natural o 
jurídica, al cual le está ejerciendo la interventoría. 
9. Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la aprobación de la FUNDACIÓN, formalizada 
mediante la modificación contractual requerida. 
10. Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales sin la previa modificación 
del contrato. 
 
17.6 OBLIGACIONES DE LOS INTERVENTORES. 
 
17.6.1 Obligaciones Generales. 
 
1. Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, participando de manera activa 

en el equipo que se conforme con el contratista y la FUNDACIÓN a fin de resolver 
conjuntamente dificultades de orden administrativo, técnico, presupuestal, ambiental, legal y 
social. 

2. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y 
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato. 

3. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales 
ambientales, legales y sociales. 

4. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la ejecución del 
contrato y su liquidación. 

5. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las 
entidades competentes para el desarrollo de los contratos. 

6. Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, 
especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 

7. Mantener permanente comunicación con el contratista y con la FUNDACIÓN. 
8. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 

eventuales controversias. 
9. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
10. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad de la 

ejecución contractual. 
11. El interventor deberá allegar oportunamente los registros y documentos a la FUNDACIÓN, con 

el fin de que este pueda realizar el control correspondiente.  
 
17.6.2 Obligaciones Administrativas 
 

• Previas al inicio del contrato objeto de interventoría  
 
1. Solicitar a la FUNDACIÓN o a quien este indique la documentación e información necesaria 

para desarrollar adecuadamente la interventoría.  
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2. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo. 
3. Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de 

interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del 
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a la 
FUNDACIÓN las aclaraciones del caso. 

4. Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato, así 
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos 
con el fin de garantizar su implementación antes del inicio del contrato. 

5. Exigir al Contratista la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades estipuladas 
en las reglas de participación. Cabe mencionar, que la información detallada contenida en los 
análisis de precios unitarios es la base para la aprobación y fijación de los precios unitarios no 
previstos que se requieran en el desarrollo del proyecto. 

6. Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir para su revisión y aprobación 
las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el contratista, diferente al que fue objeto 
de evaluación por parte de la FUNDACIÓN en desarrollo del proceso de selección. Para el 
efecto deberá de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de 
participación que dieron origen al contrato objeto de interventoría. 

7. Acreditar que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra 
afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso 
los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran 
al día.  

 

• Durante la ejecución del contrato objeto de interventoría 
 

➢ Del Recurso Humano 
 
1. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de 

participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano 
y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución 
de los trabajos. Además, de ser necesario, puede exigir el cambio de personal o equipo siempre 
y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.  

2. Durante la ejecución del contrato, sí el contratista solicita cambios de personal de los equipos de 
trabajo del Contratista, la Interventoría deberá revisar y aprobar que cualquier relevo o cambio en 
el equipo de trabajo del contratista, cumpla con lo establecido en las reglas de participación, dejar 
el registro respectivo e informar a la FUNDACIÓN.  

3. Cumplir y hacer cumplir al Contratista en lo referente a la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de pago 
de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley.  

4. Cumplir y hacer cumplir al Contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al 
contrato suscrito.  

 
➢ De Seguimiento 

 
1. Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, velar por que estas permanezcan 

vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al Contratista los 
requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso 
de que el Contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el Interventor deberá informar 
al Supervisor de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.  

2. Programar y coordinar con el Contratista y la FUNDACIÓN, las reuniones de seguimiento a la 
ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como 
se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando 
entre las partes soluciones prácticas y oportunas.  
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3. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución 
del contrato. 

4. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por la 
FUNDACIÓN, en los cuales se presente el estado de ejecución y avance de las actividades 
correspondientes a la semana calendario (inicia el lunes y termina el domingo) y a las del mes 
calendario (inicia el primer día del mes y termina el último del mismo) y a las de la terminación 
del contrato, así: El informe semanal deberá presentarse con corte al día sábado y se entregará 
a más tardar el día miércoles de la siguiente semana. El primer informe semanal deberá 
presentarse el miércoles de la tercera semana de ejecución del contrato y su contenido incluirá 
la ejecución de la fracción de la primera semana más la segunda semana, éste deberá ser 
remitido simultáneamente vía correo electrónico (PDF o escáner) debidamente suscrito por el 
Director de Interventoría. El Informe mensual deberá presentarse dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al vencimiento del mismo, salvo aquellos casos en los que se establezca una 
condición diferente ya sea en el pliego de condiciones y/o en el contrato. Para aquellos 
contratos que inicien en la segunda quincena, el primer informe mensual deberá presentarse al 
Supervisor del Contrato con corte al último día del segundo mes e incluirá la ejecución de la 
fracción del mes anterior.  

5. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el Supervisor de la 
FUNDACIÓN. 

6. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensión, reinicio, 
terminación, entrega y recibo final. 

7. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el Contratista y emitir un 
concepto a la FUNDACIÓN para la resolución final de las mismas. 

8. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., 
presentadas por el Contratista y emitir un concepto técnico al respecto a la FUNDACIÓN.  
Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con la 
suficiente antelación a la fecha requerida para su implementación. Dichas solicitudes deben estar 
claramente justificadas. 

9. Emitir los conceptos que la FUNDACIÓN solicite en marco de la ejecución de su contrato dentro 
del plazo requerido. 

10. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 

11. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el Interventor deberá enviar al 
Supervisor, copia de los requerimientos realizados al Contratista, de los cuales siempre se deberá 
allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante, el requerimiento, el cual deberá establecer 
un término para el cumplimiento de la obligación, si el Contratista incumple el mismo, el 
Interventor deberá informar de inmediato al Supervisor con el fin de dar aviso del siniestro a la 
compañía aseguradora dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del mismo de 
conformidad con el Código de Comercio.  

12. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el Interventor deberá enviar al 
Supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del Contratista y 
una tasación de los perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento conlleva, además, a un indebido 
manejo de recursos, el Interventor deberá informar al Supervisor para que se inicien las acciones 
a las que haya lugar.  

13. Suministrar de manera oportuna a la FUNDACIÓN toda la base documental que de fe del 
cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su interventoría. 

14. La Interventoría deberá efectuar la evaluación del Contratista de acuerdo con el formato de 
Evaluación de proveedores previsto en el presente Manual. 

15. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor 
ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución 
del objeto contratado.  
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16. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son 
de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.  

17. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de Interventoría.  

 
➢ Posterior a la terminación del contrato objeto de interventoría. 

 
1. Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en los tiempos 

establecidos y remitirla a la FUNDACIÓN para su revisión y aprobación final junto con la totalidad 
de los soportes.  

 
 

17.6.3 Obligaciones Técnicas 
 

• Previas al inicio del contrato objeto de interventoría. 
 
1. Verificar la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 

especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta 
de iniciación y la ejecución del objeto pactado.  

2. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 
desarrollar el objeto del contrato.  

 

• Durante la ejecución del contrato de interventoría  
 
1. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el Contratista cuente con la infraestructura física 

y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de los 
requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos 
otorgados para el desarrollo del contrato.  

2. Medir y verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades establecidas en el 
contrato, a partir de la información suministrada y presentar un informe a la FUNDACIÓN, sobre 
los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar 
modificaciones a los mismos.  

3. Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el 
desarrollo del contrato. En caso de identificación de cambios en las especificaciones, deberá 
informar a la FUNDACIÓN para su evaluación y aprobación. 

4. Verificar los permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal 
del contrato.  

5. Velar por el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad ambiental y plan de manejo 
ambiental si los hubiere.  

6. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos. Para lo anterior, el Interventor exigirá al Contratista efectuar los ensayos de 
laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, así como realizará los 
ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el Contratista esté 
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato.  

7. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles 
periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya 
lugar. En caso de incumplimiento, el Interventor deberá informar oportunamente a la FUNDACIÓN 
y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el 
contrato. 

8. Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al 
contrato. En caso de requerir modificaciones éstas deberán someterse al estudio de la 
FUNDACIÓN, previo concepto de la Interventoría.  
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18 TRANSITORIEDAD Y APLICACIÓN DEL MANUAL 

 
Las actividades de supervisión contractual que corresponda adelantar sobre los contratos estatales 
celebrados por la FUNDACIÓN deben ajustarse a las reglas aquí contenidas a partir de la entrada en 
vigor del presente documento y en los aspectos determinados por la ley, a partir de la entrada en vigor 
de esta. 
 

CONTROL DE CAMBIOS. 

Fecha Versión  Razón del Cambio Responsable Equipo SIG 

25/03/2021 1 Versión Inicial 

 Luis Fernando Mejía- jefe de la 
OAP  
Deisy Estupiñán- Profesional 
de apoyo SIG- OAP 

01/12/2021 2 

Se modifica la redacción del numeral 4.8.1 
Liquidación por mutuo acuerdo y numeral 4.8.2 
Liquidación unilateral de contratos teniendo en 
cuenta que se unificó información con el Manual 
de Contratación. 

Luis Fernando Mejía- jefe de la 
OAP  
Deisy Estupiñán- Profesional de 
apoyo SIG- OAP 

22/12/2021 3 

Se modifica el numeral 4.2.4. Aspecto Contable y 
financiero de los supervisores, incluyendo la 
obligación de reportar al área de Contabilidad 
dentro de los primeros 5 días hábiles de cada 
mes el informe de ejecución mensual de los 
convenios en el formato GF-FT-08.  
 

Luis Fernando Mejía- jefe de la 
OAP  
Deisy Estupiñán- Profesional de 
apoyo SIG- OAP 

23/06/2022 4 

Se actualiza Núm. 4.2.6 (pág15). integrando 
lineamientos sobre el control en la entrega de 
inventarios a cargo de los contratistas.; y en el 
Núm. 4.3 (pág17) se agrega nota, sobre el 
instructivo de pagos.  Lo anterior de acuerdo al 
Plan de Mejoramiento Procesos, hallazgos 
3.1.1.1, ACM No. 2021-23.1 y ACM 2021-17 

Luis Fernando Mejía- jefe de la 
OAP  
Tatiana López- Profesional de 
apoyo SIG- OAP 
Revisado por: Alba Rojas – 
Profesional de Apoyo MIPG 
OAP 

26/10/2022 5 

Se actualiza Núm. 4.2.6 (pág15). integrando 
lineamiento relacionado con la obligación para 
los convenios de asociación.   Lo anterior de 
acuerdo al Plan de Mejoramiento de contraloría, 
hallazgos 3.2.5.2 - 2022 

Luis Fernando Mejía- jefe de la 
OAP  
Tatiana López- Profesional de 
apoyo SIG- OAP 
Revisado por: Alba Rojas – 
Profesional de Apoyo MIPG 
OAP 

25/07/2023 6 

Se solicita actualizar documento del proceso 
debido al cambio de "Oficina Asesora Jurídica" a 
"Oficina Jurídica" conforme al Acuerdo No. 04 de 
2022 

Luz Mery Pongutá- jefe de la 
OAP  
Tatiana López- Profesional de 
apoyo SIG- OAP 
Revisado por: Deisy Estupiñán 
– Profesional de Apoyo MIPG 
OAP 
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